

Szám BfNPI: 35 - ¹⁶⁸...../2013.
Nyilvt. szám:²⁵⁷...../2013.

Szám Megbízott:/2013.

Vállalkozási szerződés Módosítása

Amelyet egyrésztől a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, E-mail cím: bfnp@bfnp.hu), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésztől a(z)


név: **PROSPEKTUS Kiadványszerkesztő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: **8200 Veszprém, Tartu utca 6**
képviselő: Szentendrei Zoltán ügyvezető igazgató
nyilvántartó cégbíróság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: **Cg.19-09-502040**
adószám: 11333524-2-19
közösségi adószám: HU11333524.
statisztikai számjele: 11333524-1812-113-19.

mint **'Vállalkozó'**


együttesen: Felek között jött létre az alábbi helyen és napon a következő feltételekkel:

Preambulum

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek a nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok a szerződés részét képezik. A közbeszerzési eljárás alapján „a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 számú pályázat megvalósításával kapcsolatos szemléletformáló kiadványok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladatok” tárgyában Felek 2013. szeptember 30. napján vállalkozási szerződést kötöttek (Eredeti Szerződés). Szerződő Felek rögzítik, hogy a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 számú projekttel kapcsolatos „Az 1-3. részek tekintetében: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében szerves üledék és növényzet eltávolítása, víz alatti nádvágás, szelektív cserjeirtás, fakivágás munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás (továbbiakban: Cserjeirtás projekt) még nem zárult le, valamint szerződés megkötésére nem került sor. Felek rögzítik, hogy a Cserjeirtásra vonatkozó szerződések megkötése, valamint azok teljesítése elengedhetetlen a Vállalkozó számára az első részfeladatban foglalt feladatok teljesítésére. Ezen körülmény a Kbt. 132. § (2) bekezdése értelmében olyan, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó fel nem róható – előbbieken rögzített - körülmény okán az eredeti szerződésben rögzített 1. számú részszámla szerint teljesítendő feladatokat az eredeti szerződésben foglalt határidőben nem tudja teljesíteni. Felek rögzítik, hogy az egyértelmű tárgymeghatározás értelmében pontosítják az eredeti szerződés 1.1 pontját is. Az első teljesítési részhatáridőt, továbbá a számlázandó összegeket, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó feltételeket a fentiekben részletezett körülményekre tekintettel az alábbiak szerint kívánják módosítani:


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

I.


Szentendrei Zoltán ügyvezető igazgató
PROSPEKTUS Kft.
Vállalkozó

PROSPEKTUS KFT.
8200 Veszprém, Tartu utca 6
Kereskedelmi és...

15325770-2-19

Az eredeti szerződés 1.1 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:

- 1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekttel kapcsolatos szemléletformáló kiadványok beszerzésére vonatkozó feladatok ellátását. (Továbbiakban: Projekt)

II.

Az eredeti szerződés 1.3 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:

- 1.3 Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés 1.4. 1., 2., 3.pontjaiban meghatározott feladatok tekintetében előteljesítésre jogosult. Megrendelő kiköti, hogy a jelen Szerződés 1.4. 4. pontjában írtak teljesítésére vonatkozóan a Vállalkozó nem jogosult előteljesítésre.

Az eredeti szerződés 1.4 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:

- 1.4 A Vállalkozó feladatai az alábbiak:

- 1. Leporello:** 10 000 db nyomdai termék előállítás a Specifikációban rögzítettek szerint.

Feladatok: tervezés, szöveg, fotók, térkép elkészítése, nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés.

Határidő: 2014. 02. 15.

- 2. Áttekintő füzet:** 3000 db nyomdai termék előállítás a Specifikációban rögzítettek szerint.

Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás, nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés

Határidő: 2014. 02. 15.

- 3. Tanösvény füzetek (4 helyszínrre):** 4 X 3000 db nyomdai termék előállítás a Specifikációban rögzítettek szerint.

Feladatok: tervezés, szövegek írása, fotók, ábrák, térkép elkészítése, angol szakfordítás, nyomdakész szerkesztés, nyomdai kivitelezés

Határidő: 2014. 10. 30.

- 4. „B” típusú hirdetőtábla** legyártása és helyszínrre szállítása: 6 db

Határidő: 2013. 10. 31.

A táblák kötelező tartalmi elemeit és formáját az ÚSZT Arculati kézikönyv szabályozza (elérhetőség: <http://www.nfu.hu/doc/2855>)

- 5. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt "D,, típusú tábla** elkészítése és elhelyezése: 6 db


Határidő: 2015. 02. 28.


A táblák kötelező tartalmi elemeit és formáját az ÚSZT Arculati kézikönyv szabályozza (elérhetőség: <http://www.nfu.hu/doc/2855>)

(továbbiakban együtt: termékek)

III.

Az eredeti szerződés 4.1 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


PROSPEKTUS KFT.
8200 Veszprém, Tartu utca 6.
Kereskedelmi és Iparbank
11033024-2-19
Szentendrei Zoltán ügyvezető igazgató
PROSPEKTUS Kft.
Vállalkozó

4.1 Vállalkozót jelen szerződés alapján összesen nettó 8.376.000,- Ft + áfa, azaz nyolcmillió háromszázhetvenhatezer forint+áfa összegű vállalkozási díj illeti meg az alábbiak szerint:

- a) A jelen szerződés 1.4. pontjában és 4. alpontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó 79.000,- Ft + áfa, azaz hetvenkilencezer forint+áfa összegű vállalkozási díj
- b) A jelen szerződés 1.4. pontjában és 1., 2. alpontokban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó 2.103.000 Ft + áfa, azaz kettőmillió-egyszázháromezer forint+áfa összegű vállalkozási díj
- c) A jelen szerződés 1.4. pontjában írt 3. pontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó 6.115.000 Ft + áfa, azaz hatmillió-egyszázötvenháromezer forint+áfa összegű vállalkozási díj
- d) A jelen szerződés 1.4. pontjában írt 5. pontban írt feladatok ellátásáért: összesen nettó 79.000,- Ft + áfa, azaz hetvenkilencezer forint+áfa összegű vállalkozási díj.

IV.

Az eredeti szerződés 4.4 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:

4.4 Megrendelő a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését teljesítésigazolással köteles igazolni. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék.

Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatának elvégzése után 3 részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a 4.1. pontban rögzített teljesítéseknek megfelelően az abban foglaltak szerinti összegekkel. A végszámla kifizetése a Vállalkozónak valamennyi teljesítéstől és a Megrendelő általi jóváhagyásától függ.

Az eredeti szerződés 4.5 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:

4.5 A Ptk. 292/B. §-a és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint, a Közreműködő Szervezet Vállalkozó számláit a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számított a Ptk. 292/B. §-a bekezdésében meghatározott határidők szerint, átutalással egyenlíti ki.

Az eredeti szerződés 4.7 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:

4.7 Amennyiben a Közreműködő Szervezet a támogatási szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét felróhatóan késedelmesen teljesíti a Ptk. által meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.

Az eredeti szerződés 4.8 pontja helyébe az alábbi módosítás lép:


4.8 Amennyiben Közreműködő Szervezet fizetési kötelezettségét a nem megfelelően kiállított számla miatt nem tudja határidőre teljesíteni, Vállalkozó nem jogosult a késedelmi kamatra. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt késedelmesen teljesíti, abban az esetben a nettó vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek naptári naponként. Amennyiben a késedelem mértéke a 30 napot meghaladja, a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.


Nyilatkozatok

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett eredeti szerződésben foglalt rendelkezéseket változatlan formában fenntartja.

Míndkét Szerződő Fél kijelenti, hogy

- a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződésmódosítás aláírására és teljesítésére;
- b) a jelen szerződésmódosítás aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szentendrei Zoltán ügyvezető igazgató
PROSPEKTUS Kft.
Vállalkozó

PROSPEKTUS KFT.
8200 Veszprém, Tapolcai út 110. sz. 101. sz. emelet

2014-2-19

- c) jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- d) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés hét példányban készült, melyből 5 példány Megrendelőt és 2 példány Vállalkozót illet meg. Felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

Csopak, 2013. „október 25.”

Csopak, 2013. „október 25.”

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Puskás Zoltán igazgató
Megrendelő

Szentendrei Zoltán igazgató
PROSPEKTUS Kiadványszerkesztő és Kivitelező
Kft.
Vállalkozó

Veszelszki Márta
Gazdasági igazgató-helyettes
Pénzügyi ellenjegyző

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Szentendrei Zoltán ügyvezető igazgató
PROSPEKTUS Kft.
Vállalkozó

PROSPEKTUS KFT.
8200 Veszprém, Tart.
Kereskedelmi

2013-10-24-2-19