

Szám Megbízónál: 47-302/2014.
Nyilvt.szám: 253/2014.

Szám Tervezőnél:/2014.

Tervezői művezetésre vonatkozó megbízási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csupak, Kossuth u. 16., képvis.: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről

Németh Csaba egyéni vállalkozó (székhelye: 8500 Pápa Rákóczi u. 26., vállalkozói igazolvány száma: ES 540117, kamarai ny.szám: É-19-0054/2009, adóazonosító jele: 62476975-2-39,

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**), a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó a **KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004** azonosító számú, **Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése** című pályázaton támogatást nyert a „Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” című projektre (a továbbiakban: **Projekt**). Szerződő Felek 2013.06.26. napján megbízási szerződést kötöttek (továbbiakban: eredeti szerződés), melynek célja a Megbízó mint kedvezményezett, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató képviseletében eljáró KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet között létrejött támogatási szerződésben a Projekt végrehajtása során a tervezői művezetésre vonatkozó, a Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítése (továbbiakban együtt: tervezői művezetésre vonatkozó feladatok).

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezés és kiállítás építés elhúzódása miatt módosul a projektidőszak vége, ezért a tervezői művezetésre vonatkozó feladatokat is a kivitelezési tevékenység tervezett lezárásáig (készsre jelentéséig), azaz 2014. szeptember 30. napjáig kell a Tervezőnek ellátnia.


I.


Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés 1.2. pontjában foglalt határidők az alábbiak szerint módosulnak:

1.2. Tervező tevékenységét elsősorban a kivitelezés helyszínén – Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz. alatti ingatlanon köteles ellátni. Tervező szükséges időközönként legalább havonta 2 legalább a kivitelezés teljes időtartama alatt összesen 10 alkalommal az építési helyszínen köteles végezni.

Az építőipari kivitelezés várható kezdési időpontja: 2013. július 05.

Az építőipari kivitelezés várható befejezési időpontja: 2014. szeptember 30.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Németh Csaba
Tervező

II.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (két) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átvétele és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2014. április 10.



Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

NÉMETH CSABA
ÉPÍTÉSZ
8500 Pápa, Rákóczi u. 26
Adószám: 62476000
Kintési Bank

Németh Csaba
Tervező

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

Németh Csaba
Tervező