

Szám BfNPI: 2804-⁶¹...../2012.
Nyilvt.szám: ¹⁸⁰...../2012.

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 10., cégjegyzékszám: 01-09-735013, adószám: 13434717-2-43, képviseli: Büki Péter cégvezető, számlaszám:), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Megrendelő 2012. július 20. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) 112.§.(7) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indított a 2.1.1/D-12 kódszámú, „**Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont kialakítása "Bakony-Balaton nyugati kapuja" projekthez**” című pályázathoz **Megvalósíthatósági Tanulmány** készítése elnevezés alatt, amely közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Vállalkozót hirdette ki.

2. Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának részét képezte a vállalkozási szerződés tervezete, amely szerződés Megrendelő 2012. augusztus 14. napján, Vállalkozó részéről pedig 2012. augusztus 15. napján került aláírásra (a továbbiakban: **Alapszerződés**). [az Alapszerződés száma 2804-48/2012., nyilvántartási száma:171/2012.]

3. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a köztük 2012. augusztus 15. napján létrejött Alapszerződés kizárólag a Kbt. 132.§-ában foglaltak figyelembe vételével módosítható.

4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött Alapszerződést a Kbt.132.§.(2) bekezdésében foglaltak alapján, egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás keretében Megrendelő a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését kívánta megvalósítani 2012. augusztus 31., illetve a formai hiánypótlás beadásának napjáig oly módon, hogy az elkészült vállalkozási eredményeket a pályázati felhívás elvárásai szerint, az abban megjelölt formában teljesüljenek. Az Alapszerződésben Megrendelő a teljesítés határidőre történő biztosítására késedelmi kötbért is kikötött.

2012. augusztus 24-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közleményt adott ki a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése érdekében kiírt pályázati felhívás dokumentációjának módosításáról. A közlemény szerint az 1. szakaszban (valamennyi tématerületre vonatkozóan) 2012. október 01-re módosult a pályázat beadási határideje. Továbbá módosult a kötelezően kitöltendő költségvetési táblázat sablon is. A módosítással egyidejűleg közzétételre kerültek a felhívás kitöltő-programjai is.

A Kbt.132.§.(2)bekezdése értelmében a szerződés módosítható, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Jelen esetben a pályázati felhívás szerződéskötést követően történő módosítása a vállalkozási szerződés módosítását szükségessé teszi, és az mindkét szerződős fél lényeges, jogos érdekét szolgálja.

4. A vállalkozási szerződés módosulással érintett részei:

1.1. MÓDOSÍTÁS

A vállalkozási szerződés szövege az Alapszerződés 2. pontjában:

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és az 1.1. pontban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, azaz **2012. augusztus 31.** napjáig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáról szóló döntés kézhezvételének napjáig tart, amely időpontig Vállalkozó köteles rendelkezésre állni.

A fenti rendelkezés Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és az 1.1. pontban meghatározott

feladatok teljes körű befejezéséig, azaz **2012. október 01.** napjáig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáról szóló döntés kézhezvételének napjáig tart, amely időpontig Vállalkozó köteles rendelkezésre állni.

1.2. MÓDOSÍTÁS

A vállalkozási szerződés szövege az Alapszerződés 3.1. pontjában:

A szerződés teljesítésének határidői:

Feladat	Teljesítési határidő
3.1.1. MT - egyeztetési anyag megküldése a Megrendelő részére	folyamatos, de legkésőbb 2012. augusztus 20.
3.1.2. MT – Megrendelő észrevételeinek átvezetése az MT-n.	folyamatos, de legkésőbb 2012. augusztus 25.
3.1.3. A pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása a Kiírónak	2012. augusztus 31.

A fenti rendelkezés Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

Feladat	Teljesítési határidő
3.1.1. MT - egyeztetési anyag megküldése a Megrendelő részére	folyamatos, de legkésőbb 2012. szeptember 20.
3.1.2. MT – Megrendelő észrevételeinek átvezetése az MT-n.	folyamatos, de legkésőbb 2012. szeptember 25.
3.1.3. A pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása a Kiírónak legkésőbb	2012. október 01.

1.3. MÓDOSÍTÁS

A vállalkozási szerződés szövege az Alapszerződés 3.2. pontjában:

A Megvalósíthatósági Tanulmány teljesítési határideje 2012. augusztus 31. illetve a formai hiánypótlás beadásának a napja, mivel a pályázati hiánypótlás érintheti a Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmát is. A Vállalkozó vállalja, hogy a fenti határidőre illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beadásának a napjára elkészíti az 1.1. pontban meghatározott Megvalósíthatósági Tanulmányt, amennyiben a Megrendelő is hiánytalanul teljesíti az ehhez szükséges és jelen szerződésben is vállalt kötelezettségeit.

A fenti rendelkezés Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

A Megvalósíthatósági Tanulmány teljesítési határideje legkésőbb 2012. október 01., illetve a formai hiánypótlás beadásának a napja, mivel a pályázati hiánypótlás érintheti a Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmát is. A Vállalkozó vállalja, hogy a fenti határidőre illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás beadásának a napjára elkészíti az 1.1. pontban meghatározott Megvalósíthatósági Tanulmányt, amennyiben a Megrendelő is hiánytalanul teljesíti az ehhez szükséges és jelen szerződésben is vállalt kötelezettségeit.

- Szerződős Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.
- Szerződő felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.
- Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
- Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2012. augusztus „30...”

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Gál Róbert
gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző

Büki Péter cégvezető
ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.
Vállalkozó