

A „Stratégia kidolgozása a geoparkokban a geoturizmusból fakadó, természeti értékekre nehezedő nyomás kezelésére” témához kötődő feladatok elvégzése a DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projektben.

Szám BfNPI: 221-16/2018
Nyilvt.szám: 112/2018

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (1. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csupak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Czibula György egyéni vállalkozó (székhely: 8597 Döbrönte, Fő u. 31., adószáma: [REDACTED]), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a **DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projekt** (a továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.
2. Szerződő Felek a Projekt 3. Munkacsomagjához, **„Stratégia kidolgozása a geoparkokban és geoturizmusból fakadó, természeti értékekre nehezedő nyomás kezelésére”** témához kapcsolódó feladatok ellátására 2017. november 27. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 185-56/2017., nyilvántartási száma: 319/2017.]
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

Az Alapszerződés 1. számú mellékletét képező részletes feladatleírás megegyezik a kapcsolódó ajánlatkérésben megfogalmazott, az Ajánlattevőtől elvárt tevékenységekkel.

Vállalkozó az ajánlatkérésben foglaltaknak megfelelően nyújtotta be ajánlattételi adatlapját, amelyben megajánlott vállalkozói díjak a Megrendelő részéről az ajánlatok értékelésekor, majd jelen szerződés megkötésével elfogadásra kerültek.

A feladatleírás II. része a külföldi Projektpartnerrel beérkező ajánlások terjedelmét mindösszesen kb. 12 oldalban (3 célcsoport, kb. 4 oldal/célcsoport) határozta meg. A beérkezett dokumentumok terjedelme ennél 40%-al nagyobb (összesen 20 oldal; 5, 7 illetve 8 oldal/célcsoport), így a feladat elvégzése Vállalkozónak jelen szerződésben és az ajánlatkérésben foglaltakhoz képest 40%-al több munkával jár.

Megrendelőnek az ajánlatkérés kiküldésekor, illetve a szerződés megkötésekor még nem állt rendelkezésre a dokumentum végleges terjedelme. A projekt szempontjából ugyanakkor indokolt a teljes dokumentum feldolgozása, azaz a többletmunka elvégzése. A többletteljesítés viszont indokolja a vállalkozói díj vonatkozó részének arányos megnövelését is.

Vállalkozót a részletes feladatleírás II. részében foglalt munka elvégzéséért ennek megfelelően az eredeti 120.000,- Ft-os vállalási áron felül további 48.000,- Ft többletdíj, azaz e feladatrész hiánytalan teljesítéséért mindösszesen 168.000,- Ft-os díj illeti.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

1.1. Módosítás

Az Alapszerződés 2. pontjának eredeti szövege:

„2. A teljes Vállalkozói díj összege

Szakértői vélemény készítése és ajánlások adaptálása:

Vállalkozói díj: 300 000 Ft, azaz mindösszesen háromszázezer forint.”

Az Alapszerződés 2. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2. A teljes Vállalkozói díj összege

Szakértői vélemény készítése és ajánlások adaptálása:

*Vállalkozói díj: **348 000 Ft**, azaz mindösszesen **háromszáznegyvennyolcezer forint**.*

1.2. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:

„A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:

Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:

1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

Részszámla: az I. rész 1.1 a) feladat teljesítésigazolását követően, az I. rész feladatai vállalási árának 60%-a: 108 000 Ft, azaz száznyolcezer forint

Végszámla: a fennmaradó feladatok teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár fennmaradó része: 192 000 Ft, azaz százkilencvenkétezer forint.”

Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:

Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:

1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

Részszámla: az I. rész 1.1 a) feladat teljesítésigazolását követően, az I. rész feladatai vállalási árának 60%-a: 108 000 Ft, azaz száznyolcezer forint

Végszámla: a fennmaradó feladatok teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár fennmaradó része: **240.000.-Ft, azaz Kettőszáz-negyvenezer forint.**

1.3. Módosítás

Az Alapszerződés 4.5. pontjának eredeti szövege:

„4.5. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

<i>név:</i>	
<i>értesítési cím</i>	
<i>telefon / fax</i>	
<i>e-mail</i>	

Az Alapszerződés 4.5. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

4.5. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

<i>név:</i>	
<i>értesítési cím:</i>	
<i>telefon / fax:</i>	
<i>mobil:</i>	
<i>e-mail</i>	

1.4. Módosítás

Az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet (Részletes Feladatleírás) II. részének eredeti szövege:

„1. sz. melléklet

II. rész: A 3. Munkacsomagot koordináló Projektpartner által, a Projektpartnerektől beérkezett vélemények figyelembe vételével véglegesített stratégia alapján a 3. Munkacsomagot koordináló Projektpartner-től beérkező ajánlások (3 célcsoport, kb. 4 oldal/célcsoport) adaptálása a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark területére, jellegzetességeire (pl. jellemző rekreációs típusok). A releváns ajánlások kiválasztása, esetleges kiegészítése.”

Az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet (Részletes Feladatleírás) II. része a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

1. sz. melléklet


II. rész: A 3. Munkacsomagot koordináló Projektpartner által, a Projektpartnerektől beérkezett vélemények figyelembe vételével véglegesített stratégia alapján a 3. Munkacsomagot koordináló Projektpartner-től beérkező ajánlások (**3 célcsoport, kb. 7 oldal/célcsoport**) adaptálása a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark területére, jellegzetességeire (pl. jellemző rekreációs típusok). A releváns ajánlások kiválasztása, esetleges kiegészítése.

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

8. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 3 (három) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2018. április „3.”


.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2018. április „.....”


.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság


.....
CZIBULA GYÖRGY e.v.
H-8597 Döbrönte, Fő u. 31.
Adószám: 52535833-1-39
Nyilvántartási szám: 43677084
www.szarvasflaz.hu

Czibula György
egyéni vállalkozó