

Kötelező nyilvánosságához kapcsolódó feladatok elvégzése a DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projektben.

Szám BfNPI: 221-26/2018.
Nyilvt.szám: 111/2018.

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (2. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Ádám Videostúdió Betéti Társaság (székhely: 8100 Várpalota, Bakony u. 14. III/10., képviselő: Ádám János, adószáma: 27249019-1-19, cégjegyzékszám: 19-06-502189 bankszámlaszáma: KH Bank Zrt. 10404883 50526775 82801000, elérhetősége: +36 30 450-9943, e-mail: [REDACTED]), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a **DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projekt** (a továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.
2. Szerződő Felek a Projekt 2. Munkacsomagjához, a **kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok** ellátására 2017. november 30. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 185-55/2017., nyilvántartási száma: 333/2017.], amelyet Felek 2018. március 14. napján módosítottak [az 1. számú szerződés módosítás száma: 221-13/2018., nyilvántartási száma: 111/2018.].
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

Az Alapszerződés 1.3. pont 3. alpontjában rögzített, 2018. II. félévre tervezett projektismertető workshop-ot (sajtótájékoztató) Megrendelő rajta kívülálló okból nem tudja megtartani. Ebből következően Vállalkozó sem tudja az Alapszerződésben vállalt feladatait az abban előírt határidőben teljesíteni, így indokoltá vált a teljesítési határidő és a vonatkozó feladatok módosítása a Projekt során következő, 2019. februári, Veszprémben megrendezésre kerülő projekttalálkozójának, illetve az ennek idejére tervezett sajtótájékoztatónak megfelelően.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

4.1. Módosítás

Az Alapszerződés 1.3. pontjának eredeti szövege:

„1.3 Határidők:

1. projektismertető kis workshop, 2017. II. félév megszervezése: 2017. december 8.

2. projektismertető workshop, 2018. I. félév megszervezése: 2018. június 30.
3. projekt ismertető workshop, 2018. II. félév megszervezése: 2018. október 31.
4. nyilvános projektzáró esemény és sajtótájékoztató, 2019. I. félév, megszervezése: 2019. május 31.”

Az Alapszerződés 1.3. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

1.3 Határidők:

1. projektismertető kis workshop, 2017. II. félév megszervezése: **2017. december 8.**
2. projektismertető workshop, 2018. I. félév megszervezése: **2018. június 30.**
3. projekt ismertető sajtótájékoztató megszervezése, a projekttalálkozó jegyzőkönyvének elkészítése, 2019. I. félév: **2019. június 30.**
4. nyilvános projektzáró esemény és sajtótájékoztató megszervezése: **legkésőbb 2019. december 31.**

4.2. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:

„2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:
Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:

2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

1. részszámla: az 1. részfeladat, a projektismertető kis workshop (2017. II. félév) teljesítésigazolását követően: a vállalási ár 40 %-a
2. részszámla: a 2. és 3. részfeladat, a projektismertető workshopok (2018. I. és II. félév) teljesítésigazolását követően: a vállalási ár 30 %-a
Végszámla: a 4. részfeladat, a fennmaradó feladatok teljesítésigazolását követően: a vállalási ár 30 %-a”

Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:
Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:

2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

1. részszámla: az 1. részfeladat, a projektismertető kis workshop (2017. II. félév) teljesítésigazolását követően: **a vállalási ár 40 %-a**
2. részszámla: a 2. és 3. részfeladat, a projektismertető workshopok (**2018. I. és 2019. I. félév**) teljesítésigazolását követően: **a vállalási ár 30 %-a**
Végszámla: a 4. részfeladat, a fennmaradó feladatok teljesítésigazolását követően: **a vállalási ár 30 %-a**

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.


7. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

8. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 3 (három) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2018. október „29.”



.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




.....
Ádám János
Vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:



Csopak, 2018. október „29.”



.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

