

Szám BfNPI: 36-13/2019.
Nyilvt.szám: 142/2019.

**Vállalkozási szerződés
közös megegyezéssel történő módosítása
(4. számú módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csupak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület (székhely: 8200 Veszprém Budapest u. 8., képviseli: Dr. Szalay Tímea, adószáma: 18925238-1-19, bankszámlaszáma: ERSTE Bank 11600006-00000000-02978495, elérhetősége: +36 30 946-0658, e-mail: [REDACTED]), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a **DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projekt** (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert.

2. Szerződő Felek a Projekt 4. Munkacsomagjához, a „**geotermékfejlesztéshez**” kötődő feladatok ellátására 2017. december 15. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 185-65/2017., nyilvántartási száma: 347/2017.], amelyet Felek 2018. május 10. [az 1. számú szerződésmódosítás száma: 221-19/2018., nyilvántartási száma: 187/2018.], 2018. október 15. [a 2. számú szerződésmódosítás száma: 221-25/2018., nyilvántartási száma: 314/2018.] és 2019. február 18. napján [a 3. számú szerződésmódosítás száma: 36-12/2019., nyilvántartási száma: 130/2019.] módosítottak.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött – módosított - Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

A Projekt 2019. december 31. napjáig meghosszabbításra került. A Projekt vonatkozó munkacsomagját koordináló külföldi partner kérésére a geotermék fejlesztés utolsó fázisának, valamint a geotermék fejlesztési folyamat értékelése határidejének meghosszabbítására is sor került, így indokoltá vált a teljesítési határidő megfelelő, a projektszintű halasztással harmonizáló módosítása.

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

4.1. Módosítás

Az Alapszerződés 1.3. pontjának eredeti szövege:

„1.3 Határidők:

I. rész

1.1.1 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gyakorlati útmutató adaptálásához: 2018. május 31.

1.1.3 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermék tesztelése: 2018. május 31.

II. rész

1.1.2 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gamifikációs eszköz tartalmi kidolgozásához: 2018. október 30.

1.1.4 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermékfejlesztési folyamat értékelése: 2019. május 1.

1.1.5 feladat: Szakértői segítség és részvétel a Dunai GeoTúra Projekt együttes megjelenésén, a berlini ITB vásáron, ahol Vállalkozó feladata Megrendelő képviselője, az innovatív geotermékek bemutatása, kóstoitása és promótálása: 2019. március 10.

Megrendelő előteljesítést elfogad."

Az Alapszerződés 1.3. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

1.3 Határidők:

I. rész

1.1.1 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gyakorlati útmutató adaptálásához: **2018. május 31.**

1.1.3 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermék tesztelése: **2018. május 31.**

II. rész

1.1.2 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gamifikációs eszköz tartalmi kidolgozásához: **2018. október 30.**

III. rész

1.1.4 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermékfejlesztési folyamat értékelése: **2019. november 30.**

IV. rész

1.1.5 feladat: szakértői segítség és részvétel a Dunai GeoTúra Projekt együttes megjelenésén, a berlini ITB vásáron, ahol Vállalkozó feladata Megrendelő képviselője, az innovatív geotermékek bemutatása, kóstoltatása és promotálása: **2019. március 10.**

Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.2. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:

*„2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:
Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:*

2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

I. részszámla:

*az I. rész 1.1.1 és 1.1.3 feladat teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár 40%-a:
680.000 Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint*

II. részszámla:

*a II. rész 1.1.2 feladat teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár 20 %-a:
340.000 Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint*

Végszámla:

*a II. rész 1.1.4 és az 1.1.5 feladatok teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár 40 %-a:
680.000 Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint”*

Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:
Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:

3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

I. részszámla:

az I. rész 1.1.1 és 1.1.3 feladat teljesítésigazolását követően, **a teljes vállalási ár 40%-a:**
680.000 Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint

II. részszámla:

a II. rész 1.1.2 feladat teljesítésigazolását követően, **a teljes vállalási ár 20 %-a:**
340.000 Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint

III. részszámla:

a IV. rész 1.1.5 feladat teljesítésigazolását követően, **a teljes vállalási ár 20 %-a:**
340.000 Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint

Végszámla:


a III. rész 1.1.4 feladat teljesítésigazolását követően, **a teljes vállalási ár 20 %-a:**
340.000 Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.


6. Jelen szerződésmódosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 3 (három) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2019. május „16.”


.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő





.....
Dr. Szalay Tímea
Vállalkozó



A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2019. május „16.”


.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság