

Szám BfNPI: 156/2019.
Nyilvt.szám: 67/2019.

**Vállalkozási szerződés
közös megegyezéssel történő módosítása
(2. számú módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Varga Dénes egyéni vállalkozó, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a „**A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása**” című, **KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosító számú projekt** (a továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.

2. Szerződő Felek a megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 2018. augusztus 31. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 236-11/2018., nyilvántartási száma: 193/2018.], amelyet Szerződő Felek 2018. október 29. napján módosítottak [az 1. számú szerződésmódosítás száma: 236-24/2018., nyilvántartási száma: 276/2018.].

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést - a Ptk. 6:191.§ (1)-(4) bek alapján – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

A Projekt keretén belül tervezett Major (állattartó telep és gazdálkodási centrum) építési engedélyezési- és kiviteli terve határidőben nem készült el. Az építési engedély 2019. január 04. napján emelkedett jogerőre. A projekt kiviteli tervének elkészítésére a tervező számára rendelkezésre álló határidő: az építési engedély jogerőre emelkedését követő öt héten belül, amely határidő így 2019. február 08. napja. Mivel a tervek a Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: MT) alapjául szolgálnak, illetve annak jelentős részét képezik, hiányukban a Vállalkozó az MT-t rajta kívül eső okból határidőben elkészíteni nem tudja.

Így a Szerződő Felek között létrejött Alapszerződés teljesítési határidejének módosítása nem csupán indokolt, de szükséges is.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

4.1. Módosítás

Az Alapszerződés 3.1. pont 3.1.1 és 3.1.2. alpontjának eredeti szövege:

„

Feladat	Teljesítési határidő
3.1.1. MT/CBA - az elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, valamint a közgazdasági költség-hasznonelemzés első változatának (egyeztetési anyag) átadása a Megrendelő részére	folyamatos, de legkésőbb 2019. január 31. napja

22

3.1.2. A hiánypótlások lezajlása után a végleges, az Irányító Hatóság által elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány átadása

legkésőbb 2019. február 28. napja

„

Az Alapszerződés 3.1. pont 3.1.1 és 3.1.2. alpontjai a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosulnak:

Feladat	Teljesítési határidő
3.1.1. MT/CBA - az elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, valamint a közgazdasági költség-haszonelemzés első változatának (egyeztetési anyag) átadása a Megrendelő részére	folyamatos, de legkésőbb 2019. március 31. napja
3.1.2. A hiánypótlások lezajlása után a végleges, az Irányító Hatóság által elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány átadása	legkésőbb 2019. április 30. napja

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Jelen szerződésmódosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 5 (öt), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2019. január hó „28.” nap

.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Csopak pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2019. január hó „28.” nap

.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

.....
Varga Dénes
Egyéni vállalkozó