

# TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS módosítás 1.sz.

*Láprétek, gyepék és fás-legelők természetvédelmi értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén*

SZÉCHENYI TERV

Azonosító szám:  
KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
[www.ujszechenyiterv.gov.hu](http://www.ujszechenyiterv.gov.hu)  
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió  
támogatásával valósul meg



Támogatási szerződés 1. számú módosítása  
projekt megvalósításához

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Aláírásra jogosult képviselője: Lasch Tímea ügyvezető  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 01-09-914411  
Adószám/adóazonosító jel: 18160013-2-41

másrészről

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.  
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 15325770-7  
Adószám/adóazonosító jel: 15325770-2-19  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10048005-01711954-00000000  
Aláírásra jogosult képviselője: Puskás Zoltán igazgató

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

## 1. Preambulum

**A Szerződő Felek által aláírt, 2011. június 23. napon hatályba lépett, KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 számú Támogatási Szerződést (továbbiakban Szerződés), az annak elválaszthatatlan részét képező Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) 6. pontja alapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, alább ismertetett okból módosítják.**

## 2. A módosítás kezdeményezése

Szerződő Felek a Szerződést a Kedvezményezett módosításra irányuló kezdeményezése alapján, az ÁSZF 6.3.c) pontja alapján, a Szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt előírások betartása mellett módosítják.



### 3. A módosítás oka

A teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása. A 6/2011 (V.6.) VM utasítás értelmében a közbeszerzési eljárások megindítását megelőzően eljárásonként összeállított adatlap alapján a Nemzeti Park Igazgatóságnak be kellett szereznie a rendeletben részletezett előzetes szakmai jóváhagyásokat. Az előzetes jóváhagyásokhoz szükséges idővel a tervezési szakaszban nem számolt az Igazgatóság. Nem számolt továbbá az egybeszámítási kötelezettségből fakadóan az egyes eljárások pontos besorolásával sem, valamint az időközben változó egybeszámítás összeghatáraival sem.

A fenti, előre nem látható változások következtében a közbeszerzési eljárások megindítása több időt vesz igénybe a tervezetthez képest. Az előzőek értelmében a szerződéskötések tervezett időpontja kitolódott, mely szükségessé tette a kifizetési terv módosítását is.

### 4. Módosuló rendelkezések

**A Szerződés 4. számú melléklet: A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve, 6. számú melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései, 11. számú mellékletének: Gantt diagram része helyébe a jelen szerződéshez csatolt 4. számú melléklet: A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve, 6. számú melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései, 11. számú mellékletének: Gantt diagram része lép.**

#### Fentiekén kívül a Szerződés 4.5 pontja:

A Megvalósítási Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

Építési munkák

Eszközbeszerzés

Terület-előkészítés, területrendezés /nem beruh.ért./

Projektmenedzsment /nem beruh.ért./

Közbeszerzés /nem beruh.ért./

Mérnöki feladatok /nem beruh.ért./

Tájékoztatás és nyilvánosság /nem beruh.ért./

Egyéb projektelem ktg. /nem beruh.ért./

Tanulmányok, vizsgálatok /nem beruh.ért./

A Megvalósítási Munkák tekintetében utófinanszírozásra az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog

Projektmenedzsment /saját teljesítésben/

#### a hatósági díjak utólagos elszámolása miatt a következőképpen módosul:

A Megvalósítási Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

Építési munkák

Eszközbeszerzés

Terület-előkészítés, területrendezés /nem beruh.ért./

Projektmenedzsment /nem beruh.ért./

Közbeszerzés /nem beruh.ért./

Mérnöki feladatok /nem beruh.ért./

Tájékoztatás és nyilvánosság /nem beruh.ért./

Tanulmányok, vizsgálatok /nem beruh.ért./

A Megvalósítási Munkák tekintetében utófinanszírozásra az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog

Egyéb projektelem ktg. /nem beruh.ért./

Projektmenedzsment /saját teljesítésben/



## 5. Záró rendelkezések

Jelen Szerződés módosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.


Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés módosításban foglaltak szállítói szerződéseket is érintő pontjai alapján a szállítókkal kötött szerződések módosítását kezdeményezi.

A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai és mellékletei változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak.

A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik alapján a jelen Szerződés módosítás bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés módosítás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés módosítás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés módosítás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Jelen szerződés módosítás 7 oldalon és 3 eredeti példányban készült, melyből kettő a Közreműködő Szervezeté.

Szerződő Felek a jelen Szerződés módosítást átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> ..... Kedvezményezett Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság <b>Puskás Zoltán</b> igazgató</p> <p> P.H. Csoopak 1. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság</p> <p>Kelt <u>Ciopak</u>, 20<u>12</u> év .....<u>02</u> hónap <u>29</u> napján.</p>	<p> ..... Közreműködő Szervezet „Energia Központ” Nonprofit Kft. <b>Lasch Tímea</b> ügyvezető</p> <p> „ENERGIA KÖZPONT” Nonprofit Kft. P.H. 1134 Budapest Váci út 45. A. ép. /6. em. 23.</p> <p>Kelt <u>3p</u>, 20<u>12</u> év .....<u>02</u> hónap <u>09</u> napján.</p>
--	---

Kötelezően csatolandó mellékletek:

4. számú melléklet: A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
6. számú melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései
11. számú mellékletnek: A projekt megvalósításának ütemezése (Gantt diagram) része




**4. számú melléklet:** A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve

Projektnelem	Szerződés vagy tevékenység	Szerződés vagy tevékenység kezdete [év, hónap]	2011 év [Ft]	2012 év [Ft]	2013 év [Ft]	Összesen	Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog	Földvásárlás	2011.06.	0	1 700 000	0	1 700 000	2012.08.
Építési munkák	Építés	2011.10.	0	96 964 536	0	96 964 536	2012.11.
Eszközbeszerzés	Műszaki, egyéb berendezés	2011.10.	0	9 973 235	0	9 973 235	2012.05.
Eszközbeszerzés	Gépek	2011.10.	0	23 892 411	0	23 892 411	2012.05.
Terület-előkészítés /beruh.ért./	Irtási munkák	2011.10.	0	80 842 800	30 413 750	111 256 550	2013.11.
Terület-előkészítés /beruh.ért./	Tanösvény kültéri táblák	2012.01.	0	2 079 000	2 079 000	4 158 000	2013.11.
Projektmenedzsment /nem beruh.ért./	Általános menedzsment	2011.10.	0	4 000 000	2 000 000	6 000 000	2014.02.
Közbeszerzés-élőhely /nem beruh.ért./	Közbeszerzési tanácsadó	2011.09.	0	3 500 000	0	3 500 000	2012.05.
Mérnöki feladatok /nem beruh.ért./	Műszaki ellenőr	2011.10.	0	3 000 000	1 000 000	4 000 000	2013.11.
Kötelező tájékoztatás /nem beruh.ért./	Kötelező tájékoztatás	2012.04.	0	702 000	702 000	1 404 000	2013.11.
Egyéb projektnelem /nem beruh.ért./	Hatósági díjak	2012.04.	0	1 561 000	0	1 561 000	2013.11.
Tanulmányok és vizsgálatok /nem beruh.ért./	Tanösvény ism.terj.füzet	2012.04.	0	3 270 000	3 270 000	6 540 000	2013.11.
Projektmenedzsment /saját teljesítés/	Általános menedzsment	2011.05.	0	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2013.12.
	Kedvezményezett által igényelt előleg		750 000	-	-	750 000	2012.03.
	Kedvezményezett által igénybevevett előleg elszámolása/visszafizetése		-	- 750 000	-	-750 000	2012.04.
			750 000	232 734 982	40 464 750	273 949 732	

*File*

*[Handwritten signature]*



**6. sz. melléklet:** A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

	Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)	Rész-ajánlat (Név/ n.a)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	A					Ütemezés [év.hó]		
				Közbeszerzéshez / beszerzéshez kapcsolódó projekt megvalósítás elszámolható költsége(i)	Közbeszerzési /beszerzési dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződés- kötés		
1.	Beruházást monitorozó eszközök beszerzése	1. Mérőműszerek beszerzése 2. Számítástechnikai, navigációs eszköz és tartozékaik, szoftvercsomagok beszerzése 3. Fényképezési eszközök beszerzése	Kbt. 251.§. (2) bek. szerinti hirdetmény nélküli, egyszerű eljárás	9 973 235 Ft	2011.06.30	Nem releváns	2011.12.	2012.01	2012.02		
2.	Gépbeszerzés	1. Tihanyi Tájégség gépbeszerzése 2. Káli-medence gépbeszerzése	Kbt. 251.§. (2) bek. szerinti hirdetmény nélküli, egyszerű eljárás	23 892 411 Ft	2011.06.30	Nem releváns	2011.12.	2012.01	2012.02		
3.	Ismeretterjesztő eszközök beszerzése	1. Tanösvény kültéri és a nyilvánosságot biztosító tájékoztató táblák 2. Ismeretterjesztő kiadványok nyomdai gyártása, táblák kihelyezése	Kbt. 251.§. (2) bek. szerinti hirdetmény nélküli, egyszerű eljárás	12 102 000	2011.06.30	Nem releváns	2011.12.	2012.01	2012.02		
4.	Projektmenedzsment	NR	Kbt. 251.§. (2) bek. szerinti hirdetmény nélküli, egyszerű eljárás	6 000 000 Ft	2011.06.30	Nem releváns	2011.12	2012.01	2012.02		
5.	Természetvédelmi célú kezelési munkák	2	Közösségi rezsim, nyílt eljárás	111 256 550 Ft	2011.06.30	2012.02.	2012.02	2012.04	2012.06.		
6.	Vízi műtárgyak építése	2	Kbt. 251.§. (2) szerinti hirdetmény nélküli, egyszerű eljárás	96 964 536 Ft	2011.06.30	Nem releváns	2011.12.	2012.01	2012.02		
7.	Közbeszerzési tanácsadó	NR	Közbeszerzés nélküli eljárás – három árajánlat	3 500 000 Ft	2011.08.01.	Nem releváns	2011.06.	2011.07.	2011.12.		
8.	Műszaki ellenőr	NR	Közbeszerzés nélküli eljárás – három árajánlat	4 000 000 Ft	2011.09.01.	Nem releváns	2011.12.	2012.01	2012.02		

*Handwritten signature and initials*





