

Két meglévő tanösvény felújításának megtervezése, kivitelezése és egy új vulkanológiai tanösvény megtervezése, kivitelezése  
a DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projektben

Szám BFNPI: 221-15/2018.  
Nyilvt. szám: 144/2018.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### I. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**

székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató,

Adószám: 15325770-2-19,

Telefonszám: 87/555-260,

E-mail cím: [bfnp@bfnp.hu](mailto:bfnp@bfnp.hu),

mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

**LAPILLUS Szakértő és Ismeretterjesztő Betéti Társaság**

székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 72-74. B. ép. fszt. 20

Képviseli: Dr. Harangi Szabolcs ügyvezető

cégjegyzékszám: 01 06 752636

adószáma: 21449651-3-42

bankszámlaszáma: OTP Bank 11714006-29901546

telefon (mobil): +36 20 9340440

e-mail: [REDACTED]

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között jött létre az alábbi helyen és napon a következő feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.

2. Szerződő Felek két meglévő tanösvény felújításának megtervezése, kivitelezése és egy új vulkanológiai tanösvény megtervezése, kivitelezése tárgyában 2017. október 27. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 185-39/2017., nyilvántartási száma: 341/2017.]

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

#### A módosítás indoka:

Vállalkozó a szerződés 1.2. pontja b) alpontjában meghatározott feladatokat a Megrendelő által beszerzendő jóváhagyások és engedélyek alapján köteles végezni. Megrendelő rajta kívülálló okból nem tudta kellő időben a szükséges hatósági jóváhagyásokat, hozzájárulásokat, engedélyeket beszerezni és azokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Vállalkozó ezen akadályoztatása miatt a feladatokat nem tudta az Alapszerződésben előírt határidőben teljesíteni, így indokoltá vált a teljesítési határidők megfelelő módosítása.

#### 4. Módosítás

##### Az Alapszerződés 1.2. pontjának eredeti szövege:

###### 1.2. Határidők

„Tanösvények:

- a) a Badacsony, Geológiai és botanikai és Szent György-hegyi "Bazaltorgonák" tanösvényeken a tanösvénytáblák helyének, tematikájának elkészítése, a Hegyestűtől a Kopasz-hegyig húzódó új

Két meglévő tanösvény felújításának megtervezése, kivitelezése és egy új vulkanológiai tanösvény megtervezése, kivitelezése

a DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projektben

tanösvény nyomvonaltervének elkészítése és a tervezett táblahelyek és tematikák meghatározása: 2017. november 30.

- b) a Hegyestűtől a Kopasz-hegyig húzódó új tanösvény nyomvonal, 13 táblahely és tematika végleges kialakítása a BfNPI által beszerzett jóváhagyások és engedélyek alapján: 2018. március 30.
  - c) 30 db tábla szövege magyarul és angolul, grafikus ábrák és fotók, nyomdakész táblatervek: 2018. április 30.
  - d) Tartószerkezetek, táblanyomatok gyártása, valamint a táblanyomatok és tartószerkezetek összeszerelése, kihelyezése, a nyomvonalak turistajelzésének felújítása illetve felfestése: 2018. szeptember 30.
- Az ajánlatkérő/megrendelő előteljesítést elfogad.”

**Az Alapszerződés 1.2. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:**

„1.2. Határidők

Tanösvények:

- a) a Badacsony, Geológiai és botanikai és Szent György-hegyi "Bazaltorgonák" tanösvényeken a tanösvénytáblák helyének, tematikájának elkészítése, a Hegyestűtől a Kopasz-hegyig húzódó új tanösvény nyomvonaltervének elkészítése és a tervezett táblahelyek és tematikák meghatározása: 2017. november 30.
  - b) a Hegyestűtől a Kopasz-hegyig húzódó új tanösvény nyomvonal, 13 táblahely és tematika végleges kialakítása a BfNPI által beszerzett jóváhagyások és engedélyek alapján: **2018. május 15.**
  - c) 30 db tábla szövege magyarul és angolul, grafikus ábrák és fotók, nyomdakész táblatervek: **2018. június 15.**
  - d) Tartószerkezetek, táblanyomatok gyártása, valamint a táblanyomatok és tartószerkezetek összeszerelése, kihelyezése, a nyomvonalak turistajelzésének felújítása, illetve felfestése: **2018. november 15.**
- Az ajánlatkérő/megrendelő előteljesítést elfogad.”

## 5. Egyéb rendelkezések:

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben részletezett alapszerződésüket egyebekben nem módosítják, a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

5.2. A szerződés módosításához mindkettő fél, így a Megrendelő és a Vállalkozó is hozzájárult, aláírásával egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5.3. Jelen szerződésmódosítás a felek által történt aláírás napján lép hatályba. Szerződő Felek a jelen Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás 6 példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

Csopak, 2018. MÁRCIUS ..... 19.”

Puskás Zoltán igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

Dr. Harangi Szabolcs ügyvezető

LAPILLUS Szakértő és Ismeretterjesztő Betéti  
Társaság  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma  
Csopak, 2018.

Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Ellenjegyző

**LAPILLUS BT.**  
1147 Budapest, Telepes u. 72-74/B  
Adószám: 21449651-2-41  
Közlétszám: 11714006-29901546