

Szám Megrendelónél: 1883-19...../2017.  
Nyilv. tart. szám.: .....322...../2017.

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

### 1. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről a

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI –**

Székhelye: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.  
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató  
Adószám: 15325770-2-19  
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10048005-01711954  
Telefonszám: 87/555-260  
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu  
mint Megrendelő - a továbbiakban **Megrendelő**

másrészről a

**Solvex Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft.**

Székhelye: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.  
Képviseli: Déri Lajos ügyvezető  
Adószám: 11315188-2-18  
Cégjegyzék száma: 18-09-102559  
Kamarai nyilv.tart.sz.: 18-0295  
Bankszámlaszám: MKB 10300002-28000518-00003285  
Telefonszám: 94/508-650  
E-mail cím: solvex@solvex.hu

mint Tervező - a továbbiakban: **Tervező**, együttesen: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

### 1. Előzmények

A Felek rögzítik, hogy egymással 2017.05.22. napján 1883-13/2017. iktatószámmal tervezési szerződést kötöttek, mely alapján Megrendelő megrendelte, Tervező pedig elvállalta Európai Unió forrásból megvalósuló *KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 azonosítószámú, „Vizes élőhelyrekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein”* elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezési feladatok elvégzését.

Felek kezdeményezik a tervezési szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítását.

### 2. Módosítással érintett rendelkezések

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti alapszerződésük 3.1 pontja helyébe – közös megegyezéssel – az alábbiak lépnek:

#### 1. Eredeti rendelkezés:

Tervező az I.1.1. pontban meghatározott tervdokumentációkat a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal, az előírt példányban, legkésőbb az alábbi

ütemezés szerint köteles elkészíteni, és az illetékes hatóságokhoz a szükséges mellékletekkel együtt engedélyeztetésre benyújtani.

Munka/feladat megjelölése	Feladat elvégzésének határideje
EVD dokumentáció elkészítése:	2017.08.31.
EVD eljárás lefolytatása, engedély beszerzése:	2017.10.31.
Vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése:	2018.02.15.
Vízjogi létesítési engedély beszerzése:	2018.04.15.
Kiviteli tervek elkészítése:	2018.08.31.

## 2. Módosított rendelkezés:

Tervező az I.1.1. pontban meghatározott tervdokumentációkat a jelen szerződésben, a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal, az előírt példányban, legkésőbb az alábbi ütemezés szerint köteles elkészíteni, és az illetékes hatóságokhoz a szükséges mellékletekkel együtt engedélyeztetésre benyújtani.

Munka/feladat megjelölése	Feladat elvégzésének határideje
EVD dokumentáció elkészítése:	2017.11.20.
EVD eljárás lefolytatása, engedély beszerzése:	2018.01.20.
Vízjogi létesítési eng. tervek elkészítése:	2018.02.15.
Vízjogi létesítési engedély beszerzése:	2018.04.15.
Kiviteli tervek elkészítése:	2018.08.31.

## 3. Szerződés módosításának indoka:

A Szerződésben foglalt EVD-k elkészítésének feltétele a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: DDVIZIG) teljeskörű adatszolgáltatása, tekintettel arra, hogy a tervezett beavatkozások vízgazdálkodási szempontból a DDVIZIG kezelésében lévő létesítményeket érintenek. DDVIZIG a BfNPI beruházását érintő, vízfolyások és műtárgyak rendelkezésre álló dokumentumainak rendelkezésre bocsátásának jelentős mértékű késedelmével akadályozta Tervező Szerződésben foglaltak határidőre történő teljesítését.

Tervező az EVD-k előírás szerű, megfelelő minőségű teljesítése érdekében kérelmezte a Szerződés első és második része tekintetében a teljesítési határidők módosítását.

Megrendelő a fenti indokolást tudomásul veszi és elfogadja, a Szerződés módosításához, így kifejezetten a részteljesítési határidők meghosszabbításához kifejezetten hozzájárul, a Szerződés módosítást támogatja.


## 4. Záró rendelkezések

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés jelen Szerződés módosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen Szerződés módosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen I. sz. Szerződés módosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre 4 (négy), egymással mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 3 (három) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Tervezőt illeti


meg, és amelyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Csopak, 2017. 08. 14.

  
.....

Puskás Zoltán  
BfNPI – Igazgató  
Megrendelő



  
.....

Déri Lajos  
SOLVEX Kft. - Ügyvezető  
Tervező

  
.....

Veszelszki Márta  
BfNPI – Gazdasági igazgatóhelyettes  
Pénzügyi ellenjegyző

**SOLVEX Kft.**  
9700 Szombathely, Vizöntő u. 9/C  
Adószám: 11315188-2-18  
1.

