

Akadálymentesítési szakértői tevékenység”

az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projekt keretében

Szám BfNPI: 21-60/2020.
Nyilvt.szám:.....206/2020.

Szám Megbízott:/2020.

**Megbízási szerződés
közös megegyezéssel történő módosítása
(3. számú módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43., képviseli: Kogon Mihály, rehabilitációs szakmérnök: [REDACTED], nyilvántartási száma: Fővárosi Torvényszék, 01-02-0001292, adószáma: 19000321-2-41, bankszámlaszáma: OTP 11713005-2008202-00000000, elérhetősége: +36 1 329-5299), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Megbízott**),

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, Megbízó az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projekt (a továbbiakban: **Projekt) keretében támogatást nyert.**

2. Szerződő Felek a Projekt akadálymentesítési szakértői tevékenységéhez kötődő feladatok ellátására 2019. szeptember 11. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés) kötöttek [az Alapszerződés száma: 21-38/2019, nyilvántartási száma: 182/2019], amelyet 2020. március 25-én [az 1. számú módosítás száma: 21-11/2020., nyilvántartási száma: —106/2020.] majd 2020. október 14-én módosítottak [a 2. számú módosítás száma: 21-36/2020].**

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 10.9. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

A Projekt 2021. december 31. napjáig meghosszabbításra került. A Projekt pályázati előírásoknak való megfelelését az irányító hatóság helyszíni ellenőrzések keretében végzi el. A Projekt célja alapvetően a kiállítás és a tanösvény akadálymentesítése volt, ezért az ellenőrzések során ezzel szoros összefüggésben tapasztalt esetleges hiányosságok, ellenőri észrevételek megválaszolására és kiküszöbölésére, az előírásoknak való megfelelés biztosítására az akadálymentesítés szakértő folyamatos szakértői rendelkezésre állási kötelezettségét a projekt zárásáig indokolt meghosszabbítani tekintettel arra, hogy Megbízó ilyen szakértelemmel nem rendelkezik.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

4.1. Módosítás

Az Alapszerződés 3. pontjának eredeti szövege:

„3. Szerződés hatálya, teljesítési határidő, teljesítés helye

„Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, és a projekt zárásának időpontjáig, 2021. április 30. napjáig tart.”

Az Alapszerződés 3. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

3. Szerződés hatálya, teljesítési határidő, teljesítés helye


Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, és a projekt zárásának időpontjáig, **2021. december 31. napjáig tart.**

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 3 (három) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2021. április 20. napja



.....
Puskás Zoltán

igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság


Megbízó




.....
Kogon Mihály
Megbízott

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2021. ^{04.} hó ^{20.} "....." nap



Veszelszki Márta

gazdasági igazgatóhelyettes

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

