

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében vízi-létesítmények megvalósítására, valamint monitoring kutak létesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2.

Szám Megrendelőnél: 48-171/2014.  
Nyilvt. szám: 298/2014.

Szám Vállalkozónál: ...../2014.

### Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről a

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság** – BfNPI - (8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, E-mail cím: bfnp@bfnp.hu), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Név:  
Székhely:  
Képviselő:  
Nyilvántartó cégbíróság neve:  
Cégjegyzékszám:  
Adószáma:  
Közösségi adószám:  
Statisztikai számjele:  
Számavezető pénzügyintézet neve:  
Pénzforgalmi számla száma:  
MKIK vállalkozó nyilvántartási száma:  
Elérhetősége:

**SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**  
**8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.**  
**Szencz Lajos ügyvezető igazgató**  
**Veszprém Megyei Bíróság**  
**19-09-505889**  
**12656189-2-19**

tel: 87/510-953; fax: 87/411-954; e-mail: info@szlbau.hu

Név:  
Székhely:  
Képviselő:  
Nyilvántartó cégbíróság neve:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Közösségi adószám:  
Statisztikai számjele:  
Számavezető pénzügyintézet neve:

**MARKOLAT Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**8360 Keszthely, Martinovics utca 3.**  
**Gelencsér János és Kovács Ferenc**  
**Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága**  
**20-09-073144**  
**23718911-2-20**

Pénzforgalmi számla száma:  
MKIK vállalkozó nyilvántartási száma:  
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi feltételekkel:

### **Preambulum**

1. Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2013. november 27. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást indított a Vállalkozási szerződés: a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében vízi-létesítmények megvalósítására, valamint monitoring kutak létesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2. elnevezésű építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a 2. rész tekintetében a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és ajánlattételi dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötötték meg 2014. május 16. napján (eredeti szerződés).

.....  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

.....  
Szencz Lajos ügyvezető igazgató  
SZ-L BAU Kft.  
Vállalkozó

.....  
Gelencsér János és Kovács Ferenc  
ügyvezetők – MARKOLAT Kft.  
Vállalkozó

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében vízi-létesítmények megvalósítására, valamint monitoring kutak létesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az őszi évszakhoz viszonyított átlagos csapadékmennyiség jelentősen meghaladta az őszi évszakokban szokásosan várt csapadékvíz mennyiséget, így a kivitelezés helyszíne a kivitelezési tevékenység folytatására alkalmatlanná vált, ugyanis talajvíz található a kivitelezés helyszínén. Vállalkozó 2014. december 19. napon szerződésszerűen akadályközlő levelet kézbesített a Megrendelő részére. Az előbbiekre tekintettel a Felek kölcsönösen egybehangzónan és jelen szerződésmódosítás rendelkezései szerint az eredeti szerződésben rögzített teljesítési határidőt meghosszabbítják. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás az alábbi indokokra tekintettel nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésébe:

- a) a szerződés módosítása a fentiekben meghatározott időjárási körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés mindkét fél lényeges jogos érdekét sérti továbbá egyik fél számára sem felróható a körülmény felmerülése vagy ezen körülménnyel kapcsolatos elmaradó jövőbeni vállalása;
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg, ugyanis a szerződésmódosítás a lehetetlenülés körülményeit orvosolja;
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre, ugyanis jelen szerződésmódosítás a műszaki tartalmat nem érinti.

I.

Eredeti szerződéses rendelkezés:

- 4.2. A munka megkezdésének időpontja: 2014. szeptember 1.  
A teljesítés határideje: 2014. december 31.

Módosított, irányadó szerződéses rendelkezés:

- 4.2. A munka megkezdésének időpontja: 2014. szeptember 1.  
A teljesítés határideje: 2015. május 31.

II.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az építési szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2014. december 29.


  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
képviselet: Puskás Zoltán igazgató  
Megrendelő




  
Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
Képviselet: Sencz Lajos ügyvezető igazgató  
Vállalkozó



  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
pénzügyi ellenjegyző: Veszelszki Márta  
Megrendelő

  
MARKOLAT Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
képviselet: Gelencsér János és Kovács Ferenc  
ügyvezetők  
Vállalkozó

1. melléklet: Akadályközlő Nyilatkozat a Vállalkozó részéről

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

  
Sencz Lajos ügyvezető igazgató  
Sz-L BAU Kft.  
Vállalkozó

  
Gelencsér János és Kovács Ferenc  
ügyvezetők – MARKOLAT Kft.  
Vállalkozó



BALATON-FELVIDÉKI  
2014 DEC 19  
48-166/2014  
Ugyv. Dr. Csenger Árpád  
Előzmény: Szilvási Dr. Lili

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága**

Puskás Zoltán Igazgató Úr részére  
Csopak

Kossuth u. 16.  
8229

Tárgy: Szerződés módosítási kérelem

Tisztelt Igazgató Úr!

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága /8229 Csopak, Kossuth u. 16./ és az SZ-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft /8300 Tapolca, Gyulakeszi u.8/ 2014. május 16-án vállalkozói szerződést kötöttek, a „Élőhelyvédelem és helyreállítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” tárgyban indított közbeszerzési eljárás kivitelezési munkáira.

A szerződésünk 4.2. pontja szerint „ A munka befejezésének határideje: 2014. december 31.”

A 2014-es év csapadékos időjárása az év utolsó harmadára a munkaterületen azt eredményezte, hogy az egész terület víz alá került.

A műtárgyaknál (vápa beeresztő tiltó árok, vápa lezáró tiltó árok, 2x2 m-es keretelemes átereszt, gyalogos átereszt) a már megépült vasbeton elemeket, kőszórásokat teljes mértékben elárasztotta az esőzések következtében levonuló ár hullám.

A történetek alapján megjósolhatatlan az, hogy mikor lehet a munkát befejezni, hiszen fagyott talajra a földműtárgyat megépíteni szakmaiatlanság lenne.

Az elektronikus építési naplóban a folyamatokat és az akadályoztatásokat többször 2014. szeptember 1,2, 10-22-ig, szeptember 30-október 26-ig, december 8-10-ig rögzítettük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiek alapján a véghatáridő nem tartható, mely határidőt jelen levelünkkel felmondunk, egyben kezdeményezzük a szerződésünk határidejére vonatkozó szerződés módosítását.

Az időjárás és a száradási tapasztalatok alapján az általunk javasolt új határidő: 2015. május 31.

Az SZ-L Bau Kft. természetesen továbbra is elsődleges céljának tekinti a projekt jó minőségben történő sikeres befejezését és a kialakult jó partneri viszony fenntartását, megőrzését.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Igazgató Urat a szerződéses feltételek módosítására.

Tapolca, 2014. december 17.

Tisztelettel:

Gorzsás Péter  
műszaki igazgató

