

Szám BFNPI: ~~87~~ 32/2014.
Nyilvt. szám:/2014.

Szám Megbízott:/2014.

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

Amelyet egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 19.
képviselő: Puskás Zoltán igazgató
adószám: 15325770-2-19
bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális
Igazgatósága 10048005-01711954
telefonszám: 87/555-260
E-mail: bfnp@bfnp.hu

másrészről a(z)

mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: **Megrendelő**)
név: **VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.**
székhely: 1028 Budapest, Szabadság u. 29.
képviselő: Fekete Barbara cégvezető
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: :
adószám: :

másrészről a(z)


közösségi adószám:
statisztikai számjele:
számlavezető pénzügyintézet neve:
pénzforgalmi számla száma:
mint **'Vállalkozó'**
név: **RESPNSUM Kft.**
székhely: 2092 Budakeszi, József A. u. 67.
képviselő: Lendvay Endre ügyvezető
nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék
Cégbírósága
cégjegyzékszám:
adószám:
közösségi adószám:
statisztikai számjele:
számlavezető pénzügyintézet neve:
pénzforgalmi számla száma:
mint **'Vállalkozó'** (továbbiakban együtt: **Vállalkozó**)

együttesen: Felek között jött létre az alábbi helyen és napon a következő feltételekkel.


1. Előzmények

1.1. Felek rögzítették, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján Vállalkozási szerződés keretében: „Szervezetfejlesztés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságánál” című, ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0033 azonosító számú projekt tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek a nyertes ajánlattevője a Vállalkozók lettek. Megrendelő megrendelte, Vállalkozó elvállalta az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0033 számú pályázat keretében megvalósuló vonatkozó szervezetfejlesztési feladatok ellátását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező – közbeszerzési eljárás során meghatározott – műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.

1.2. A Vállalkozási szerződés 2. sz. mellékletét képező ajánlati dokumentáció Szakmai specifikációja szerint az 1. és 2. feladatok elvégzésének részhatárideje: 2014. március 31., a többi feladat elvégzésének határideje, ill. a szerződés teljesítésének véghatárideje: 2014. április 30.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Fekete Barbara
VANIN Kft.
Vállalkozó


Lendvay Endre
RESPNSUM Kft.

2. A szerződésmódosítás indoka

A Pályázat kiírója 2014.03.24-én a “Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára” című, ÁROP-1.2.18/A-2013 kódszámú felhívásban módosította az “A1 Alapvető cél és háttér információ”, “C7 A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje”, valamint az “E1 Monitoring mutatók” pontokat. A Pályázati Felhívás és Útmutató C7 pontjában a projekt befejezésének legkésőbbi időpontja 2014. június 30-ára módosult.

Felek úgy határoznak, hogy a Vállalkozási szerződés magas színvonalú teljesítése, a szervezetfejlesztési tevékenységek által generált szervezeti változások elmélyítése, valamint az alkalmazandó szervezetfejlesztési módszertanok hatékony szervezeti elsajátítása érdekében módosítják a szerződésben foglalt határidőket, a Pályázati Felhívás és Útmutatóban rögzített fenti határidő módosításhoz illeszkedve. A megváltoztatott határidők kiterjedtebb belső egyeztetésekre adnak lehetőséget, növelve az esélyét a javasolt változtatásokat támogató szervezeti konszenzusnak. Felek közösen megállapítják, hogy a határidők módosítása nélkül a szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósításának eredményessége sérülne, és nem tudná teljes körűen szolgálni a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban, ill. a Megrendelő pályázatának mellékletét képező Szakmai koncepcióban kitűzött szakmai célokat. Felek rögzítik, hogy az ajánlati kötettség beálltán az időpontjában nem volt ismert sem a Megrendelő, sem a vállalkozó számára, hogy a Támogató jóváhagyja-e a Támogatási Szerződés módosítását. Tekintettel arra, hogy 2014.03.24. napján a közbeszerzési eljárás ugyan lezárult már, de a szerződéskötési moratórium miatt az eredeti szerződést nem lehetett megkötni a Felek által előre nem látható körülmény okán az eredeti szerződés feltételei még annak megkötése előtt a Felek akaratán kívül álló okból módosult. Jelen szerződésmódosítás kizárólag arra irányul, hogy a Vállalkozó a módosult Támogatási Szerződéssel összhangban teljesíteni tudja az eredeti szerződés szerinti műszaki tartalmat, azaz magát a projekt célt.

Felek közösen megállapítják, hogy a fentiek szerint elhatározott szerződésmódosítás nem sérti a Kbt. 132. §-át, hiszen

- a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból – merült fel, és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti;
- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő, azaz a Vállalkozó javára;
- a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki új elemre.


3. Szerződő felek közös megegyezéssel a Vállalkozási szerződés alábbi pontjainak módosításában állapodnak meg:


3.1. Szerződés:


1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0033 számú pályázat keretében megvalósuló vonatkozó szervezetfejlesztési feladatok ellátását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező – közbeszerzési eljárás során meghatározott - műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően (Továbbiakban: Projekt).

Módosítás:

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0033 számú pályázat keretében megvalósuló vonatkozó szervezetfejlesztési feladatok ellátását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező – közbeszerzési eljárás során meghatározott - műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően (Továbbiakban: Projekt). Vállalkozó a határidőket megelőzően előteljesítésre jogosult, a Kbt. 130. (1) bekezdés figyelembevételével.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Fekete Barbara
VANIN Kft.


Lendvay Endre
RESPONSUM Kft.

Vállalkozó

3.2. Szerződés 2. sz. mellékletét képező ajánlati dokumentáció Szakmai specifikációja:

V. A tevékenységek ütemezése

VI. Számlázási ütemterv


Módosítás:

- Jelen szerződés-módosítás 1. sz. melléklete szerint: A tevékenységek módosított ütemezése, Módosított számlázási ütemterv


A Vállalkozási szerződés 1. számú módosításában nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Felek jelen szerződés-módosítást - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják.


Csopak, 2014. április 14.


Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
képviseli: Puskás Zoltán igazgató
Megrendelő





Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

VANIN
Vezetési Tanácsadó Kft.
1028 Budapest, Szabadság u. 29.
Adószám: ..


VANIN Kft.
képviseli: Fekete Barbara cégvezető
Vállalkozó

Responsum Kft.
2092 Budakeszi, József Attila u. 67
Adószám: 14066759-2-13
Számlázszám:
e-mail: r
mobil: ..


RESPONSUM Kft.
képviseli: Lendvay Endre ügyvezető
Vállalkozó

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A tevékenységek módosított ütemezése, Módosított számlázási ütemterv

A tevékenységek módosított ütemezése, módosított számlázási ütemterv


V. A tevékenységek ütemezése


Ajánlatkérő az alábbi bontásban javasolja teljesíteni az egyes feladatokat.

Megvalósítandó tevékenységek	Teljesítési határidő
1. beavatkozási terület fejlesztése: A szervezeti célok meghatározása és a szervezeti teljesítmény indikátorok pályázó szervezetre testreszabott kidolgozása	2014.05.30.
2. beavatkozási terület fejlesztése: Minimum két funkcionális folyamat felmérése és egyszerűsítése	2014.05.30.
3. beavatkozási terület fejlesztése: Minimum két módszer bevezetése az egyéni és szervezeti tudásmegosztásra	2014.06.30.
4. beavatkozási terület fejlesztése: CAF 2013 modellen alapuló önértékelési jelentés és intézkedési terv kidolgozása	2014.06.30.
5. beavatkozási terület fejlesztése: Változásmenedzsment műhely munka szervezése a szervezetnél minimum egy alkalommal	2014.06.30.
6. Tudásmegosztás	2014.06.30.
7. Horizontális szempontok teljesítése	2014.06.30.


VI. Számlázási ütemterv

Megvalósítandó tevékenységek	Javasolt teljesítési határidő	Javasolt számla kiállítás időpont
1. beavatkozási terület fejlesztése: A szervezeti célok meghatározása és a szervezeti teljesítmény indikátorok pályázó szervezetre testreszabott kidolgozása	2014.05.30.	2014.06.04
2. beavatkozási terület fejlesztése: Minimum két funkcionális folyamat felmérése és egyszerűsítése	2014.05.30.	
3. beavatkozási terület fejlesztése: Minimum két módszer bevezetése az egyéni és szervezeti tudásmegosztásra	2014.06.30.	2014.07.05
4. beavatkozási terület fejlesztése: CAF 2013 modellen alapuló önértékelési jelentés és intézkedési terv kidolgozása	2014.06.30.	
5. beavatkozási terület fejlesztése: Változásmenedzsment műhely munka szervezése a szervezetnél minimum egy alkalommal	2014.06.30.	
6. Tudásmegosztás	2014.06.30.	
7. Horizontális szempontok teljesítése	2014.06.30.	


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Fekete Barbara
VANIN Kft.

Vállalkozó


Lendvay Endre
RESPONSUM Kft.