

Szám Megrendelőnél: ⁴⁷⁻³⁰⁶...../2014.
Nyilvt.szám: ²⁴⁹...../2014.

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, E-mail cím: bfnp@bfnp.hu), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

és

Anteus Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1154 Budapest, Nádastó utca 18., képviselő: Nagy Balázs Andor, cégjegyzékszám: 01-09-710250, adószám: 12924837-2-42; számlaszám: e-mail anteus@anteus.hu) mint Szállító (a továbbiakban: **Szállító**),


a továbbiakban együtt: **Felek, vagy Szerződő Felek** között, az alábbi feltételek alapján:


Preambulum

Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2014. január 28. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást indított „A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakításához kapcsolódó beléptető rendszer beszerzése, beszerelése szállítási szerződés keretében.” elnevezésű projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a Szállító, mint ajánlattevő lett. Szerződő Felek 2014. április 1. napján szállítási szerződést kötöttek (továbbiakban: eredeti szerződés) a projekt megvalósítása érdekében.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a KÉ-6303-2014 és a KÉ-14895-2014 számú hirdetményekben meghatározott –szerződéskötést követően felmerült, a szerződéskötéskor előre nem látható - akadályok miatt a fenti projekthez kapcsolódó építési, kivitelezési tevékenységre vonatkozó szerződés engedélyes tervei megváltoztak, a pincefal megtámasztása, az alapterület 45 cm-rel történő rövidülése miatt az eredeti szerződés műszaki tartalma nem megvalósítható. Az engedélyes tervek módosulása meghatározza az eredeti szerződés tárgyát képező projekt műszaki tartalmát, teljesítését. Tekintettel arra, hogy az építési, kivitelezési tevékenységre vonatkozó szerződés engedélyes terveinek a módosítása megtörtént a Kbt. 132. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések betartásával, ezért – a megváltozott építési kivitelezési tevékenység műszaki tartalmára is tekintettel - az eredeti szerződés szerinti műszaki tartalom teljesítésére nincs lehetőség.

Az előbbi bekezdésben foglalt rendelkezések alapján az eredeti szerződés műszaki tartalmát és teljesítési határidejét a megváltozott építési kivitelezési tevékenység műszaki tartalmára tekintettel a Megrendelőnek és a Szállítónak módosítania kell. A jelen szerződésmódosítás alapját képező indokok – többek között a KÉ-6303-2014 és a KÉ-14895-2014 számú hirdetményekben rögzített módosításokra is tekintettel - a szerződéskötés napján hatályos közbeszerzési törvény 132. § (1)


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Nagy Balázs Andor
Anteus Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szállító

bekezdés a) pontja és (2) bekezdése értelmében olyan körülményeknek minősülnek, amely a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek fel és a szerződés a Szállító és Megrendelő lényeges jogos érdekét sértik.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás továbbra is az eredeti projekt szerinti műszaki tartalomra vonatkozik, azaz az eredeti szerződésben foglalt Szállítói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki a Szállítói feladatokat (kizárólag egyenértékű, helyettesítő megoldást tartalmaz), továbbá kizárólag a lehetetlenülés körülményeit orvosolja, így a jelen szerződés módosítás nem változtatja meg az eredeti projektre vonatkozó szerződés egyensúlyát a Szállító javára.

I.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés 1.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti rendelkezés:

1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a Projekt keretében beszerzendő jelen szerződés 1. számú melléklet szerinti termékek (továbbiakban: termékek) szállítását az alábbiak szerint:

Módosított irányadó rendelkezés:

1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a Projekt keretében beszerzendő a jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklet szerinti termékek (továbbiakban: termékek) leszállítását, beszerelését az eredeti szerződésben és jelen szerződésmódosításban rögzített feltételeknek megfelelően.

II.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés 2.1.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti rendelkezés:

2.1.1 Szállító köteles jelen szerződés I. pontjában meghatározott termékeket jelen szerződés 8.1 pontjában rögzített naptól számított 15 napon belül (teljesítési határidő) a teljesítés helyére leszállítani, beépíteni és rendeltetésszerű használatra átadni Megrendelő részére, továbbá köteles a Megrendelő munkavállalói részére a termékek beépítését követően megrendelővel egyeztetett napon a termékek szakszerű, rendeltetésszerű használatával kapcsolatos oktatást megtartani. Megrendelő köteles a mennyiségi ellenőrzést a teljesítés napján és a teljesítés helyén elvégezni. Megrendelő a leszállított termékeket köteles a leszállítás, teljesítés napján átvenni. A teljesítésről, valamint az átadott termékek köréről – a teljesítés napján - a Felek jegyzőkönyvet (továbbiakban: átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv) kötelesek készíteni, melyet mindegyik fél képviselője (ügyvezetője vagy meghatalmazottja) köteles aláírni. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt mennyiségekhez képest a leszállított termékek mennyisége eltér – akár pozitív, akár negatív irányban – a Megrendelő és a Szállító köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölni az eltérés irányát, továbbá az eltérés mennyiségét. Amennyiben a leszállított termékek mennyisége nem éri el a jelen szerződés I. pontjában foglalt mennyiségeket a Szállító haladéktalanul köteles intézkedni a hiányzó mennyiségek leszállítása iránt, továbbá a Megrendelőt az intézkedéssel egyidejűleg tájékoztatni kell a hiányzó mennyiségek várható leszállítási időpontjáról. Amennyiben a Szállító elmulasztja jelen pont szerinti határidőben az előírt mennyiségben leszállítani a termékeket a teljesítés helyére, akkor jelen szerződés V. pontjában foglalt rendelkezések kerülnek alkalmazásra. Szállító a teljesítés során köteles a Megrendelő munkarendjét figyelembe venni.

Módosított irányadó rendelkezés:

*2.1.1 Szállító köteles jelen szerződés I. pontjában meghatározott termékeket jelen szerződés 8.1 pontjában rögzített naptól számított **30 napon** belül (teljesítési határidő) a teljesítés helyére leszállítani, beépíteni és rendeltetésszerű használatra átadni Megrendelő részére, továbbá köteles a Megrendelő munkavállalói részére a termékek beépítését követően megrendelővel egyeztetett napon a termékek szakszerű, rendeltetésszerű használatával kapcsolatos oktatást megtartani. Megrendelő köteles a mennyiségi ellenőrzést a teljesítés napján és a*

teljesítés helyén elvégezni. Megrendelő a leszállított termékeket köteles a leszállítás, teljesítés napján átvenni. A teljesítésről, valamint az átadott termékek köréről – a teljesítés napján - a Felek jegyzőkönyvet (továbbiakban: átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv) kötelesek készíteni, melyet mindegyik fél képviselője (ügyvezetője vagy meghatalmazottja) köteles aláírni. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt mennyiségekhez képest a leszállított termékek mennyisége eltér – akár pozitív, akár negatív irányban – a Megrendelő és a Szállító köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölni az eltérés irányát, továbbá az eltérés mennyiségét. Amennyiben a leszállított termékek mennyisége nem éri el a jelen szerződés I. pontjában foglalt mennyiségeket a Szállító baladéktalanul köteles intézkedni a hiányzó mennyiségek leszállítása iránt, továbbá a Megrendelőt az intézkedéssel egyidejűleg tájékoztatni kell a hiányzó mennyiségek várható leszállítási időpontjáról. Amennyiben a Szállító elmulasztja jelen pont szerinti batáridőben az előírt mennyiségben leszállítani a termékeket a teljesítés helyére, akkor jelen szerződés V. pontjában foglalt rendelkezések kerülnek alkalmazásra. Szállító a teljesítés során köteles a Megrendelő munkarendjét figyelembe venni.

III.


Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 4 (négy) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Mellékletek:


1. melléklet: Műszaki specifikáció és a módosított, szállítandó (beárazott) termékek felsorolása

Kelt: Csepak, 2014. október 3.


Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
képviseli: Puskás Zoltán igazgató
Megrendelő

Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző




Anteus Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Nagy Balázs Andor
Szállító

4

