

Szám Megrendelőnél: 112.....<sup>201</sup>/2013.  
Nyilvt.szám: .....<sup>201</sup>/2013.

### Vállalkozási szerződés módosítása

*amely létrejött egyrészről a*

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság** (8229 Csupak, Kossuth u. 16., képv.: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

*másrészről az*

**Art Média Reklámügynökség Kft.** (székhely: 1026 Budapest, Gyergyó u.8., képv.: Hajdú Imre ügyvezető., cégjegyzékszám: 01-09-716878, adószám: 11750486-2-41,

elérhetősége tel.: 06 1 783-5572, fax.: 06 1 783-5573, e-

), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban

együtt: **Szerződő Felek** között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi feltételekkel:

### Preambulum

Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton támogatást nyert a „Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” című projektre (a továbbiakban: Projekt).

Szerződő Felek 2013. április 15. napján a projekt vonatkozásában vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: eredeti szerződés).

Az eredeti szerződés célja a Megrendelő, mint kedvezményezett, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviselőjeként eljáró KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet között létrejött támogatási szerződésben a Projekt végrehajtása során az üzleti marketingre vonatkozó, a Megrendelőt terhelő kötelezettségek teljesítése.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a projektre vonatkozó építési feladatok megvalósítása céljából megindított közbeszerzési eljárás elhúzódása, valamint az alapkő letételének kései időpontja miatt az eredeti szerződés 3.1. pontjában meghatározott 2. részszámlára vonatkozó határidő nem tartható. Az alapkő letételének kései időpontja az eredeti szerződés kötéseként nem volt előre látható a Szerződő Felek által, továbbá az akadályoztatás az eredeti szerződés megkötését követően keletkezett és ez Vállalkozó lényeges és jogos érdekeit sérti.

#### I.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés 3.1. pontjában foglalt teljesítési határidőt az 1. és 2. részszámla tekintetében 2014. március 15. napra módosítják.

#### II.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés 6.3. pontjában foglalt rendelkezést az alábbiak szerint módosítják


6.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a szerződés **3.1.** pontjában rögzített határidőket késedelmesen teljesíti, abban az esetben **a-2.1.** pontban meghatározott **nettó díj 1,5%-a/nap** összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni a Megrendelőnek. Késedelem esetén minden megkezdett naptári nap egész napnak minősül.


III.


Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2013. november 27.,

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő



  
ART MÉDIA KFT.  
1026 Budapest, Gyergyó u. 8.  
Adószám: 11750486-2-41

Hajdú Imre ügyvezető  
Art Média Reklámügynökség Kft.  
Vállalkozó

  
Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes  
pénzügyi ellenjegyző