

Szám BfnPI: 47-304/2014.
Nyilvt. szám: 254/2014.

Szám Megbízott:/2014.

Megbízási szerződés I. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfnPI - (8229 Csupak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, (alapító okiratszám: 2455/21/2001, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, központi e-mail cím: bfnp@bfnp.kvvm.hu), mint megbízó, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről

LAPILLI Természetráji Kutató Betéti Társaság (székhely: 8420 Zirc, Péch A utca 2. B. Iház; névjegyzék azonosítószáma: SZ-034/2011; adóazonosító szám: 21384741-2-19.; statisztikai számjele: 21384741-7219-212-19.; nyilvántartási száma: 19-06-506673 ;

mint megbízott, (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó a „A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosítási számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont „Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” című pályázat (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert. Szerződő Felek 2014.02.05. napján szerződést kötöttek (továbbiakban: eredeti szerződés) a Projekt keretében megvalósuló Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontban kialakításra kerülő kiállítás építési-berendezési kivitelezési munkák (kiállításához szükséges eszközök, berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése, beépítése) megvalósításához (továbbiakban: kiállítás építés) szükséges, alábbi szakmai felügyeleti (továbbiakban szakmai művezetői) feladatok teljes körű ellátására.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezés és kiállítás építés elhúzódása miatt módosul a projektidőszak vége, ezért a szakmai művezetői feladatokat is a módosítandó projektidőszak végéig, azaz 2015. január 31. napjáig kell a Megbízottnak ellátnia.

I.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés 2. pontjában foglalt határidők az alábbiak szerint módosulnak:

1.2 Megbízott tevékenységét elsősorban a kivitelezés helyszínén – Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz. alatti ingatlanon, valamint a vállalkozó által meghatározott helyszínén - köteles ellátni. Megbízott szükséges időközönként, de legalább havonta 2, a kivitelezés teljes időtartama alatt összesen 20 alkalommal a vállalkozási szerződés teljesítésének a helyszíneken köteles végezni a szakmai művezetést, azaz, hogy a jelen szerződés 1.1.3 pontja szerint bármikor jogosult jelen lenni a teljesítés helyszínén.

A kiállítás építés kezdési időpontja: 2014. január 14.


A kiállítás várható befejezési időpontja: 2014. december 31.

II.


Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.


Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 1 (egy) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akarattal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csupak, 2014. szeptember 29.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó




Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző


LAPILLI Természetráji Kutató Betéti Társaság
Fütő János ügyvezető
Megbízott

LAPILLI
Természetráji Kutató BT.
8420 Zirc, Péch A. u. 2/B.
Adószám: 21384741-2-19

