

439-37/2013  
Szám BfNPI: 393-...../2012.  
Nyilvt.szám: 39/...../2012.

## Megbízási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

amely létrejött egyrészről a

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI** (székhely: 8229 Csupak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a

**Aquaprofit Zrt.** (székhely: 1013 Budapest Krisztina Krt. 32., képviselő: Udud Péter vezérigazgató, cégjegyzékszám: 01-10-046272, adószáma: 12704914-2-41, számlaszáma:

), statisztikai számjele: ....., tervezési jogosultsági száma:....., elérhetősége: tel.: + 36 1 472 21 30, + 36 ..... 30, fax: + 36 1 269 35 52 e-mail: ....., mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Megbízó 2012. 06.12. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) 122.§.(7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított a **KEOP-7.3.1.2./09-2010-0040** azonosítószámú, „Élőhelyvédelem, -helyreállítás a Kis-Balaton-medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon” című projekthez **kapcsolódó részletes megvalósíthatósági tanulmány és közgazdasági költség-haszon elemzés (RMT és CBA) készítése**” ellátása alatt, amely közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Megbízottat hirdette ki.

2. Az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának részét képezte a megbízási szerződés tervezete, amely szerződés Megbízó részéről 2012. 07.26. napján, Megbízott részéről pedig 2012. 08. 03. napján került aláírásra (a továbbiakban: **Alapszerződés**). [az Alapszerződés száma 393-30/2012., nyilvántartási száma:...../2012.]

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 2012. október 08. napján (továbbiakban: Szerződésmódosítás I.) majd 2012. november 19. napján (továbbiakban: Szerződésmódosítás II.) módosításra került.

3. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a köztük 2012. 08. 03. napján létrejött Alapszerződés kizárólag a Kbt. 132.§-ában foglaltak figyelembe vételével módosítható.


A Kbt. 3.§-ában foglaltak alapján tudomásul veszik továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.


4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött és módosított Alapszerződést a Kbt.132.§. (1) bekezdésére figyelemmel és a (2) bekezdésében foglaltak alapján, egyező akarattal módosítják.

### A módosítás indoka:

Megbízott által az RMT minőségbiztosításra történő megküldése a Közreműködő szervezet felé szerződésszerűen 2012. december 28-án megtörtént. Megbízott ezen időpontot követően a minőségbiztosítói észrevételekről értesítést sem a Közreműködő Szervezettől – és erre figyelemmel a Megbízótól sem - a mai napig nem kapott. A szerződésben szereplő, a Közreműködő Szervezet észrevételeinek átvezetését az RMT-ben és CBA-ban - adatszolgáltatás hiányában - Megbízotton kívülálló okok miatt a fenti határidőre teljesíteni nem tudja a Megbízott.

A fent leírtak alapján a Szerződő Felek között létrejött Alapszerződés teljesítését lehetővé tevő teljesítési határidők jogszerű, a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő módosítása nem csupán indokolt, de szükséges is.

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízott

  
Udud Péter vezérigazgató  
Aquaprofit Zrt.  
Megbízott

### 1.1. MÓDOSÍTÁS

A megbízási szerződés szövege az Alapszerződés - 2012. november 19. napján módosult - 2. pontjában:

#### 2. A szerződés hatálya

„Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és az 1.1. pontban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, azaz **2013. február 16.** napjáig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáról szóló döntés kézhezvételének napjáig tart, amely időpontig Megbízott köteles rendelkezésre állni.”

A fenti rendelkezés Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

#### 2. A szerződés hatálya

„Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és az 1.1. pontban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, azaz **2013. április 28.** napjáig, de legkésőbb a pályázat elbírálásáról szóló döntés kézhezvételének napjáig tart, amely időpontig Megbízott köteles rendelkezésre állni.”

A megbízási szerződés szövege az Alapszerződés - 2012. november 19. napján módosult - 3.1. pontjában:

A munkavégzés ütemezése, teljesítés, teljesítési határidők


„3.1. A munka elvégzése folyamatos a jelen megbízási szerződés hatályba lépésétől kezdődően, az alábbiak szerinti határidők mellett:


a) A munkakezdés tervezett időpontja:	<b>2012. június 25.</b>
b) Egyeztetési anyag megküldése a Közreműködő Szervezet részére	<b>2012. december 28.</b>
c) A Közreműködő Szervezet észrevételeinek átvezetése	<b>2013. február 1.</b>
d) 1.1.1. - 1.1.6. pontban meghatározott munkák elvégzése	<b>2013. február 16.</b>
e) 1.1.7. pontban meghatározott munkák elvégzése	A pályázati útmutató, illetőleg a Közreműködő Szervezet által megadott határidők szerint, de legkésőbb a pályázat elbírálásáról szóló döntés kézhezvételének napjáig.

A fenti rendelkezés Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

„3.1. A munka elvégzése folyamatos a jelen megbízási szerződés hatályba lépésétől kezdődően, az alábbiak szerinti határidők mellett:

a) A munkakezdés tervezett időpontja:	<b>2012. június 25.</b>
b) Egyeztetési anyag megküldése a Közreműködő Szervezet részére	<b>2012. december 28.</b>
c) A Közreműködő Szervezet észrevételeinek átvezetése	<b>2013. április 22.</b>
d) 1.1.1. - 1.1.6. pontban meghatározott munkák elvégzése	<b>2013. április 26.</b>
e) 1.1.7. pontban meghatározott munkák elvégzése	A pályázati útmutató, illetőleg a Közreműködő Szervezet által megadott határidők szerint, de legkésőbb a pályázat elbírálásáról szóló döntés kézhezvételének napjáig.

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízott

  
Udud Péter vezérigazgató  
Aquaprofit Zrt.  
Megbízott

6. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.
7. Szerződő felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviseletben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.
8. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
9. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 3 (négy) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2013. február 11.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Puskás Zoltán igazgató  
Megbízó



Veszelszki Márta  
gazdasági igazgatóhelyettes  
pénzügyi ellenjegyző

Aquaprofit Zrt.  
Udud Péter vezérigazgató  
Megbízott



**AQUAPROFIT**

Műszaki-, Tanácsadási- és Befektetési  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3)  
H-1013 Budapest, Krisztina krt. 32.  
Adószám: 1270-914-2-41 HU12704914  
Cg. szám: 01-10-046272

Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízott

Udud Péter vezérigazgató  
Aquaprofit Zrt.  
Megbízott

