

Szám Megrendelőné: 4A-162/2014.  
Nyilvt.szám: 137/2014.

### Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről a

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság** (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képv.: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

**Art Média Reklámügynökség Kft.** (székhely: 1026 Budapest, Gyergyó u.8., képv.: Hajdú Imre ügyvezető, cégjegyzékszám: 01-09-716878, adószám: 11750486-2-41, számlaszám:

elérhetősége tel.: 06 1 783-5572, fax.: 06 1 783-5573, e-mail:  
vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő**

**Felek** között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi feltételekkel:

### Preambulum

Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton támogatást nyert a „Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” című projektre (a továbbiakban: Projekt).

Szerződő Felek 2013. április 15. napján a projekt vonatkozásában vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: eredeti szerződés).

Az eredeti szerződés célja a Megrendelő, mint kedvezményezett, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviseletében eljáró KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet között létrejött támogatási szerződésben a Projekt végrehajtása során az üzleti marketingre vonatkozó, a Megrendelőt terhelő kötelezettségek teljesítése.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a turisztikai szezon, látogathatóság várható csúszása, elhúzódása miatt az eredeti szerződés 3.1. pontjában meghatározott 3. és 4. részszámlára vonatkozó határidő nem tartható. A turisztikai szezon látogathatóság várható csúszása, kései időpontja az eredeti szerződés kötésekor nem volt előre látható a Szerződő Felek által, továbbá az akadályoztatás az eredeti szerződés megkötését követően keletkezett és ez Vállalkozó lényeges és jogos érdekeit sérti.

I.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Számla	Feladat	Határidő	Számla összege (nettó)
1. sz. részszámla	Arculati elemek tervezése, Megrendelőnek történő átadása 1.1.1.	2014. március 15.	400.000-Ft.
2. sz. részszámla	Média marketing tevékenység 50%-os készütsége 1.1.2.	2014. március 15.	500.000-Ft.
3. sz. részszámla	Prospektusok tervezése, legyártása, átadása - 1.1.5.	2014. június 20.	1.600.000-Ft.
4. sz. részszámla	Információs táblák, tervezése, legyártása, átadása. Közúti információs táblák tervezése, legyártása, átadása 1.1.3., 1.1.4.	2014. július 31.	1 000 000,- Ft
5. sz. részszámla	Projektzáró rendezvény lebonyolításának napja, 1.1.6.	2014. augusztus 25.	400.000-Ft.
Végszámla	Média marketing tevékenység 100%-os készütsége; Web kampány lezárása 1.1.7.	2014. szeptember 30.	1.000.000-Ft.



II.

Szerződő Felek megállapodtak, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában fennmaradtak, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2014. június 4.

**ART MÉDIA KFT.**  
1026 Budapest, Gyertyó u. 8.  
Adószám: 11750485-2-41  
Hajdú Imre  
Art Média Reklámügynökség Kft.  
Vállalkozó

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő  
  
Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes  
penzügyi ellenjegyző