

Szám BfNPI: 135-13/2018.
Nyilvt.szám: 261/2018.

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (1. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Levelezési cím: 8229 Csopak, Pf. 23.
Képviselő: Puskás Zoltán, igazgató
Adószám: 15325770-2-19
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

Effekt Marketing Kft.

Képviseli: Seidl Róbert, ügyvezető
Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 203.
Levelezési cím: 1155 Budapest, Rákos út 203.
Adószám: 14453401-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-904490
Bankszámlaszám (EUR): IBAN: HU 17-10102244-61970900-01001006
SWIFT kód: Budahuhb
Számlavezető bank neve: Budapest Bank Zrt
Számlavezető bank címe: 1138 Budapest, Váci út 193
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek az **INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”)** projektben (a továbbiakban: projekt) promóciós eszközök és foglalkoztató játékok (a továbbiakban: **eszközök**) beszerzése, kivitelezése és a kapcsolódó tevékenységek ellátása tárgyában 2018. május 09. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 135-27/2018., nyilvántartási száma: 117/2018.]

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 8.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akaratú módosítják.

A módosítás indoka:

A 4. sorszámú eszközök („Totem oszlopok”) elkészítéséhez szükséges képeket, fotódokumentációkat, a megjelölt szövegeket Megrendelő nem tudja megfelelő időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, mert azok a projektpartnerektől határidőben nem érkeztek be. Mindezek alapján az Alapszerződésben megállapított teljesítési határidő módosítása szükséges és indokolt.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

3. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

3.1. Módosítás

Az Alapszerződés 1.3. pontjának eredeti szövege:

„1.3. Jelen szerződés a Felek aláírásának napján lép hatályba és a feladatok végrehajtásáig, de legkésőbb **2018. szeptember 30. napjáig** tartó határozott ideig tart.”

Az Alapszerződés 1.3. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

1.3. Jelen szerződés a Felek aláírásának napján lép hatályba és a feladatok végrehajtásáig, de legkésőbb **2018. november 30. napjáig** tartó határozott ideig tart.

3.2. Módosítás

Az Alapszerződés 1.4. pontjának befejezési részteljesítési határidőre (végszámla) vonatkozó eredeti szövege:

„1.4 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1 pontjában meghatározott valamennyi feladatot 2018. szeptember 30-ig (befejezési határidő) köteles elvégezni, az alábbi részteljesítési határidőkkel:

Számlák	Munka megnevezése	Részteljesítési határidő	Számla nettó (ÁFA nélküli) összege euró
Végszámla	a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott 4. sorszámú eszközökkel kapcsolatosan a jelen szerződés 1.1. a), b), c) pontjaiban rögzített feladatok teljesítése.	2018.09.30.	620,-EUR

Az Alapszerződés 1.4. pontjának befejezési részteljesítési határidőre (végszámla) vonatkozó része a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

1.4 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1 pontjában meghatározott valamennyi feladatot 2018. november 30-ig (befejezési határidő) köteles elvégezni, az alábbi részteljesítési határidőkkel:

Számlák	Munka megnevezése	Részteljesítési határidő	Számla nettó (ÁFA nélküli) összege euró
Végszámla	a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott 4. sorszámú eszközökkel kapcsolatosan a jelen szerződés 1.1. a), b), c) pontjaiban rögzített feladatok teljesítése.	2018.11.30.	620,-EUR

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

7. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

8. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 4 (négy), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben-hagyólag aláírták.

Csopak, 2018. szeptember 24.

Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő
Csopak

Seidl Róbert
ügyvezető
Effekt Marketing Kft.
Vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2018. szeptember 24.

Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

EFFEKT MARKETING KFT
1155 Budapest, Rákos út 203.
Asz.: 14453401-2-42