

Szám Megrendelőnél: 16-17/2021.
Nyilvt. szám:...../2021.

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

(1. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Adószám: 15325770-2-19
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Telefonszám: 87/555-260
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Logframe Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8095 Pákozd, Árpád utca 16.

Vezető tisztségviselő: [REDACTED]

Cégjegyzékszám: 07-09-026917

Adószáma: 25540163-2-07

Bankszámlaszám: [REDACTED]

Elérhetősége (tel., mob., e-mail): [REDACTED]

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek az Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló AoE Bike Trail című, DTP2-002-2.2 azonosító számú projekt keretében AoE Bike Trail kerékpáros útvonal Duna-Dráva Nemzeti Park működési területére eső, Baranya megyei szakaszára vonatkozóan az útvonal működtetése szempontjából fontos szolgáltatók részére szervezett találkozók, (workshopok) lebonyolítására 2020. szeptember 30. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés) kötöttek [az Alapszerződés száma: 16-123/2020, nyilvántartási száma: 262/2020] kötöttek.**

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 8.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

A projekt feladatokban a Covid-19 járvány okozta csúszások miatt a vezető kedvezményezett kérelmezte a projekt megvalósulási határidejének 2021.10.31-re történő meghosszabbítását. Ennek következtében számos projekt tevékenység átütemezésre került. A projektben az osztrák Trail Angels szervezet feladata a Bike Trail nyomvonal online foglalási rendszerének létrehozása. A tréningek és továbbképzések egyik célja pedig a foglalási rendszer szolgáltatókkal való megismertetése, amelyet a Trail Angels mutatna be a résztvevőknek. Az online foglalási rendszer viszont még nem készült el, Szlovéniában pedig a Destination Management Organization elnevezésű szervezetet nem alapították meg, amely a foglalási központ felügyeletéért felelős szervezet lenne a jövőben. Mindezek hiányában nem lehet a szolgáltatókat egy olyan rendszerbe bevonni, ami még működésképtelen. Emiatt, továbbá figyelemmel a járványhelyzet okozta utazási korlátozásokra, valamint arra, hogy az oktatások szervesen ráépülnek az elhalasztott, de időközben átütemezett projekt feladatokra, a Vállalkozási Szerződés 2. részfeladatában foglalt workshopokat csak későbbi időpontokban lehet megrendezni.

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

[REDACTED]
Logframe Kft.
Vállalkozó

Minderre tekintettel az Alapszerződésben meghatározott teljesítési határidő a Vállalkozó önhibáján kívül nem tartható, annak módosítása –meghosszabbítása- szükséges és indokolt.

3. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

3.1. Módosítás

Az Alapszerződés 3.1. pontjának eredeti szövege:

„3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatot legkésőbb az Amazon of Europe Bike Trail projekt megvalósítási határidejének végére végzi el.

1. részfeladat teljesítési határideje: **2020. december 31.**
2. részfeladat teljesítési határideje: **2021. április 30.**

Amennyiben a projekt megvalósítási határideje meghosszabbításra kerül, úgy a 2. részfeladat határideje is meghosszabbodhat a meghosszabbított időtartammal.”

Az Alapszerződés 3.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatot legkésőbb az Amazon of Europe Bike Trail projekt megvalósítási határidejének végére végzi el.

1. részfeladat teljesítési határideje: **2020. december 31.**
2. részfeladat teljesítési határideje: **2021. október 15.**

Amennyiben a projekt megvalósítási határideje meghosszabbításra kerül, úgy a 2. részfeladat határideje is meghosszabbodhat a meghosszabbított időtartammal.

4. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2021. március 26. napján

Pákozdi, 2021. március 26. napján


Puskás Zoltán

igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Megrendelő




[Redacted]
ügyvezető

Logframe Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozó

LOGFRAME KFT.
8095 Pákozdi, Árpád u. 16.
Adószám: 25540163-2-07
Cégszám: 07-09-026917

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma: [Redacted]

Csopak, 2021. március 26. napján


Veszelszki Márta

gazdasági igazgatóhelyettes

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

