

Szám Megrendelőnél: 47-190/2014.Nyilvt.szám: 212/2014**Vállalkozási szerződés 4. számú módosítása***amely létrejött egyrészről a***Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság** (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képv.: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),*másrészről az***Art Média Reklámügynökség Kft.** (székhely: 1026 Budapest, Gyergyó u.8., képv.: Hajdú Imre ügyvezető., cégjegyzékszám: 01-09-716878, adószám: 11750486-2-41, számlaszám:

elérhetősége tel.: 06 1 783-5572, fax.: 06 1 783-5573, e-mail:

] vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő****Felek** között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi feltételekkel:**Preambulum**

Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosító számú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton támogatást nyert a „Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” című projektre (a továbbiakban: Projekt).

Szerződő Felek 2013. április 15. napján a projekt vonatkozásában vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: eredeti szerződés).


Az eredeti szerződés célja a Megrendelő, mint kedvezményezett, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató képviselőjében eljáró KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet között létrejött támogatási szerződésben a Projekt végrehajtása során az üzleti marketingre vonatkozó, a Megrendelőt terhelő kötelezettségek teljesítése.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az építési kivitelezési tevékenység és ennek okán a kiállítás építési tevékenység elhúzódása miatt az eredeti szerződés 3.1. pontjában meghatározott 4. és 5. Részszámlára, és a végszámlára vonatkozó határidő nem tartható. A kivitelezési tevékenység elhúzódása az eredeti szerződés kötésekor nem volt előre látható a Szerződő Felek által, továbbá az akadályoztatás az eredeti szerződés megkötését követően keletkezett és ez mindkét fél lényeges és jogos érdekeit sérti. Az eredeti szerződés és a projekt várható befejezése 2014. szeptember 30. napjára esett, amely a kivitelezési tevékenység elhúzódása miatt nem tartható, ezért a marketing tevékenységek is az alábbiak szerint tudnak megvalósulni.

I.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Számla	Feladat	Határidő	Számla összege (nettó)
1. sz. részszámla	Arculati elemek tervezése, Megrendelőnek történő átadása 1.1.1.	2014. március 15.	400.000-Ft.
2. sz. részszámla	Média marketing tevékenység 50%-os készülsége 1.1.2.	2014. március 15.	500.000-Ft.





3. sz. részszáma	Prospektusok tervezése, legyártása, átadása - 1.1.5.	2014. június 20.	1.600.000-Ft.
4. sz. részszáma	Információs táblák, tervezése, legyártása, átadása. Közüti információs táblák tervezése, legyártása, átadása 1.1.3, 1.1.4	2014. szeptember 30.	1 000 000,- Ft
5. sz. részszáma	Projektzáró rendezvény lebonyolításának tervezett napja, 1.1.6.	2015. január 14.	400.000,-Ft.
Végyszámla	Média marketing tevékenység 100%-os készültsége; Web kampány lezárása 1.1.7.	2015. január 31.	1.000.000-Ft.


II.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződés módosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződés módosítás mindkét fél cégserű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopák, 2014. július 29.


 Puskás Zoltán igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő

 Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
 pénzügyi ellenjegyző


ART MEDIA KFT.
 102 Budapest, Gyertyó u. 8.
 Adószám: 11750486-2-41
 Haldit Imre
 Art Media Reklámügynökség Kft.
 Vállalkozó