

Szám Megrendelőnél: **16-125** /2021.
Nyilvt. szám:...../2021.

Vállalkozási szerződés
közös megegyezéssel történő módosítása
(2. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Adószám: 15325770-2-19
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Telefonszám: 87/555-260
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Logframe Tanácsadó Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8095 Pákozd, Árpád utca 16.

Vezető tisztségviselő: [REDACTED]

Cégjegyzékszám: 07-09-026917

Adószáma: 25540163-2-07

Bankszámlaszám: [REDACTED]

Elérhetősége (tel., mob., e-mail): [REDACTED]

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek az Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló **AoE Bike Trail című, DTP2-002-2.2 azonosító számú** projekt keretében **AoE Bike Trail kerékpáros útvonal Duna-Dráva Nemzeti Park működési területére eső, Baranya megyei szakaszára vonatkozóan az útvonal működtetése szempontjából fontos szolgáltatók részére szervezett találkozók, (workshopok) lebonyolítására** 2020. szeptember 30. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 16-123/2020, nyilvántartási száma: 262/2020], amelyet 2021. március 26. napján módosítottak [**1. számú módosítás** száma 16-17/2021., nyilvántartási száma: 56/2021.].

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést - az Alapszerződés 8.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel - egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

Az Alapszerződés 1. számú mellékletében található részletes feladatleírásban foglalt 2. részfeladat alábbi elemét érintően:

- WP5: 5 db „Amazon akadémia” találkozó lebonyolítása az Európai Amazonas Kerékpáros Túraútvonal projektvezető partnere által meghatározott feltételek szerint

az 5 db találkozó mindegyike a projektben meghatározott valamelyik „Amazon akadémia” modulhoz kellett, hogy illeszkedjen, amelyek közül 4 találkozó (1-4., illetve 2-3. modulok) lebonyolítására már sor került. Az 5. modul (nyelvi képzés) kapcsán a tananyagot a felelős projektpartner nem bocsátotta határidőben a vállalkozó rendelkezésére. A tananyag elkészítése folyamatban van, a képzésre várhatóan 2021.10.25-én vagy 10.28-án kerülhet sor.

Minderre tekintettel az Alapszerződésben meghatározott teljesítési határidő a Vállalkozó önhibáján kívül nem tartható, annak módosítása -meghosszabbítása 2021. október 31. napjáig - szükséges és indokolt.

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

[REDACTED]
Logframe Kft.
Vállalkozó

3. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

3.1. Módosítás

Az Alapszerződés 3.1. pontjának eredeti szövege:

„3.1. ” Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatot legkésőbb az Amazon of Europe Bike Trail projekt megvalósítási határidejének végére végzi el.

1. részfeladat teljesítési határideje: **2020. december 31.**
2. részfeladat teljesítési határideje: **2021. október 15.**

Amennyiben a projekt megvalósítási határideje meghosszabbításra kerül, úgy a 2. részfeladat határideje is meghosszabbodhat a meghosszabbított időtartammal.”

Az Alapszerződés 3.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatot legkésőbb az Amazon of Europe Bike Trail projekt megvalósítási határidejének végére végzi el.

1. részfeladat teljesítési határideje: **2020. december 31.**
2. részfeladat teljesítési határideje: **2021. október 31.**

Amennyiben a projekt megvalósítási határideje meghosszabbításra kerül, úgy a 2. részfeladat határideje is meghosszabbodhat a meghosszabbított időtartammal.

4. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés mint két fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2021. október ^{15.} napján

Pákozd, 2021. október ^{15.} napján

Puskás Zoltán

igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Megrendelő



ügyvezető

Logframe Tanácsadó Iroda Kft.

Vállalkozó

LOGFRAME KFT.
Pákozd, Árpád u. 16.
Adószám: 25540163-2-07
Cégi szám: 07-09-026917

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2021. október ^{15.} napján

Veszelszki Márta

gazdasági igazgatóhelyettes

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

AL