

Szám BfNPI: 221-19/2018.
Nyilvt.szám: 181/2018.

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (1. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület (székhely: 8200 Veszprém Budapest u. 8., képviseli: Dr. Szalay Tímea, adószáma: 18925238-1-19, bankszámlaszáma: ERSTE Bank 11600006-00000000-02978495, elérhetősége: +36 30 946-0658, e-mail: [REDACTED]), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a **DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunaí geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projekt** (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert.
2. Szerződő Felek a Projekt 4. Munkacsomagjához, a „**geotermékfejlesztéshez**” kötődő feladatok ellátására 2017. november 27. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 185-56/2017., nyilvántartási száma: 319/2017.]
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

Vállalkozó a szerződés 1.1.2. pontjában meghatározott feladatokat a Megrendelő által biztosított információk és dokumentumok alapján, iránymutatása mentén köteles végezni. A Projekt vonatkozó munkacsomagát koordináló külföldi partner kérésére a gamifikációs eszköz kidolgozásának határidejét projektszinten későbbre halasztották. Megrendelő rajta kívülálló okból nem tudta kellő időben a szükséges információkat és forrásdokumentumokat beszerezni, és azokat Vállalkozó rendelkezésére bocsájtani, továbbá az eszköz technikai előkészítése sem valósult meg. Vállalkozó ezen akadályoztatása miatt a feladatokat nem tudta az Alapszerződésben előírt határidőben teljesíteni, így indokoltá vált a teljesítési határidő megfelelő, és a projektszintű halasztással harmonizáló módosítása.

Az Alapszerződésben foglaltak szerint Megrendelő a Vállalkozótól mindösszesen négy (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 és 1.1.4), az Alapszerződés 1. számú mellékletében részletezett feladatokat rendelte meg. Vállalkozó az első három (1.1.1, 1.1.2 és 1.1.3) feladat teljesítésigazolását követően jogosult részszámla kiállításra, a teljes vállalási ár 75%-a összegében, majd a negyedik (1.1.4) feladat teljesítésigazolását követően jogosult végszámla kiállításra, a teljes vállalási ár 25%-a összegében.

Az alapszerződés 1.1.2 pontjában meghatározott feladatok elvégzése kapcsán az 1.3 pontban meghatározott, vonatkozó határidő módosítása a fenti indoklásban foglaltak értelmében szükségessé vált, így a Szerződő felek kölcsönös egyetértésben egyúttal a teljesítéssel arányos díjfizetés kapcsán indokolt módosítást is szükségesnek találják az alábbiak szerint: Vállalkozó az első és a harmadik (1.1.1 és 1.1.3) feladat teljesítésigazolását követően jogosult részszámla kiállításra, a teljes vállalási ár 50%-a összegében, majd a második és negyedik (1.1.2 és 1.1.4) feladat teljesítésigazolását követően jogosult végszámla kiállításra, a teljes vállalási ár 50%-a összegében.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

1.1. Módosítás

Az Alapszerződés 1.3. pontjának eredeti szövege:

„1.3 Határidők:

I. rész

1.1.1 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gyakorlati útmutató adaptálásához: 2018. május 31.

1.1.2 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gamifikációs eszköz tartalmi kidolgozásához: 2018. május 31.

1.1.3 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermék tesztelése: 2018. május 31.

II. rész

1.1.4 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermékfejlesztési folyamat értékelése: 2019. május 1.

Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Az Alapszerződés 1.3. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

1.3 Határidők:

I. rész

1.1.1 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gyakorlati útmutató adaptálásához: **2018. május 31.**

1.1.3 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermék tesztelése: **2018. május 31.**

II. rész

1.1.2 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gamifikációs eszköz tartalmi kidolgozásához: **2018. október 31.**

1.1.4 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermékfejlesztési folyamat értékelése: **2019. május 1.**

Megrendelő előteljesítést elfogad.

1.2. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:

*„2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:
Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:*

1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

Részszámla:

az I. rész 1.1.1, 1.1.2 és 1.1.3 feladat teljesítésigazolását követően, az teljes vállalási ár 75%-a: 1.020.000 Ft, azaz egymillió-húszezer forint

Végszámla:

a II. rész 1.1.4 feladat teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár 25 %-a: 340.000 Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint”

Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:

Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:

1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

Részszámla:

az I. rész 1.1.1 és 1.1.3 feladat teljesítésigazolását követően, az teljes vállalási ár 50%-a: 680.000 Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint

Végszámla:

a II. rész 1.1.2 és 1.1.4 feladat teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár 50 %-a:
680.000 Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint

1.3. Módosítás

Az Alapszerződés 4.5. pontjának eredeti szövege:

„4.5. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	
értesítési cím	
telefon / fax	
e-mail	

Az Alapszerződés 4.5. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

4.5. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	
értesítési cím:	
telefon / fax:	
mobil:	
e-mail	

- 5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.
- 6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
- 7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 3 (három) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átoltasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2018. május „10.”


.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Környezet- és Természetvédelmi Egyesület
8200 Veszprém, Budapesti u. 8.
8201 Veszprém, Pf. 222 - Adószám: 18953181-19
.....
Dr. Szalay Tímea
Vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2018. május „10.”

.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság