

Szám Megrendelőlél: 16-16/2021.
Nyilvt. szám:...../2021.

Vállalkozási szerződés
közös megegyezéssel történő módosítása
(1. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Adószám: 15325770-2-19
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Telefonszám: 87/555-260
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Név: Road-Piktor Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Napsugár u. 41.
Képviseli: [REDACTED]
Vezető tisztségviselő címe: [REDACTED]
Statistikai azonosítója: [REDACTED]
Cégjegyzékszám: 20-09-064488
Adószáma: 11983820-2-20
Bankszámlaszám (EUR): [REDACTED]
Elérhetősége (tel., e-mail): [REDACTED]
Kapcsolattartó: [REDACTED]

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek az Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló AoE Bike Trail című, DTP2-002-2.2 azonosító számú projekt keretében az AoE Bike Trail kerékpáros túraútvonal Letenye-Barcs szakasz megvalósulási tervének elkészítésére, kitáblázására és a kitáblázáshoz szükséges engedélyek beszerzési feladatainak ellátására 2020. november 30. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés) kötöttek [az Alapszerződés száma: 16-144/2020, nyilvántartási száma: 261/2020] kötöttek.**

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

Vállalkozónak az elvégzett helyszínbemjárások és az elkészült megvalósulási terv alapján több mint száz tábla kihelyezését és a kihelyezéshez szükséges engedélyek beszerzését kell elvégeznie. A pandémiás vészhelyzet miatt lelassult ügyintézésből kifolyólag az engedélyek beszerzése a vártnál sokkal több időt vesz igénybe, mint az a Vállalkozó korábbi tapasztalataiból következett. Vállalkozó a kivitelezési munkákat csupán az összes engedély beérkezése után tudja megkezdeni.

Minderre tekintettel az Alapszerződésben meghatározott teljesítési határidő a Vállalkozó önhibáján kívül nem tartható, annak módosítása –meghosszabbítása- szükséges és indokolt.

3. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

[REDACTED]
Road-Piktor Kft.
Vállalkozó

3.1. Módosítás

Az Alapszerződés 3.1. pontjának eredeti szövege:

„3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatot legkésőbb a szerződés aláírásától számított **90. naptári napig** köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.”

Az Alapszerződés 3.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatot legkésőbb **2021. március 31. napjáig** köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.

4. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2021. február 25. napján

Zalaegerszeg, 2021. február 26.

Puskás Zoltán

igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Megrendelő



ROAD-PIKTOR Kft.
8900 Zalaegerszeg, Napsugár u. 41.
Adószám: 11983820-2-20

ügyvezető

ROAD-PIKTOR Útjelfestő és Szolgáltató Kft.

Vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2021. február 25.

Veszelszki Márta

gazdasági igazgatóhelyettes

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság