

Szám BfNPI: 21-36/2020.  
Nyilvt.szám:...../2020.

Szám Megbízott: ...../2020.

**Megbízási szerződés  
közös megegyezéssel történő módosítása  
(2. számú módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI** (székhely: 8229 Csupak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a

**Mozgássérültek Budapesti Egyesülete** (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43., képviseli: Kogon Mihály, rehabilitációs szakmérnök: .....  
nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék, 01-02-0001292, adószáma: 19000321-2-41, bankszámlaszáma: OTP 11713005-2008202-00000000, elérhetősége: +36 1 329-5299), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Megbízott**),

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

**1. Szerződő Felek rögzítik, Megbízó az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projekt (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert.**

**2. Szerződő Felek a Projekt akadálymentesítési szakértői tevékenységéhez** kötődő feladatok ellátására 2019. szeptember 11. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 21-38/2019, nyilvántartási száma: 182/2019], amelyet 2020. március 25-én módosítottak [az 1. számú módosítás száma: 21-11/2020., nyilvántartási száma: 106/2020.].

**3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 10.9. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarral módosítják.**

**A módosítás indoka:**

A Projekt 2021. április 30. napjáig meghosszabbításra került. A Projekt pályázati előírásoknak való megfelelését az irányító hatóság helyszíni ellenőrzések keretében végzi el. A Projekt célja alapvetően a kiállítás és a tanösvény akadálymentesítése volt, ezért az ellenőrzések során ezzel szoros összefüggésben tapasztalt esetleges hiányosságok, ellenőri észrevételek megválaszolására és kiküszöbölésre, az előírásoknak való megfelelés biztosítására az akadálymentesítés szakértő folyamatos szakértői rendelkezésre állási kötelezettségét a projekt zárásáig indokolt meghosszabbítani tekintettel arra, hogy Megbízó ilyen szakértelemmel nem rendelkezik.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

**4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:**

**4.1. Módosítás**

Az Alapszerződés 3. pontjának eredeti szövege:

**„3. Szerződés hatálya, teljesítési határidő, teljesítés helye**

„Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, és a teljes körűen megvalósult fejlesztés átadás-átvételének napjáig tart. Ennek megfelelően a jelen szerződés teljesítésének határideje az

.....  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megbízó

.....  
Kogon Mihály elnök  
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete  
Megbízott

akadálymentesítési kivitelezési munkák (Kápolnapusztai Bivalyrezervátum kültéri tanösvény, akadálymentes mellékhelyiség, bel- és kültéri berendezések, installációk) hiánymentes műszaki átadásának napja. Az akadálymentesítési kivitelezési munkák várható befejezési időpontja: **2020. október 15. napja.**"

Az Alapszerződés 3. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

### 3. Szerződés hatálya, teljesítési határidő, teljesítés helye

Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, és a projekt zárásának időpontjáig, **2021. április 30. napjáig tart.**

#### 4.2. Módosítás

Az Alapszerződés 4.3. pontjának eredeti szövege:

**„4.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése 2 (két) részletben, 1 részszámla és 1 végszámla alapján történik, az alábbi ütemezés szerint:**

Számla	Munka megnevezése	Részteljesítési határidő	Nettó (ÁFA nélküli) megbízási díj összege (Ft)
1. sz. részszámla	1. sz. részfeladat: a jelen szerződés 2.2.1. a)-e) pontja szerinti feladatok	az elkészült építészeti kiviteli tervdokumentáció Megbízott részére történő átadását követő 15 napon belül	a megbízási díj 65%-a, azaz mindösszesen 572.000,- Ft
végszámla	a jelen szerződés 2.2.1. f) és 2.2.2. pontja szerinti feladatok	az akadálymentesítési kivitelezési munkák hiánymentes műszaki átadásának napja	a megbízási díj 35%-a, azaz mindösszesen 308.000,- Ft

"

Az Alapszerződés 4.3. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

**4.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése 2 (két) részletben, 1 részszámla és a végszámla alapján történik az alábbi ütemezés szerint:**

Számla	Munka megnevezése	Részteljesítési határidő	Nettó (ÁFA nélküli) megbízási díj összege (Ft)
1. sz. részszámla	a jelen szerződés 2.2.1. a)-e) pontja szerinti feladatok	az elkészült építészeti kiviteli tervdokumentáció Megbízott részére történő átadását követő 15 napon belül	a megbízási díj 65%-a, azaz mindösszesen 572.000,- Ft
végszámla	a jelen szerződés 2.2.1. f) és a 2.2.2. pontja szerinti feladatok	a projekt zárásának időpontja	a megbízási díj 35%-a, azaz mindösszesen 308.000,- Ft

*[Handwritten signature]*



#### 4.3. Módosítás

Az Alapszerződés, 8.4. pontjának eredeti szövege:

„8.4. A Megbízott által kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelölt képviselője:

név:	
értesítési cím	1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 43.
telefon / fax	
e-mail	

Az Alapszerződés 8.4. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

8.4. A Megbízott által kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelölt képviselője:


név:	
értesítési cím	
telefon / fax	
e-mail	


5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 3 (három) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2020. október 14. napja

  
.....  
**Puskás Zoltán**  
igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
**Megbízó**



  
.....  
**Kogon Mihály**  
elnök  
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete  
**Megbízott**

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2020. 10 hó „14.....” nap

  
.....  
**Veszelszki Márta**  
gazdasági igazgatóhelyettes  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság







