

Szám BfNPI:6-37...../2020.
Nyilvt.szám:74...../2020.

**Vállalkozási szerződés
közös megegyezéssel történő módosítása
(1. számú módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI

székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató

Adószám: 15325770-2-19

Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 10048005-01711954-30005101

Telefonszám: 06 87 555-260

E-mail cím: bfnp@bfnp.hu

mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Név: Vikuv-Hidrokomplex Kft.

Székhely: 4700 Mátészalka, Meggyes utca 2.

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen **Szerződő Felek** vagy **Felek** között az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények


1.1. Megrendelő beszerzési eljárást folytatott le a **KEHOP-4.1.0-15-2016-00020** azonosító számú, „A Tihany-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a „Vízellátás biztosításának kivitelezése - 2 db fűrt és 2 db ásott kút kialakítása Pécsely, Csopak és Tihany területén” elnevezésű beruházás megvalósítása iránt.


A beszerzési eljárás eredményeként Felek 2020.03.24. napján szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) [az Alapszerződés száma: 6-32/2020, nyilvántartási száma:.....] kötöttek, amelyet a mai napon az alábbiak szerint módosítanak:

2. Módosítás

2.1 Eredeti szöveg:

„3.1. A munkaterület átadásának napja: a jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül.”


.....
Puskás Zoltán
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


.....
Siket Judit
Vikuv-Hidrokomplex Kft.
Vállalkozó

Az Alapszerződés 3.1. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint egészül ki:

3.1. A munkaterület átadásának napja: a jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül. Jelen szerződésmódosítás aláírásakor Magyarországon különleges jogrend uralkodik. Magyarország Kormánya 2020. március 16. napján veszélyhelyzetet hirdetett ki az az élet- és vagyonsbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel. Amennyiben a veszélyhelyzet következményeként esetlegesen bevezetett intézkedések miatt Vállalkozó nem tudja átvenni a munkaterületet a fenti határidőben, úgy Felek tárgyaláson egyeztetnek a munkaterület átadásának időpontjáról.

2.2 Eredeti szöveg:


„3.2. Ha Vállalkozó neki fel nem róható és előre nem látható okból munkáját késleltető körülményekkel találkozik (pl. vis maior esemény, kedvezőtlen időjárás, vagy Megrendelő késedelme a rá vonatkozó határidők tekintetében stb.), Megrendelővel közösen módosíthatják a teljesítés határidejét.,,


Az Alapszerződés 3.2. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak egészül ki:

3.2. Ha Vállalkozó neki fel nem róható és előre nem látható okból munkáját késleltető körülményekkel találkozik (pl. vis maior esemény, kedvezőtlen időjárás, vagy Megrendelő késedelme a rá vonatkozó határidők tekintetében stb.), Megrendelővel közösen módosíthatják a teljesítés határidejét. A vis maior esemény bekövetkezésekor Felek rögzítik, annak elhárulásáig a Vállalkozó részére biztosított teljesítési határidő félbeszakad, és a határidők számítása az elháríthatatlan külső körülmények megszűnését követően kezdődnek újra. A szerződő felek rögzítik, hogy a szerződéskötés időpontjában a Magyar Kormány által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel vis maiornak tekintik a kivitelezési munkálatokhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzésében, gépi berendezések alkatrészeinek pótlásában történő, közvetlenül a veszélyhelyzet következményeként meghozott intézkedések okozta fennakadást. Ilyen körülménynek tekintik Felek különösen a speciális szakképesítéssel rendelkező munkavállalói megbetegedéseket, illetve bármilyen hatósági eszközzel elrendelt, a szabad mozgás jogát korlátozó intézkedést.

2.3 Eredeti szöveg: Az Alapszerződés 4. pontja Felek egyező akaratából az alábbi alponttal egészül ki:

4.18. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés 2.1. pontjában foglalt műszaki tartalom megvalósításához szükséges anyag, illetve műszaki eszköz, gépi berendezések belföldi illetve nemzetközi szállítása hatósági intézkedések vagy egyéb okok miatt akadályozott, valamint a szerződéskötéskor érvényben lévő beszerzési árak 5%-kal emelkednének, úgy Felek tárgyalást tartanak a vállalkozói díj felülvizsgálatáról. Ebben az esetben a tárgyalások eredményeként a szerződés ellenértékeként meghatározott általányár emelhető, azonban az árváltozások tényéről, a beszerzések elnehezüléséről Vállalkozó haladéktalanul írásban köteles értesíteni a Megrendelőt. Az ajánlati dokumentációban szereplő anyag, műszaki eszközök és berendezések listaára a szerződő Felek előtt ismert.


Puskás Zoltán
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Siket Judit
Vikuv-Hidrokomplex Kft.
Vállalkozó



3. Záró rendelkezések



3.1. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.


3.2. Jelen szerződésmódosítás a felek által történt aláírás napján lép hatályba.

3.3 Felek a jelen 3 oldalból álló szerződésmódosítást előzetes egyeztetést, elolvasást és értelmezést követően – mint akarattukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Csopak, 2020. március hó ³⁰..... nap.


VIKUV HYDROKOMPLEX
Vizkutató, Kűfűró és Vízépítő Kft.
4700 Mátészalka, Meggyesi út 2.


.....
Puskás Zoltán
igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



.....
Siket Judit
Vikuv-Hidrokomplex Kft.
Vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2020. ^{március}..... hó ³⁰..... nap.


.....
Veszelszki Márta
gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző