

Szám BfNPI: 286-⁸¹.../2011.

**Vállalkozási szerződés
építési kivitelezési tevékenységre
módosítása közös megegyezéssel**

amely létrejött egyrészről a:

Név: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**
 Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
 Képviseli: Balogh László igazgató
 Adószám: 15325770-2-19;
 Számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954,
 Elérhetőség: tel:06/87/555-260,
 e-mail: bfnp@bfnp.kvvm.hu
 mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Név: **SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**
 Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.
 Képviselő: Szencz Lajos ügyvezető igazgató
 Cégjegyzékszám: 19-09-505889
 Adószám: 12656189-2-19
 Bankszámlaszám: 10404041-49535652-52481001
 Elérhetőség: tel: 06/87/510-953 fax: 06/86/411-954
 e-mail: info@sz-lbau.hu
 mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2011. április 18-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre, melynek tárgya szerint Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyongazdálkodásában álló védett, **bakonybéli 491 hrsz-ú**, természetben Bakonybél, Szent Gellért tér 9. szám alatti ingatlanon lévő Erdők Háza átalakításával, felújításával, valamint új épületszárny építésén belül az alábbi **építési kivitelezési** munkák elvégzését:

Épület körüli szivárgórendszer kiépítése és külső közműépítés:

- a meglévő magtárépület és az új épületrész pinceszintjei mentén szivárgó rendszer készül;
- a pincefalán dombornyomott szivárgó lemezzel, falak mentén DRAIN csővezetéssel, aknákkal,
- a szivárgó rendszer 105 m hosszban készül,
- a külső közműépítés a szenny- és csapadékvíz elvezetés, valamint az ivóvíz bekötést foglalja magába, kb. 35 m hosszban. [Alapszerződés nyilvántartási száma: BfNPI 286-49/2011.]


2. A módosítás indoka


2.1. Az Alapszerződés 7.2. pontja szerint

„Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg 1 eredeti példány jogerős, - módosított – engedélyezési dokumentációt bocsát a Vállalkozó részére. Megrendelő kijelenti, hogy az engedélyezési dokumentáció kizárólagos felhasználásának jogával rendelkezik, a szerzői jog védelme alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerzett.”

A szerződés 7.4. pontja szerint továbbá:

„Megrendelő biztosítja a folyamatos munkavégzéshez szükséges dokumentációkat /.../”


 Balogh László igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő


 Szencz Lajos ügyvezető
 SZ-L BAU Kft.
 Vállalkozó


9. Jelen szerződés minkét Fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 3 (három) oldalas szerződés 8 (nyolc), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2011. május 28.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

SZ-L Bau Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19
Számlaszám: 10404047-49535652-5248100



Szenez Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó



Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Szenez Lajos ügyvezető
SZ-L BAU Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi ütemterv**1. Részfeladat****Épület körüli szivárgó rendszer kiépítése és külső közműépítés**

Megajánlott nettó ár: 2.596.217 Ft

Kezdés időpontja: 2011. 06. 01.

Befejezés időpontja: 2011. 07. 11

Fizetés időpontja:

Kivitelezési szakasz megnevezése, Készüléti állapot %-ban kifejezve	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakaszteljesít és összege (nettó)
<u>I. részszámla, mely egyben a végszámla:</u> 100%-os készütségi fok - A részfeladat átadását követően	2011. 06.01.	2011. 07.11.	2 596 217 Ft.
Összesen (nettó):			2 596 217 Ft.

Csopak, 2011. május 28.



Balogh László igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Szencz Lajos ügyvezető
SZ-L BAU Kft.
Vállalkozó