

Szám Megrendelőnél: 115-83/2010.

## Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

amely létrejött egyrészről a

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság** (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képv.: Balogh László igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

**PROSPEKTUS Kft.** (8200 Veszprém, Tartu u.6., képv.: Szentendrei Zoltán ügyvezető, cégjegyzékszám: 19-09-502040, adószáma: 11333524-2-19, számlaszáma: devizanem HUF: K&H Bank Zrt.: 10404041-40401199-00000000; devizanem EUR: K&H Bank Zrt.: 10201006-60182911-00000000), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy köztük 2009. május 12. napján az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program **2007-13-ban** nevű, **AT-HU-03/028** számú „**Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata (PaNaNet)**” című pályázat (a továbbiakban: **Projekt**) keretében két nyelvű kiadvány és CD elkészítése és kiadása feladatainak ellátása tárgyában vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre. [Nyilv.szám: 547-62/2009.]

A Megrendelő burgenlandi projektpartnere adatszolgáltatási késedelme miatt – Vállalkozó indokolt jelzésére és kezdeményezésére – szükségessé vált a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött Alapszerződés teljesítési időpontjainak közös megegyezéssel történő módosítása.

2. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 2.2. pont 3.sz.rész-számla sora az alábbiak szerint módosul:




### 2.2. Pénzügyi ütemterv

Számlák	Összege	Esedékessége	Tartalma
3.sz. rész-számla	5 416,7 euró + ÁFA	2011.02.28.	A 3.1. pontban meghatározott 2010-2011. évi feladatok elvégzése

3. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 3.1. pont „2010. évi munkák” sora az alábbiak szerint módosul:


### 3.1. 2010-2011. évi munkák:


Munka megnevezése	Díj	Befejezési határidő
a) 200 db fotó beszerzése		
b) grafikák beszerzése terv szerint		
c) szerkesztés	5 416,7 euró + ÁFA	2011. február 28.
d) Fordítás		
e) lektorálás		

  
 Gali  
 u. Gali


4. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés-módosításra a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból került sor, így a jelen módosításhoz kapcsolódó hirdetményi díjat Megrendelő köteles viselni.
5. Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.
6. Jelen szerződést az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadók.
8. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtak.

Csopak, 2010. november 12.

  
Balogh László igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

  
Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes  
Pénzügyi ellenjegyző



  
Szentendrei Zoltán ügyvezető  
Prospektus Kft.  
Vállalkozó

**PROSPEKTUS KFT.**  
8200 Veszprém, Tartu utca 8.  
Kereskedelmi és Hitel Bank Rt.  
10404041-40401199-00000000  
Adószám: 11333524-2-19