

„KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú, „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés”
című projekt
Nyilvánosság biztosítása, projekt táblák

Szám Megbízónál: 52-⁹⁶.../2014.
Nyilvt.szám:²⁷¹.../2014.
Témafelelős:

Szám Megbízottnál:...../2014.

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BFNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.),
képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár
Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-293, E-mail cím:
bfnp@bfnp.kvvm.hu), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről az

Skicc Reklámstúdió Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 113. II/16., képv.: Ifj. Békefi József
Ügyvezető; cégjegyzékszám: 01-09-876530, adószám: 11333593-2-43, számlaszáma:
00000000; elérhetősége tel.: 88/442-444, e-mail: skicc@invitel.hu), mint vállalkozó (a továbbiakban:
Vállalkozó), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alulírott helyen és napon, az alábbi
feltételek alapján:

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a **KEOP-3.2.0/11-2012-0009** azonosító számú pályázaton támogatást nyert a **8392 Zalavár – hrsz.: 015/10 ingatlanokon** megvalósítandó „**KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú, „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés”** című projektre (a továbbiakban: **Projekt**).

A Megrendelő mint kedvezményezett, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató között létrejött támogatási szerződésben a Projekt végrehajtása során a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó, a Megrendelőt terhelő kötelezettségek teljesítése érdekében a Felek 2014. május 3. napján szerződést kötöttek.

I.

Szerződő Felek az eredeti szerződés 2.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:


Eredeti szerződéses feltétel:


2. Teljesítési határidők

2.1. Teljesítési határidők:

	Munka megnevezése	Teljesítési határidő
2.1.1.	„B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és kihelyezése	Szerződéskötéstől számított 15 napon belül.
2.1.2.	„D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és kihelyezése	A támogatási szerződésben foglalt fizikai befejezési határidőt követő egy héten belül. (Tervezett befejezés: 2014. 08.30.)

2.2. Amennyiben a 2.1. pontban meghatározott valamely határidőt (részhatáridőt) a Vállalkozónak fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elvárhatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatáridő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Vállalkozó 
Skicc Reklámstúdió Kft.
1091 Budapest, Üllői út 113. 2. em. 16.
Adószám: 11333593-2-43
Cégbiztosítási szám:
GTP: 11748307-20132974-0000000

„KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú, „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés”
című projekt
Nyilvánosság biztosítása, projekt táblák

Módosított szerződéses feltétel:

2. Teljesítési határidők

2.1. Teljesítési határidők:

	Munka megnevezése	Teljesítési határidő
2.1.1.	„B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és kibelyezése	Szerződéskötéstől számított 15 napon belül.
2.1.2.	„D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és kibelyezése	Az építési kivitelezési tevékenység befejezését követő 60 napon belül (Befejezés ideje: 2014. 08.10.)


2.2. Amennyiben a 2.1. pontban meghatározott valamely határidőt (részhatáridőt) a Vállalkozónak fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elvárhatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatáridő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.


II.


Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szállítási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződésmódosítást 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.


Csopak, 2014. szeptember 26.



Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző


Vállalkozó
Skicc Reklámstúdió Kft.
1091 Budapest, Üllői út 113. 2. em. 16.
Adószám: 1133/593-2-43
Bankcímleírásám:


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Vállalkozó
Skicc Reklámstúdió Kft.
1091 Budapest, Üllői út 113. 2. em. 16.
Adószám: 1133/593-2-43
Bankcímleírásám: