

Szám Megrendelőnél: 112-127/2013.
Nyilvt.szám: 112-127/2013.

Szám Tervezőnél: 12

Tervezői szerződés módosítása közös megegyezéssel

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képvis.: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

Metamor Natural Designe Formatervező és Dekorációs Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 113. I/3., képvis.: Wechsler György ügyvezető, cégjegyzékszám:01-09-895737, adószám: 14254099-2-41, számlaszám:

), mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

1. Felek rögzítik, hogy köztük 2013. május 06. napján a Megrendelő által eredményesen lefolytatott, közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás ajánlatkérésében meghatározott, a **KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004** azonosító számú, „Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” című pályázattal (a továbbiakban: Projekt) kapcsolatos **kiállítás kiviteli szintű tervdokumentációjának, és a hozzá kapcsolódó költségbecslések teljes körű elkészítése** tárgyában tervezői szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre [Ügyszám: 112-127/2013., nyilvántartási szám: 96/2013.].

2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött Alapszerződést egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

A szerződésben foglalt feladatok végrehajtása során megtartott szakmai tanácskozás alapján sor került a kiállítási tematika pontosítására, amelynek következtében a témák (felhasználható anyagok mennyisége, minősége, stb.) változtatásra kerültek. Ezen változtatások kihatással vannak mind a kiviteli tervre, mind pedig a beárazásra, és mindezek elkészítésének időigényére. Mindezekre tekintettel Szerződő Felek az Alapszerződésben meghatározott feladatok magas színvonalú elvégzése érdekében az Alapszerződés közös megegyezéssel történő módosításáról határoztak, az alábbiak szerint.

3. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

1.MÓDOSÍTÁS

A tervezői szerződés szövege az Alapszerződés 3.1. pontjában:

„3.1. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező tervdokumentációt legkésőbb 2013. június 30. napjáig köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.”

A fenti rendelkezés Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

3.1. Tervező a jelen szerződés tárgyát képező tervdokumentációt legkésőbb 2013. augusztus 31. napjáig köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.”

2.MÓDOSÍTÁS


A tervezői szerződés szövege az Alapszerződés 3.2. pontjában:


„3.2. Tervező a vázlatterveket legkésőbb 2013. június 5-ig köteles a Megrendelőnek átadni.”

A fenti rendelkezés Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

3.2. Tervező a vázlatterveket legkésőbb 2013. augusztus 15-ig köteles a Megrendelőnek átadni.”

4. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Wechsler György ügyvezető
Metamor Natural Kft.
Vállalkozó

5. Szerződő felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőikben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2013. é. június 5. napján

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző

Metamor Natural Kft.

1036 Bp., Lajos u. 113. 1/3.

Adószám: 14254099-2-41

Cg.: 01-09-895737

Wechsler György ügyvezető
Metamor Natural Kft.
Vállalkozó

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Wechsler György ügyvezető
Metamor Natural Kft.
Vállalkozó