

KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 azonosítási számú
„Láprétek, gyepek és fás legelők értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című pályázat

Szám Megrendelő: 112-21/2014.
Nyilvt.szám: 281/2014.

Szám Vállalkozó:...../2014.

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása
Élőhely-kezelési és fenntartási feladatok ellátására – IV. sz. részfeladat

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-293, E-mail cím: bfnp@bfnp.kvvm.hu), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a(z)

Név: **ÉPFAKERGÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
Székhely: 8380 Hévíz, Fisli köz 1.
Képviselő: Bozóki János
Cégjegyzékszám: Cg. 20-09-07-09-59
Adószáma: 22951076-2-20
Számlasszáma: 10918001-00000060-62970000
Elérhetősége: 8380 Hévíz, Fisli köz 1. Tel.:+36 30 514 84 39

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Megrendelő által eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, ajánlattételi dokumentációjában meghatározott, támogatást nyert KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 számú, „Láprétek, gyepek és fás legelők értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” megnevezésű pályázat „Természetvédelmi célú kezelési munkák a Keszthelyi-hegység Tájegység – Batyk és Keszthelyi-hegység – területén” természetközeli gyepek és erdők rekonstrukciója beruházási elemen belül az élőhely-kezelési és fenntartási feladatok IV. számú részfeladatának ellátása tárgyában a közbeszerzési eljárás nyertese fent megnevezett Vállalkozó. Szerződő Felek a Projekt élőhely-kezelési és fenntartási munkálatainak végrehajtása során jelentkező **IV. számú részfeladat** ellátására szerződést kötöttek 2013. szeptember 9. napján (továbbiakban eredeti szerződés).

Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés 3.2 pontjában, a 2. és 3. részsámlla tekintetében meghatározott feladatokat, a Keszthelyi-hegység tájegység területkezelési munkálatai esetében, a **vindornyalaki** területen a Vállalkozó nem tudja teljesíteni, mert az első részfeladat elvégzése óta a teljes munkaterület víz alatt van, és előreláthatólag a szerződés teljesítésig a területen munka nem végezhető. A fennálló természeti körülmény lehetetlenné teszi a szerződésszerű munkavégzést az érintett területen. Az előbbieken meghatározott időjárási körülmény a Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pontja értelmében olyan körülménynek minősül, amely a szerződéskötést követően, valamint a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és mindkét fél lényeges és jogos érdekét sértik. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás nem irányul arra, hogy a nyertes ajánlattevő javára változtassa meg a szerződés egyensúlyát, ugyanis a lehetetlenülés körülményeit orvosolja, továbbá az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki a szerződés tárgyát. Az eredeti szerződés 3.2 pontjában a vindornyalaki területek esetében, a 2. és 3. részsámlla tekintetében, meghatározott feladatok teljesítésére nincs mód, ezért ezen feladatok további teljesítése nem tartozik a Vállalkozó feladatkörébe. A fenti okok és a módosítás a zalaszántói területek munkavégzését nem érintik, a területen a munkavégzés folyamatos.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Bozóki János ft.
ÉPFAKERGÉP Kft. 1.
Adószám: 22951076-2-20
Vállalkozó
Bánk: 10918001-00000060-62970000

I.

Szerződő felek az eredeti szerződés 2.1 pontjában foglalt rendelkezéseket az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses rendelkezés:

2. Vállalkozási díj, pénzügyi feltételek

2.1. Az 1.1. pontban megjelölt munka vállalkozási díja:

Nettó díj összesen: 10 650 000,- Ft, azaz tízmillió-hatszázötvenezer forint,
ÁFA 27% (Ft): 2 875 500,- Ft, azaz kétmillió-nyolcszázhetvenötezer-ötszáz forint,
Bruttó díj (Ft): 13 525 500,- Ft, azaz tizenhárommillió-ötszázhuszonötezer-ötszáz forint,

amely vállalkozási díj a 3.1. pontban meghatározott befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden, a vállalt munka teljesítésével összefüggő valamennyi költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától.

Módosított irányadó rendelkezés:

2. Vállalkozási díj, pénzügyi feltételek

2.1. Az 1.1. pontban megjelölt munka vállalkozási díja:

Nettó díj összesen: 8 528 433,- Ft, azaz nyolcmillió-ötszázhuszonnyolcezer-négyszázharminchárom forint,
ÁFA 27% (Ft): 2 302 677,- Ft, azaz kétmillió-háromszázkétezer-hatszázhetvenhét forint,
Bruttó díj (Ft): 10 831 110,- Ft, azaz tízmillió-nyolcszázharmincegyezer-százötvenhét forint,

amely vállalkozási díj a 3.1. pontban meghatározott befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely tartalmaz minden, a vállalt munka teljesítésével összefüggő valamennyi költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától.

II.

Szerződő felek az eredeti szerződés 3.2 pontjában foglalt rendelkezéseket az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szerződéses rendelkezés:

	Műszaki tartalom/feladat	Szakaszteljesítés összege (nettó)	Teljesítési határidők
3.2.1.	1.sz. részszámla A vállalkozási díj 40 %-a, mely az 1.1 pontban meghatározott munkákból az alábbiakat tartalmazza: - <i>Batyki munkálatok:</i> 9 ha kézi illetve kisméretű gépes cserje-, és firtás nagygépes kaszálás - <i>Keszthelyi-hegység munkálatai:</i>	4 260 000,- Ft	2014.03.31.

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Építkezés Kft.
Bózóki János
8570 Keszthely, Szépkéregépfő utca 1.
Adószám: 13851076-2-20
Vállalkozó
Bank: 10318001-00000000-032970000

KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 azonosítási számú
„Láprétek, gyepék és fás legelők értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásainak mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című pályázat

nagygépes kaszálás		
- Keszthelyi-hegység munkálatai - Zalaszántó: 5,1 ha nagygépes szárzúzás, cserjeirtás, 1,7 ha kézi illetve kisgépes cserje- és fairtás		

Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés a 3.2 pontjában a 2. és 3. részszámla tekintetében a **vindornyalaki földterülettel** kapcsolatban meghatározott feladatokat, vagy ezen feladatokkal kapcsolatban rögzített kötelezettségeket a jelen szerződés módosítás alapján nem alkalmazhatóak a jelen vállalkozási jogviszony fennállása során. Megrendelő és Vállalkozó a jövőben követelést – akár a munkálatok teljesítésére, vagy a vállalkozói díj megfizetésére - egymással szemben az előbbieken említett kötelezettségekkel kapcsolatban nem támasztanak.

III.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 4 (négy) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Csopak, 2014. október 29.

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző

Bozóki János ügyvezető
ÉPFAKERGÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó
8300 Sziget, Fislit köz 1.
Adószám: 22951076-2-20
Bank: 10010001-99999999-92970000

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Bozóki János
ÉPFAKERGÉP Kft.
Vállalkozó