

Szám Megrendelőnél: 16-26/2021.  
Nyilvt. szám:...../2021.

**Vállalkozási szerződés**  
**közös megegyezéssel történő módosítása**  
**(2. számú módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató  
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.  
Adószám: 15325770-2-19  
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954  
Telefonszám: 87/555-260  
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

**Név: Road-Piktor Kft.**

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Napsugár u. 41.  
Képviseli: [REDACTED]  
Vezető tisztségviselő címe: 8900 Zalaegerszeg, Napsugár utca 41.  
Statisztikai azonosítója: 11983820-4211-113-20  
Cégjegyzékszám: 20-09-064488  
Adószáma: 11983820-2-20  
Bankszámlaszám (EUR): [REDACTED]  
Elérhetősége (tel., e-mail): [REDACTED]  
Kapcsolattartó: [REDACTED]

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

**1. Szerződő Felek az Interreg Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló AoE Bike Trail című, DTP2-002-2.2 azonosító számú projekt keretében az AoE Bike Trail kerékpáros túraútvonal Letenye-Barcs szakasz megvalósulási tervének elkészítésére, kitáblázására és a kitáblázáshoz szükséges engedélyek beszerzési feladatainak ellátására 2020. november 30. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 16-144/2020, nyilvántartási száma: 261/2020], amelyet egy alkalommal módosítottak [az 1. sz. módosítás száma: 16-16/2021, nyilvántartási száma: 29/2021].**

**2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.**

**A módosítás indoka:**

Vállalkozónak az elvégzett helyszínbejárások és az elkészült megvalósulási terv alapján több mint száz tábla kihelyezését és a kihelyezéshez szükséges engedélyek beszerzését kell elvégeznie. A túraútvonal – az oszlopok, jelzőtáblák - kivitelezése megtörtént. A szükséges kezelői engedélyek beszerzése azonban még folyamatban van, beérkezésük folyamatos, több mint fele be is érkezett, azonban még mindig vannak olyan engedélyek, amelyekre várni kell.

Minderre tekintettel az Alapszerződésben meghatározott teljesítési határidő a Vállalkozó önhibáján kívül nem tartható, annak módosítása –meghosszabbítása- szükséges és indokolt.

**3. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:**

Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

[REDACTED]  
Road-Piktor Kft.  
Vállalkozó

### 3.1. Módosítás

Az Alapszerződés 3.1. pontjának eredeti szövege:

„3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatot legkésőbb **2021. március 31. napjáig** köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.”

Az Alapszerződés 3.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatot legkésőbb **2021. április 30. napjáig** köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.

4. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2021. április „1.” napján

Zalaegerszeg, 2021. április „1.” napján


  
**Puskás Zoltán**

igazgató

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

**Megrendelő**



  
ROAD-PIKTOR Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Napsugár u. 44.

ROAD-PIKTOR Útjelfestő és Szolgáltató Kft.

**Vállalkozó**

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2021. április „1.”

  
**Veszelszki Márta**

gazdasági igazgatóhelyettes

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

