

Szám BfNPI: 13-11/2019.
Nyilvt.szám: 321/2019.

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (3. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)

Székhely:

Levelezési cím:

Képviselő:

Adószám:

mint megrendelő (a to

másrészről a

K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:

Képviseli:

Céggjegyzé

Adószám:

Bankszám

Telefonszá

E-mail cím

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek a „**KEHOP-4.1.0-15-2016-00050** azonosítószámú, a Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása” elnevezésű projekt keretében megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 2017. augusztus 29. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 781-30/2017., nyilvántartási száma: 204/2017.], amelyet Felek 2018. június 28. napján módosítottak (1.sz. módosítás száma: 944-15/2018., nyilvántartási száma: 157/2018.).

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött – módosított - Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

A konzorciumi partnerek részéről érkezett olyan módosítási javaslat (olajfogó létesítése), amely miatt egyes projektelemekek a projektből kikerülnek (területvásárlás, gyephelyreállítás), helyettük viszont teljesen új projektelemegek épül be. A megvalósíthatósági tanulmánynak ezt a változást is tartalmaznia kell, ugyanakkor a projektbe új projektelemekeként bekerülő olajfogó műtárgy tervezése még folyamatban van. Mivel a megvalósíthatósági tanulmánynak tartalmaznia kell a terveket, a 2019. augusztus 31-i teljesítési határidő a Vállalkozón kívül eső okból nem tartható.

3. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

3.1. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:

„ 2.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2019. augusztus 31-ig tart.

Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2019. december 31 -ig tart.

3.2. Módosítás

Az Alapszerződés 2.2. pontjának eredeti szövege:

„2.2. A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje: 2019. augusztus 31. nap azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.”

Az Alapszerződés 2.2. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:


2.2. A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje: 2019. december 31. nap azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.

4. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.
5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőikben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.
6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2019. augusztus „³⁰.....”



Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Gyenesdiás, 2019. augusztus „³⁰.....”


K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3315 Gyenesdiás, Zala köz 4.
Adószám: 11357563-3-20
Céginformációk: [www.kkt.hu](#)
Baranyi Rózska
K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2019. augusztus „³⁰.....”


Veszelszki Márta
gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság