

Kötelező nyilvánosságához kapcsolódó feladatok elvégzése a DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projektben.

Szám BfNPI: 241-13/2018.
Nyilvt.szám: MA/2018.

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (1. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Ádám Videostúdió Betéti Társaság (székhely: 8100 Várpalota, Bakony u. 14. III/10., képviselő: Ádám János, adószáma: 27249019-1-19, cégjegyzékszám: 19-06-502189 bankszámlaszám: KH Bank Zrt. 10404883 50526775 82801000, elérhetősége: +36 30 450-9943, e-mail: [REDACTED]), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a **DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projekt** (a továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.
2. Szerződő Felek a Projekt 2. Munkacsomagjához, a **kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok** ellátására 2017. november 30. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 185-55/2017., nyilvántartási száma: 333/2017.]
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

Megrendelő az Alapszerződés 1.3. pontjában rögzített 2. projektismertető workshop időpontját 2018. június 9-re tűzte ki. Az időpont módosításra részben a rendezvény szabadtéri volta miatt, részben pedig a promóció, illetve az Európai Geoparkok Hete rendezvénysorozatba való illeszkedés miatt van szükség. A vonatkozó rendezvény megszervezésének vállalkozói részhatárideje – egy esetleges esőnappal is számolva – ennek megfelelően módosul. Így a Szerződő Felek között létrejött Alapszerződés megfelelő módosítása nem csupán indokolt, de szükséges is.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

1.1. Módosítás

Az Alapszerződés 1.3. pont 2. alpontjának eredeti szövege:

„1.3. Határidők:

2. projektismertető workshop, 2018. I. félév megszervezése: 2018. március 31.”

Az Alapszerződés 1.3. pont 2. alpontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

1.3. Határidők:

2. projektismertető workshop, 2018. I. félév megszervezése: **2018. június 30.**

[Handwritten signature]

1.2 Módosítás

Az Alapszerződés 4.5. pontjának eredeti szövege:

„4.5. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

név:	
értesítési cím:	
telefon / fax:	
mobil:	
e-mail	

Az Alapszerződés 4.5. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője:


név:	
értesítési cím:	
telefon / fax:	
mobil:	
e-mail	

- Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.
- Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőikben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.
- Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
- Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2018. március „14.”


Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




Ádám János
Vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2018. április „.....”

Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság