

„Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.” című, KEHOP-4.1.0-2016-0025 azonosító számú projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

Szám Megrendelőnél: ^{498-P}...../2017.
Nyilv.t. szám: ⁵¹...../2017.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Adószám: 15325770-2-19
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Telefonszám: 87/555-260
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a

Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Képviseli: Lakatos Tibor ügyvezető
Székhely: 4024 Debrecen, Iparkamara utca 8. Fsz. 3.
Adószám: 14136041-2-09
Bankszámlaszám: Hajdú Takarékszövetkezet, 60600084-11039653-00000000
Telefonszám: +3652-783-001; +3630-641-7840; +3620-426-2500
E-mail cím: info@europaterv.eu

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen Felek), között az alulírott napon és helyen az

Előzmények

Megrendelő 2016. év október hónap 26. napján közvetlen ajánlati felhívás alapján beszerzési eljárást indított, „**Megvalósíthatósági tanulmány készítése**” címmel, „*Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén,*” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 projekt tárgyban, melynek nyertese a Vállalkozó volt, Felek 2016. november 23-án, Vállalkozási szerződést írtak alá a megnevezett szolgáltatás teljesítésére.

Fenti 248/2016. számú Vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítása szükségessé vált.

1. A Szerződés módosításának indoka

1.1. A projekt keretében az áramvezeték természetkárosító hatásának mérséklése irányuló áramhálózati munka kivitelezését Megrendelőnek az áramszolgáltatóval kötendő együttműködési szerződés keretében szükséges lebonyolítani. A projekt jelen előkészítési szakaszában az együttműködésnél felmerült akadályokból kifolyólag; mely az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részéről a tervezett szerződés költségvetését tekintve merült fel, nem áll rendelkezésre részletes feladatleírás és költségvetés a Megvalósíthatósági Tanulmány összeállításához, így a Vállalkozó a Szerződésben eredetileg vállalt határidőben – önhibáján kívül – nem képes teljesíteni.

1.2. Vállalkozó a fenti indokolást tudomásul vette és elfogadta, a szerződés módosításához, így kifejezetten a teljesítési határidő meghosszabbításához kifejezetten hozzájárul, a

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

.....
Lakatos Tibor ügyvezető
Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

Fl

„Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.” című, KEHOP-4.1.0-2016-0025 azonosító számú projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

szerződésmódosítást támogatja, ezért Felek a 2016. november 23-án aláírt Szerződést az alábbiak szerint módosítják, közös megegyezéssel:

A Szerződés módosítása:

1.3. Az 2016. november 23-án aláírt Szerződés 4.1 pontja:

„4.1 Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.6. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2017. 03. 15-ig tart.”

Jelen I. Sz. Szerződésmódosítással a Szerződés 4.1 pontja az alábbiakra változik meg:

„4.1 Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.6. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2017. 06. 30-ig tart.”

2. Záró rendelkezések:

- 2.1. A Szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényesek és kötelezik Vállalkozót, illetve Megrendelőt.
- 2.2. Jelen I. Sz. Szerződésmódosítás mindkettő fél cégszerű aláírásával jön létre 6 (hat), egymással mindenben megegyező, eredeti példányban, melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illeti meg, és amelyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.


Csopak, 2017. március 14.


.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



EURÓPA TERV KFT.
4024 Debrecen Iparpark u. 8. fsz.3.
Cégjegyzékszám: 09-09-014226
Adószám: 14136041-2-09
Belföldi: 6060009411929652

.....
Lakatos Tibor
Ügyvezető
Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

.....
Lakatos Tibor ügyvezető
Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó