

Szám Megrendelőnél: 84-32/3/2013.
Nyilvt.szám: 133/2013.

Szám Vállalkozónál:/2013.

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató

Törzskönyvi azonosító száma: (PIR) 325774

Statisztikai számjele: 15325770-8412-312-19,

Adószám: 15325770-2-19,

Elérhetősége: telefonszám: 87/555-260, központi e-mail cím: bfnp@bfnp.hu,

mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** – ,
másrészről a

SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.,

képviseli: Szeicz Lajos ügyvezető igazgató

Cg. száma: 19-09-505889 (Veszprémi Törvényszék Cégbírósága),

adószáma: 12656189-2-19,

számlavezető pénzügyi intézmény neve: K&H Bank Zrt.,

bankszámlaszáma: deviza számla esetén IBAN: HU50 1040 4041 4953 5652 5248 1018,

Swift kód: OKHBHUHB,

Elérhetősége: 87/510-953, központi e-mail cím: info@szlbau.hu,


mint vállalkozó – a továbbiakban **Vállalkozó** –


együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya

- 1.) Felek 2013. január 29. kötöttek vállalkozási szerződést „Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló PaNaNet című, L00038 számú projekt keretében vízitúra kikötőhely és kapcsolódó létesítményei kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú építési beruházás megvalósítása iránt (ügyszáma: 84-32/2013, nyilvt.száma: 13/2013, a továbbiakban: Alapszerződés), melyet a mai napon az alábbiak szerint módosítanak:
- 2.) Szerződő felek az Alapszerződés 4.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiakra módosítják:

A teljesítés határideje: 2013. július 10.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szeicz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

3.) Indokolás:

Jelen szerződésmódosítást Felek vis maior bekövetkezése miatt tartották szükségesnek, mivel az építési terület árvíz miatt víz alá került, így a Vállalkozó nem tudja a szerződésben vállalt határidőben teljesíteni a szerződést.

A Mura folyó 300 cm feletti vízállása esetén előnti az építési területet. 2013. február 1. óta összesen 23 nap volt, amikor 300 cm felett volt a Mura vízállása, így az építési terület víz alatt volt.

4.) Jelen szerződést az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

5.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződésmódosítást átolvasást és értelmezést követően Felek aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 4 példány megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

Melléklet:

- Mura vízállás kimutatása


Dátum: Csopak, 2013. május 29.


.....
Puskás Zoltán
igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




SZ-L Bau Kft.
8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19
Számlasz: 10400041-49535652-52481001


.....
Szencz Lajos
ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó


.....
Veszelszki Márta
pénzügyi ellenjegyző


Vízállások a Murán
2013. február 01. és május 21. között
(forrás: www.vizugy.hu)




A Mura vízállása 2013. február 1. és 28. között (cm)



A Mura vízállása 2013. március 1. és 31. között (cm)



A Mura vízállása 2013. április 1. és 30. között (cm)



A Mura vízállása 2013. május 1. és 31. között (cm)

A kikötőhely építésének helyén (Alsó-Szemenye, 44,8 fkm) 300 cm-es vízállásnál a folyó kilép a partra, tehát ezen vízállás felett az építési területet (épület) víz borítja, kb. olyan magasságban, ahány cm-rel meghaladja a vízállás a 300 cm-t. A csónakleeresztő rámpa helye, 300 cm-nél is teljesen víz alatt van.

Az alábbi időszakokban haladta meg a Mura vízállása a 300 cm-t (2013. február 01. és május 21. között):

Időszak	időtartam (nap)	max. vízállás (cm)
Február 27. – március 01.	3	379
Április 01. – 04.	4	360
Április 21. – 26.	6	326
Április 28. – 30.	3	309
Május 07. – 13.	7	396



