

Szám Megrendelőnél: 84-32/2/2013.
Nyilvt.szám: 106/2013

Szám Vállalkozónál:/2013.

Vállalkozási szerződés

1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató

Törzskönyvi azonosító száma: (PIR) 325774

Statisztikai számjele: 15325770-8412-312-19,

Adószám: 15325770-2-19,

Elérhetősége: telefonszám: 87/555-260, központi e-mail cím: bfnp@bfnp.hu,

mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** – ,
másrészről a

SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.

székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.,

képviseli: Szencz Lajos ügyvezető igazgató

Cg. száma: 19-09-505889 (Veszprémi Törvényszék Cégbírósága),

adószáma: 12656189-2-19,

számlavezető pénzügyi intézmény neve: K&H Bank Zrt.,

bankszámlaszáma: deviza számla esetén IBAN: HU50 1040 4041 4953 5652 5248 1018,
Swift kód: OKHBHUHB,

Elérhetősége: 87/510-953, központi e-mail cím: info@szlbau.hu,

mint vállalkozó – a továbbiakban **Vállalkozó** –


együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya

- 1.) Felek 2013. január 29. kötöttek vállalkozási szerződést „Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló PaNaNet című, L00038 számú projekt keretében vizitúra kikötőhely és kapcsolódó létesítményei kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú építési beruházás megvalósítása iránt (ügyszáma: 84-32/2013, nyilvt.száma: 13/2013, a továbbiakban: Alapszerződés), melyet a mai napon az alábbiak szerint módosítanak:
- 2.) Felek az Alapszerződés 5.3. pontját közös megegyezéssel az alábbiakra módosítják:

5.3. Megrendelő előleget nem fizet.

- 3.) Felek az Alapszerződés 6.11. pontját – mivel az a módosítás következtében hatályát veszti – a fentieknek megfelelően **törlik**.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Szencz Lajos ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó

4.) Felek megegyeznek, hogy az Alapszerződés egyéb pontjai változatlan feltételekkel továbbra is érvényben maradnak.

5.) Indokolás:

Jelen szerződésmódosítást Felek azért tartották szükségesnek, mert a Vállalkozó nem tart igényt előlegre.


6.) Jelen szerződést az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.


Jelen szerződésmódosítást átolvasást és értelmezést követően Felek aláírásra teljes jogkörrel rendelkező képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 4 példány megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

Dátum: Csupak, 2013. április 22.




.....
Puskás Zoltán
igazgató


Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


.....

Veszelszki Márta
pénzügyi ellenjegyző

SZ-L Bau Kft.

8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.
Tel./fax: 06-87/411-954
Adószám: 12656189-2-19
Szálasz: 10404041-49535652-52481001



.....
Szencz Lajos
ügyvezető igazgató
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Vállalkozó