

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében vízi-létesítmények megvalósítására, valamint monitoring kutak létesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2.

Szám Megrendelőnél: 219-32/2015.  
Nyilvt. szám: 31/2015.

Szám Vállalkozónál:...../2015.

### Vállalkozási szerződés módosítása

*amely létrejött egyrészről a*

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság** – BfnPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, E-mail cím: bfnp@bfnp.hu), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

*másrészről a(z)*

Név:  
Székhely:  
Képviselő:  
Nyilvántartó cégbíróság neve:  
Cégjegyzékszám:  
Adószáma:  
Közösségi adószám:  
Statisztikai számjele:  
Számavezető pénzüintézet neve:  
Pénzforgalmi számla száma:  
MKIK vállalkozó nyilvántartási száma:  
Elérhetősége:

**SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**  
**8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.**  
**Szencz Lajos ügyvezető igazgató**  
**Veszprém Megyei Bíróság**  
**19-09-505889**  
**12656189-2-19**

**tel: 87/510-953; fax: 87/411-954; e-mail: info@szlbau.hu**

Név:

Székhely:  
Képviselő:  
Nyilvántartó cégbíróság neve:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Közösségi adószám:  
Statisztikai számjele:  
Számavezető pénzüintézet neve:

**MARKOLAT Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
**8360 Keszthely, Martinovics utca 3.**  
**Gelencsér János és Kovács Ferenc**  
**Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága**  
**20-09-073144**  
**23718911-2-20**


Pénzforgalmi számla száma:


MKIK vállalkozó nyilvántartási száma:


mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alábbi feltételekkel:

### **Preambulum**

1. Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2013. november 27. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást indított a Vállalkozási szerződés: a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt

  
.....  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

  
.....  
Szencz Lajos ügyvezető igazgató  
Sz-L BAU Kft.  
Vállalkozó

  
.....  
Gelencsér János és Kovács Ferenc  
ügyvezetők – MARKOLAT Kft.  
Vállalkozó



keretében vízi-létesítmények megvalósítására, valamint monitoring kutak létesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2. elnevezésű építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a 3. rész tekintetében a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és ajánlattételi dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötötték meg 2014. május 16. napján (eredeti szerződés).

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződéses műszaki tartalom alapján az Sz-L Bau Kft-nek, mint kivitelezőnek összesen 8 db monitoring kutat kellett fűrnia. A területet bejárva, a koordináta rendszert figyelembe véve, a pontos kitűzések után, a tervező a Megrendelővel közösen azt az álláspontot képviselte, hogy a Sásdi legelőn, a Köveskál 0211. hrsz.-ú területre tervezett 3. jelű 1db kutat illetve a Mikládra, a Veszprém 01161/4. hrsz.-ú területre tervezett 2. jelű 1db kutat nem kéri megfűrnia. Döntésénél a területre jellemző, kivitelezésre abszolút alkalmatlan munkaterületek játszottak közre.

Vállalkozó 2015. január 19. napon szerződésszerűen levelet kézbesített a Megrendelő részére, melyben a fentiekre tekintettel kezdeményezte a vállalkozási szerződés módosítását.

Az előbbiekre tekintettel jelen szerződésmódosítás rendelkezései szerint az eredeti szerződésben rögzített feladatok közül kettő monitoring kút megépítése nem tartozik a Vállalkozó kötelezettségei közé. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás az alábbi indokokra tekintettel nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésébe:

- a) a szerződés módosítása a fentiekben meghatározott időjárási körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés mindkét fél lényeges jogos érdekét sérti továbbá egyik fél számára sem felróható a körülmény felmerülése vagy ezen körülménnyel kapcsolatos elmaradó jövőbeni vállalása;
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg, ugyanis a szerződésmódosítás a lehetetlenülés körülményeit orvosolja;
- c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre, ugyanis jelen szerződésmódosítás a műszaki tartalmat nem érinti.

## I.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés műszaki tartalma az alábbiak szerint módosul:

- A Vállalkozó nem köteles –a jelen szerződésmódosítás 2. sz. mellékletében rögzített- két monitoring kút kifűrésével kapcsolatos építési tevékenységet megvalósítani.

A szerződő felek rögzítik, hogy az elmaradó munka értelmében az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói díj is megfelelően csökken.

### Eredeti szerződés rendelkezése:

- 5.1. *A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja:*  
Nettó vállalkozói díj: 3.814.000,- Ft, azaz, hárommillió-nyolcszázötvennégyezer forint + ÁFA.  
Vállalkozói díj megfizetése szállítói finanszírozás formájában történik.


*Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (továbbiakban: Támogató) érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított.*

### Módosított irányadó rendelkezés:

- 5.1. *A jelen vállalkozási szerződésben foglalt munka vállalkozói díja:*  
Nettó vállalkozói díj: 2.860.500,- Ft, azaz, kettőmillió-nyolcszázhatvanezer-öttszáz forint + ÁFA.  
Vállalkozói díj megfizetése szállítói finanszírozás formájában történik.

  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

  
Szencs Lajos ügyvezető igazgató  
Sz-L BAU Kft.  
Vállalkozó

  
Gelencsér János és Kovács Ferenc  
ügyvezetők – MARKOLAT Kft.  
Vállalkozó



KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú "Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein" elnevezésű projekt keretében vízi-létesítmények megvalósítására, valamint monitoring kutak létesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2.

Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (továbbiakban: Támogató) érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított.


Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete szerint jogosult a Vállalkozó az elvégzett munka alapján a számlákat kiállítani.

## II.


Szerződő Felek megállapodnak, hogy az építési szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 3 (három) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2015. január 28.


  
.....  
**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**  
képviseli: Puskás Zoltán igazgató  
Megrendelő



  
.....  
**Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.**  
Képviseli: Szencz Lajos ügyvezető igazgató  
Vállalkozó



  
.....  
**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**  
pénzügyi ellenjegyző: Veszelszki Márta  
Megrendelő

  
.....  
**MARKOLAT Fuvarozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
képviseli: Gelencsér János és Kovács Ferenc  
ügyvezetők  
Vállalkozó

1. Melléklet: Akadályközlő Nyilatkozat a Vállalkozó részéről
2. Melléklet: A műszaki leírása az elmaradó munkának, módosult számlázási ütemterv

.....  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

.....  
Szencz Lajos ügyvezető igazgató  
Sz-L BAU Kft.  
Vállalkozó

.....  
Gelencsér János és Kovács Ferenc  
ügyvezetők – MARKOLAT Kft.  
Vállalkozó

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága**

Puskás Zoltán Igazgató Úr részére  
Csopak

Kossuth u. 16.  
8229

Tárgy: Élőhelyvédelem monitoring kutak

Tisztelt Igazgató Úr!

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága /8229 Csopak, Kossuth u. 16./ és az SZ-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft /8300 Tapolca, Gyulakeszi u.8/ 2014. május 16-án vállalkozói szerződést kötöttek, a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosítási számú „Élőhelyvédelem és helyreállítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein” tárgyban indított közbeszerzési eljárás keretében vízi létesítmények megvalósításának, valamint monitoring kutak létesítésének kivitelezési munkáira.

A szerződéses műszaki tartalom alapján az Sz-L Bau Kft-nek, mint kivitelezőnek összesen 8 db monitoring kutat kellett fúrnia.

A területet bejárva, a koordináta rendszert figyelembe véve, a pontos kitűzések után, a tervező a Megrendelővel közösen azt az álláspontot képviselte, hogy a Sásdi legelőn, a Köveskál 0211. hrsz-ú területre tervezett 3. jelű 1 db kutat illetve a Mikládra, a Veszprém 01161/4. hrsz.-ú területre tervezett 2. jelű 1 db kutat nem kéri megfúrni.

Döntésénél a területre jellemző, kivitelezésre abszolút alkalmatlan munkaterületek játszottak közre.

Cégünk ezután természetesen ezeket a kutakat (2 db) nem kivitelezte és a többi munkát elvégezte.

Fentiek alapján a szerződés műszaki tartalmát és a szerződéses árakat módosítani szükséges. Kérem a Tisztelt Igazgató Urat a szerződésmódosítás közreműködésében.

Tapolca, 2015. január 10.

Tisztelettel:



Szencz Lajos  
ügyvezető igazgató





**Műszaki leírása az elmaradó munkáknak,**  
**módosult számlázási ütemterv**

Vállalkozási szerződés: a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú  
"Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
területein" elnevezésű projekt keretében vízi-létesítmények megvalósítására, valamint  
monitoring kutak létesítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2.

Megrendelő: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság** (8229 Csopak, Kossuth u. 16.)

Vállalkozó: **SZ-L BAU Kft.** (8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.)  
**Markolat Fuvarozó és Szolgáltató Kft.** (8360 Keszthely, Martinovics utca 3.)

1.) A szerződéses műszaki tartalom alapján 8 db monitoring kutat kellett fúrni az alábbiak szerint:

| Beavatkozási hely                    | Kút megnevezése      | Nettó ár (Ft)         |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Sásdi-legelő                         | 1. Köveskál 0215/4.  | 476.750,- Ft          |
|                                      | 2. Köveskál 0213.    | 476.750,- Ft          |
|                                      | 3. Köveskál 0211.    | 476.750,- Ft          |
| Kornyitó                             | 1. Köveskál 0215/4.  | 476.750,- Ft          |
| Miklád                               | 1. Veszprém 01162/6. | 476.750,- Ft          |
|                                      | 2. Veszprém 01161/4. | 476.750,- Ft          |
| Tihany                               | 1. Tihany 061/1.     | 476.750,- Ft          |
|                                      | 2. Tihany 061/1.     | 476.750,- Ft          |
| <b>A fentiek összesen nettó ára:</b> |                      | <b>3.814.000,- Ft</b> |

2.) A kivitelezés megkezdése során a területet bejárva, a koordináta rendszert figyelembe véve, a pontos kitzűzések után, a tervező a Megrendelővel közösen azt az álláspontot képviselte, hogy a Sásdi legelőn, a Köveskál 0211. hrsz-ú területre tervezett 3. jelű 1 db kutat illetve a Mikládra, a Veszprém 01161/4. hrsz.-ú területre tervezett 2. jelű 1 db kutat nem kéri megfúrni. Döntésénél a területre jellemző, kivitelezésre abszolút alkalmatlan munkaterületek játszottak közre.

A fentiek alapján a 8 db helyett 6 db monitoring kút került kialakításra, a szerződéses műszaki tartalom alábbiak szerint módosult:

| Beavatkozási hely                    | Kút megnevezése      | Nettó ár (Ft)         |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Sásdi-legelő                         | 1. Köveskál 0215/4.  | 476.750,- Ft          |
|                                      | 2. Köveskál 0213.    | 476.750,- Ft          |
|                                      | -                    | -                     |
| Kornyitó                             | 1. Köveskál 0215/4.  | 476.750,- Ft          |
| Miklád                               | 1. Veszprém 01162/6. | 476.750,- Ft          |
|                                      | -                    | -                     |
| Tihany                               | 1. Tihany 061/1.     | 476.750,- Ft          |
|                                      | 2. Tihany 061/1.     | 476.750,- Ft          |
| <b>A fentiek összesen nettó ára:</b> |                      | <b>2.860.500,- Ft</b> |



## Módosult számlázási ütemterv


**Szerződés módosítás szerinti 3. részfeladat**

**Nettó szerződéses összeg: 2.860.500,- Ft**

|                | Vállalkozók által kiállítandó számla összege | Előleg elszámolása miatti csökkentés | SZ-L BAU Kft. által kiállított számla nettó összege | MARKOLAT Kft. Által kiállított számla nettó összege |
|----------------|--|--------------------------------------|---|---|
| Előlegszámla   | 1 144 200 Ft                                 | 0 Ft                                 | 1 144 200 Ft  | 0 Ft  |
| 1. rész-számla | 953 500 Ft                                   | 286 050 Ft                           | 953 500 Ft  | 0 Ft  |
| 2. rész-számla | 953 500 Ft                                   | 286 050 Ft                           | 953 500 Ft  | 0 Ft  |
| 3. rész-számla | 381 400 Ft                                   | 286 050 Ft                           | 381 400 Ft  | 0 Ft  |
| Végyszámla     | 572 100 Ft                                   | 286 050 Ft                           | 286 050 Ft  | 286 050 Ft  |
|                | <b>2 860 500 Ft</b>                          | <b>1 144 200 Ft</b>                  | <b>2 574 450 Ft</b>                                 | <b>286 050 Ft</b>                                   |

Tapolca, 2015. január 28.

  
  
**Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.**  
Szencz Lajos ügyvezető igazgató  
Vállalkozó

  
**MARKOLAT Fuvarozó és Szolgáltató Kft.**  
Gelencsér János és Kovács Ferenc ügyvezetők  
Vállalkozó



