

Szám BfNPI: 221-25/2018.
Nyilvt.szám: 311/2018.

**Vállalkozási szerződés
közös megegyezéssel történő módosítása
(2. számú módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület (székhely: 8200 Veszprém Budapest u. 8., képviseli: Dr. Szalay Tímea, adószáma: 18925238-1-19, bankszámlaszáma: ERSTE Bank 11600006-00000000-02978495, elérhetősége: +36 30 946-0658, e-mail: XXXXXXXXXX), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a **DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projekt** (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert.

2. Szerződő Felek a Projekt 4. Munkacsomagjához, a „**geotermékfejlesztéshez**” kötődő feladatok ellátására 2017. december 15. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 185-65/2017., nyilvántartási száma: 347/2017.], amelyet Felek 2018. május 10. napján módosítottak [az 1. számú szerződészmódosítás száma: 221-19/2018., nyilvántartási száma: 187/2018.].

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött – módosított – Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

A Vállalkozó az Alapszerződés 1. pontjának 1.1.2. alpontjában foglalt feladatát teljesítette, ugyanakkor a Projekt elszámolási szabályainak értelmében a megjelölt feladattal összefüggő Vállalkozói díj kifizetésére – tekintettel az Alapszerződés 1. pont 1.3. alpontjában e feladatra meghatározott teljesítési határidőre is – Megrendelő legkésőbb 2018. október 31. napjáig jogosult. Ennek megfelelően az Alapszerződés 2.1. pontjának a Vállalkozó számlakiállítási jogosultságára vonatkozó rendelkezését is a teljesített feladatok határidejéhez kell igazítani.

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

1.1. Módosítás

Az Alapszerződés 2. pont 2.1. alpontjának eredeti szövege:

„2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:
Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:

1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

Részszámla:

az I. rész 1.1.1 és 1.1.3 feladat teljesítésigazolását követően, az teljes vállalási ár 50%-a:
680.000 Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint

Végszámla:

a II. rész 1.1.2 és 1.1.4 feladat teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár 50 %-a:
680.000 Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint”

Az Alapszerződés 2. pont 2.1. alpontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:
Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:

2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

I. részszámla:

az I. rész 1.1.1 és 1.1.3 feladat teljesítésigazolását követően, az teljes vállalási ár 50%-a:
680.000 Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint

II. részszámla:

a **II. rész 1.1.2 feladat** teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár **25 %-a:**
340.000 Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint

Végszámla:

a **II. rész 1.1.4 feladat** teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár **25 %-a:**
340.000 Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Jelen szerződésmódosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2018. október „15.”


.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő






.....
Dr. Szalay Tímea
Vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2018. október „15.”


.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság