

Bfapi: 651-30/2016.

SZÉCHENYI 2020

Iktatószám: **IKT-2016-106-I1-00013731**

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00026**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám):

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10048005-01711954-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési /társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények



A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretén belül **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-4.1.0-15-2016-00026** azonosító számon regisztrált, **2016.05.31.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.08.26.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon** című és **KEHOP-4.1.0-15-2016-00026** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **Ordacsehi** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.10.05.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

Johanna



3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.08.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.09.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt bruttó / nettó összköltsége **425 000 000 Ft**, azaz **négyszázhuszonötmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó / nettó összköltsége **425 000 000 Ft**, azaz **négyszázhuszonötmillió** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **425 000 000 Ft**, azaz **négyszázhuszonötmillió** forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.



Tone

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **425 000 000 Ft**, azaz **négy százhuszonöt millió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve,

Jan

amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6 A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Taru



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">Kedvezményezett BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</p>  <p>Kelt CSOPAK, 2016. év ...10... hónap 11. napján.</p>	<p style="text-align: center;">Támogató</p>  <p>Kelt Budapest 201... év ...10... hónap 19. napján.</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv

Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei	Kivitelezéshez szükséges gépbeszerzés	58 431 428	15 776 485	74 207 913	1	74 207 913	74 207 913
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségei	Monitorozó eszközök	16 732 284	4 517 716	21 250 000	1	21 250 000	21 250 000

Stata

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Men. nyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Beruházáshoz kapcsolódó ingatlanok megvásárlása	8 500 000	0	8 500 000	1	8 500 000	8 500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Irtási munkák külső megbízás	120 891 728	32 640 767	153 532 495	1	153 532 495	153 532 495
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Irtási munkák saját teljesítésben	6 086 772	1 643 428	7 730 200	1	7 730 200	7 730 200

Jan

Jan

Támogatási igény	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	92 633 678	25 011 093	117 644 771	1	117 644 771	117 644 771
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	2 755 906	744 094	3 500 000	1	3 500 000	3 500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment munkabér és bérjárulék	10 624 692	0	10 624 692	1	10 624 692	10 624 692

Falko

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bruttó munkabér és bérjárulékok	6 662 429	0	6 662 429	1	6 662 429	6 662 429
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítások kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósítás során útiköltség, kiküldetési költség	604 016	163 084	767 100	1	767 100	767 100
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 839 000	0	3 839 000	1	3 839 000	3 839 000

ca

Jank

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosítása	881 890	238 110	1 120 000	1	1 120 000	1 120 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	marketingeszközök fejlesztése	8 993 228	2 428 172	11 421 400	1	11 421 400	11 421 400
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	3 307 087	892 913	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000
Összesen:				340 944 138	84 055 862	425 000 000		425 000 000	425 000 000

Tatka



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	425 000 000
Projekt elszámolható költsége	425 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	425 000 000

Tok

Tok



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon
3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Janke

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.03.31.	Cserjeirtás és erdészeti szárazúzózás teljesítése	<p>Az első mérföldkőként a szakmai megvalósítás első nagyobb egységének lezárását tekintjük. A megvalósításában eddig a pontig megvalósulnak a projekt indításához szükséges elemek, mint a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, vállalkozói szerződés-kötések, a kötelező nyilvántartás szükségességei. Mind a területvásárlás, mind a monitoring-és a mezőgazdasági eszközbeszerzés is megtörténik, ami előfeltétele a szakmai megvalósulásnak. A vízépítési munkák megkezdődnek, a mérföldkő eléréséig az építési munkák legalább 50%-os teljesülésével számolunk.</p> <p>A szigorúan vett mérföldkő, a négy projekterületet érintően külső vállalkozó által végzett kézi cserjeirtás és a kétszeri erdészeti szárazúzózás elvégzése az alábbi területnagyságok szerint (kézi cserjeirtás/erdészeti szárazúzózás):</p> <ul style="list-style-type: none"> Kápolnapusztai gyepek: <ul style="list-style-type: none"> kézi cserjeirtás 39,7917 ha erdészeti szárazúzózás 2 X 68,3352 ha Búzásréti kaszáló: <ul style="list-style-type: none"> kézi cserjeirtás 39,1108 ha erdészeti szárazúzózás 2 X 39,1108 ha Szőkedencsi fáslelelő: <ul style="list-style-type: none"> kézi cserjeirtás 65,7503 ha erdészeti szárazúzózás 2 X 153,8951 ha Látrányi puszta: <ul style="list-style-type: none"> erdészeti szárazúzózás 2 X 15,3917 ha 	263 689 974



Van

Van

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
2	2017.12.15.	A 2017 évi területkezelési munkák befejezése	<p>A mérföldkő kijelölését a 2017. év kezelési feladatainak befejezése indokolja, valamint az, hogy az utána következő téli időszakban a munkálatok szünetelnek, így egyfajta természetes határvonalnak tekinthetjük.</p> <p>A mérföldkő eléréséig a vízépítési munkák is befejeződnek, melyek során az alábbi építési munkák történnek meg:</p> <p>Zardavári nyugati belvízcsatorna rekonstrukciója, mederkotrás gépi erővel (1513 fm.)</p> <p>Kétoldali partrendezés, feltöltés készítése, a kitermelt szárazanyag és iszap elhelyezése (2000 fm.)</p> <p>Vízszintszabályzó (duzzasztó) műtárgy a Zardavári nyugati belvízcsatornában (2 db)</p> <p>Vízpótló árokrendszer kialakítása (983 fm.)</p> <p>Beton csőáteresz elzáró szerkezettel az új vízpótló árokrendszerben (1 db)</p> <p>Az időszakban elvégzett területkezelési feladatok:</p> <p>Kápolnapusztai gyepek: szárazúzózás 2 X 86,4169 ha tisztító kaszálás 86,4169 ha biomassza eltávolítás 86,4169 ha</p> <p>Búzásréti kaszáló: szárazúzózás 2 X 89,7369 ha tisztítókaszálás 101,5254 ha biomassza eltávolítás 101,5254 ha kézi tisztítókaszálás 2 X 2,6787 ha</p> <p>Szökedencsi fáslegelő: szárazúzózás 2 X 159,1051 ha</p>	113 225 982

Tomic

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	2018.08.31.	Területkezelési feladatok lezárása	<p>A mérföldkő elérésével a program teljes szakmai tartalma megvalósul és a járulékos tevékenységek is befejeződnek. Elkészül a három ismeretterjesztő kiadvány, valamint teljesül a kötelező nyilvánosság projektzáráshoz kapcsolódó elemei.</p> <p>Az élőhely rekonstrukció területkezelési feladatai az alábbi elemekkel zárul:</p> <p>Kápolnapusztai gyepek: tisztító kaszálás 86,4169 ha biomassza eltávolítás 86,4169 ha Búzásréti kaszáló: tisztítókaszálás 101,5254 ha biomassza eltávolítás 101,5254 ha kézi tisztítókaszálás 2,6787 ha</p> <p>Szőkedencsi fáslegelő: tisztítókaszálás 159,1051 ha biomassza eltávolítás 159,1051 ha</p> <p>Látrányi puszta: tisztítókaszálás 23,8549 ha biomassza eltávolítás 23,8549 ha kézi tisztítókaszálás 8,6994 ha</p>	48 084 044
4	2018.09.30.	Projekt zárás	Projekt lezárása	0

Tam

Tam

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon

4. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Kis-Balaton-medence (A) és Nyugat-Külső-Somogy (B) élőhelyeinek rehabilitációja

A1 – Búzásréti kaszáló, A2 – Kápolnapusztai gyep, A3 – Szókedencsi fás legelő, B1 – Látrányi puszta

Célunk a 4 db beavatkozási területen az élőhely rehabilitációs tevékenységek megvalósítása, az A1, A2, A3 és B1 kódú területeken található növény, és állatfajok, illetve társulások állapotának megőrzése, kiterjedésük növelése az élőhely helyreállítással és a megfelelő kezelési mód alkalmazásával.

A projekt területén található gyepek, legelők és kaszálók sajátos élőhelyet jelentenek a védett területeken, számos védett, ritka növényfajnak adnak otthont, és védett állatfajok, főként rovarok és talajon költő madárfajok élőhelyei. Korábban, a térségre jellemző kiterjedt állattartás érdekében ezeket a területeket rendszeresen használták (kaszálás, legeltetés), kezelték. A gazdálkodási forma megszűntével az elmaradó legeltetés és kaszálások miatt a legtöbb területen megindult a cserjésedés folyamata. Ezt a tendenciát a cserjék eltávolításával, tisztító kezelésekkel (szárzúzózás, kaszálás) kell megállítani.

Feladat a Búzásréthez, Kápolnapusztához, Szókedencshez és a Látrányi pusztához tartozó kezeletlen területek, kezelésbe vonása, az özönfajok visszaszorítása cserje- és bozótirtással, szárzúzózással (vízszintes és Látrányi pusztához tartozó kezeletlen területek, kezelésbe vonása, az özönfajok visszaszorítása). Megvalósítani tervezett tevékenységek:

Cserjésedés visszaszorítása cserje és bozótirtással

Erdészeti szárzúzózás (vízszintes tengelyű szárzúzóval)

Invazív lágyszárú fajok visszaszorítása függőleges tengelyű szárzúzózással

Gyepterület helyreállítás rekonstrukciós (tisztító) kaszálással

Kézi tisztítókaszálás

Biomassza eltávolítása (komposztáló telepen történő elhelyezése)

A B1 kódú élőhely tekintetében a kezeletlen területek egy része jelenleg nincs a Magyar Állam tulajdonában, így a projekt egy másik célja az egyes önkormányzati, illetve magántulajdonban lévő területek megvásárlása.

Gépbeszerzés – Nagy teljesítményű traktor és művelő eszközöknek, valamint a kézi kaszálások kivitelezéséhez egy egytengelyes kistraktort beszerzése. A gépi szárzúzást és a kaszálásokat saját teljesítésben végezzük a beruházási helyszínek területén.

A fejlesztéssel érintett terület nagysága:

A1 Búzásréti kaszáló 101,5254 ha

A2 Kápolnapusztai gyep 86,4169 ha

A3 Szókedencsi fás legelő 159,1051 ha



Tóth

B1 Látrányi puszta: 23,8549 ha

C/ Nyugat-Külső-Somogy - Ordacsehi berek rekonstrukció
C1 – Ordacsehi berek

Az Ordacsehi berek és a környező területek vízháztartása rendkívül labilis, mert egy rendszerű képez a balatonboglári városi belvízelvezető rendszerrel, ezért a belvízmentesítés céljait szolgáló szivattyúzás, közvetlenül a lápterület vízkészletét is csökkenti. A projekt egyik célja a két vízrendszer szétválasztása. Másik cél a periodikusan érkező külvizek visszatartása, azok ideiglenes tározóterekben való elhelyezése. Ezzel jelentősen megnő a vizes élőhelyek felülete, illetve kedvező hatással lesz a talajvízszintre is. A rendszer lehetővé teszi - szükség szerint - a különböző víztestek közötti vízmozgatót is.

A beruházási helyszínen a pályázó szervezete a vízkormányzást, a vízvisszatartást és a vízszint tervszerű szabályozását, a balatonboglári városi belvízelvezető rendszerrel való leválasztást kívánja megvalósítani.

A tervezett beavatkozásokkal megvalósul a terület állapotának javítása, és lehetőség nyílik a jó természetességi állapot hosszútávon történő fenntartására. A beavatkozásokkal lehetőség nyílik arra, hogy a Zardavári nyugati belvíz csatornán-érkező vizek (beleértve az évente cca. 250.000 m³ mennyiségű, a halastavak leürítéséből származó vizeket is) szabályozható módon a célterületen visszatartatott legyenek, mely által a terület vízháztartása pozitívan változik.

A beavatkozási terület a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kezelésében van, a tervezéssel érintett csatorna az Önkormányzat tulajdona és az Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. A tulajdonosok a beruházáshoz hozzájárultak.

Megvalósítandó építési tevékenységek:

Vízszintszabályozó műtárgy I.

Vízszintszabályozó műtárgy II.

Vízpótló árokrendszer (V-1, V-1-1)

Beton csőáteresz (R80 cm) elzáró szerkezettel

Depónia építése

Feliszapolódás megszüntetése

Növénytelepítés

Az összes fejlesztéssel érintett területen a beavatkozás eredményeinek nyomon követése a megvalósítási és a fenntartási időszakokra is kiterjedően. Ennek érdekében a szükséges eszközök beszerzése is a projekt része. Monitorozó eszközök (a GPS-es mérések során, a valós idejű korrekciót lehetővé tevő bázisállomás, terepi adatgyűjtő eszközök és az adatok feldolgozását és a bázisállomás távfelügyeletét lehetővé tevő laptopok) beszerzése. Kutatási eszközök: laboratóriumi felszerelés (mikroszkóp, kisértékű eszközök), terepi vízkémiai műszerek, elektromos halászgép, gumicsónak, fényképezőgépek, távcsövek, stb. vásárlása.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Tak

Tak

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Kézi cserje- és bozótirtás	1	A kézi cserje- és bozótirtást három beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepen és a Szókedencsi fáslegelőn végezzük, külső vállalkozó bevonásával. A levágott biomassza lehordásra kerül a területről, ezzel lehetőség nyílik a további gépi beavatkozások elvégzésére	146	ha	
Erdészeti szárazúzózás	1	Az erdészeti szárazúzózást négy beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepen, a Szókedencsi fáslegelőn és a Látrányi pusztán végezzük, külső vállalkozó bevonásával. A beavatkozás 2 menetben történik, azaz a szárazúzó kétszer, egymásra merőleges irányokban járja végig a területeket.	275	ha	
Biomassza eltávolítás I.	2	A biomassza eltávolítás a tisztító kaszással érintett területeken történik. Az ebben a fázisban keletkező, a gazdálkodásban még nem hasznosítható minőségű kaszáték bálázásra és a területtől elszállításra kerül.	370	ha	

Tartó

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Tisztító kaszálás I.	2	Az első tisztító kaszálást négy beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepen, a Szökedenci fáslegelőn saját teljesítéssel, a Látrányi pusztán külső vállalkozó bevonásával végezzük el. A beavatkozás 2017. szeptember-októberben történik.	370	ha	
Zardavári nyugati belvízcsatorna rekonstrukciój a, mederkotrás gépi erővel	2	Zardavári nyugati belvízcsatorna 2+087 - 3+600 szelvények közötti szakaszának kotrása, gépi erővel, a kitermelt anyag (iszap) elhelyezése a parti sávban a vízpótló árokrendszerből kikerülő anyagra. A bedolgozott anyag becsült mennyisége: 1.200 m3	1513	fm	
Szárzúzózás II.	2	A második szárzúzóaszt is négy beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepen, a Szökedenci fáslegelőn saját teljesítéssel, a Látrányi pusztán külső vállalkozó bevonásával végezzük el. A beavatkozás 2017. július-augusztusban történik.	359	ha	



[Handwritten signature]

Eredmény megnevezése	Mérföldikő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Kétoldali partrendezés, feltöltés készítése, a kitermelt szárazanyag és iszap elhelyezése	2	A vízkormányzás során előállított duzzasztott vízszintet figyelembe véve partrendezés szükséges a Zardavári nyugati belvízcsatorna 1+600 - 3+600 szelvényei között a part megfelelő magassági szinten történő kialakításával.	2000	fm	
Vízszintszabályozó (duzzasztó) műtárgyak építése a Zardavári nyugati belvízcsatornában	2	A duzzasztó műtárgyak feladata a csatorna beépítési szelvényében olyan duzzasztási szintek előállítása, amivel szabályozható a csatorna melletti területek időszakos elöntése, vizutánpótlása, állandó vízfelület fenntartása. Kialakításuk szerint kéttáblás zsilipek.	2	db	
Vízpótló árokrendszer kialakítása	2	A vízkormányzást lehetővé tevő vízszintszabályzó II. műtárgy segítségével a Zardavári nyugati belvízcsatormán érkező vizek a csatorna jobb partján, a 2+100 szelvényben kicsatlakozó földmedrű árokrendszeren keresztül kerülnek átvezetésre a célterületekre.	983	fm	



T. J. J.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Beton csőáteresz elzáró szerkezettel az új vízpótló árokrendszerben	2	A vízpótló árkon 6,0 m hosszón 80 cm-es beton csőáteresz kerül kialakításra az út keresztesztézésénél. Kialakításra kerül egy zsilipakna, ebbe kerül elhelyezésre egy csavarorsós tiltószerkezet valamint lehetőség van betétpallók elhelyezésére is.	1	db	
Szárzúzózás I.	2	Az első szárzúzóaszt négy beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepen, a Szőkedencsi fáslegelőn saját teljesítéssel, a Látrányi pusztán külső vállalkozó bevonásával végezzük el. A beavatkozás 2017. május-júniusban történik.	359	ha	
Tisztító kaszálás II.	3	A második tisztító kaszálást négy beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepen, a Szőkedencsi fáslegelőn saját teljesítéssel, a Látrányi pusztán külső vállalkozó bevonásával végezzük el. A beavatkozás 2018. május-június hónapban történik.	370	ha	
Biomassza eltávolítás II.	3	A II. biomassza eltávolítás is a tisztító kaszálással érintett területeken történik. Az ebben a fázisban keletkező, a gazdálkodásban még nem felhasználható minőségű kaszálék bálázásra és a területről elszállításra kerül.	370	ha	



Handwritten signature

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Ismeretterjesztő kiadvány	3	A projekt során 3 féle színes ismeretterjesztő kiadványt készítettünk, a Látrányi puszta, az Ordacsehi berek és a Kis-balatoni füves élőhelyek természeti értékeiről. A kiadványok egyenként 3000 példányban kerül kiadásra.	3	3000 db	

Törzs

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon
5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és el is a lehetőségével, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kiöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő



Talán

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2018.08.31.	711	711	711
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2018.08.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.

Scas

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Handwritten signature

Handwritten signature



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon
8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeesített becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Gépjárműbe szerzés	7 376 428	7 376 428	-	Nem	2016.11.01.	-
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Számítástechnikai eszköz beszerzés	1 417 323	1 417 323	-	-	2016.11.01.	-
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Monitoring eszközök beszerzése	8 134 400	8 134 400	-	-	2016.11.01.	-
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Mezőgazdasági gépek beszerzése	51 055 000	51 055 000	-	-	2016.11.01.	-



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Vízépítési munkák beszerzése	92 633 678	92 633 678	-	-	2016.11.01.	-
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	Kisértékű monitoring eszközök beszerzése	7 180 560	7 180 560	-	-	2016.10.15.	-
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	Kötelező nyilvánosság biztosítása	881 890	881 890	-	-	2016.10.15.	-
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	Közbeszerzési szakértői díj	2 755 906	2 755 906	-	-	2016.10.05.	-
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá tartozó beszerzés	Műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése	3 307 087	3 307 087	-	-	2016.10.15.	-



Tom

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeesített becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 993 228	8 993 228	-	-	2017.07.31.	-
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Területrendezés, terület-előkészítés (írtási) munkák ellátása	120 891 728	120 891 728	-	-	2016.11.01.	-



Handwritten signature

Handwritten signature