

„Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.” című, KEHOP-4.1.0-2016-0025 azonosító számú projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

Szám Megrendelőnél: 498-17 ..... /2017.  
Nyilv.t. szám: ..... 153 ..... /2017.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS II. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről a

### Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató  
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.  
Adószám: 15325770-2-19  
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954  
Telefonszám: 87/555-260  
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a

### Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

Képviseli: Lakatos Tibor ügyvezető  
Székhely: 4024 Debrecen, Iparkamara utca 8. Fsz. 3.  
Adószám: 14136041-2-09  
Bankszámlaszám: Hajdú Takarékszövetkezet, 60600084-11039653-00000000  
Telefonszám: +3652-783-001; +3630-641-7840; +3620-426-2500  
E-mail cím: info@europaterv.eu

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**, együttesen Felek), között az alulírott napon és helyen az


### Előzmények


Megrendelő 2016. év október hónap 26. napján közvetlen ajánlati felhívás alapján beszerzési eljárást indított, „**Megvalósíthatósági tanulmány készítése**” címmel, „*Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.*” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 projekt tárgyban, melynek nyertese a Vállalkozó volt, Felek 2016. november 23-án Vállalkozási szerződést írtak alá a megnevezett szolgáltatás teljesítésére.

Felek kezdeményezik a vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítását.

### 1. A Szerződés módosításának indoka

- 1.1. A projekt keretében az áramvezeték természetkárosító hatásának mérséklése irányuló áramhálózati munka kivitelezését az áramszolgáltatóval kötendő együttműködési szerződés keretében szükséges lebonyolítani. A költségvetési feltételek a pályázati kiírás módosításával megvalósíthatóvá tették az együttműködést. Jelen tárgyalási szakaszban még nem áll rendelkezésre az E.ON részéről kiállított együttműködési szándéknyilatkozat, mely Megvalósíthatósági Tanulmány kötelező eleme, így a Vállalkozó a Szerződésben eredetileg vállalt határidőben – önhibáján kívül – nem képes teljesíteni.
- 1.2. Vállalkozó a fenti indokolást tudomásul veszi és elfogadja, a szerződés módosításához, így kifejezetten a teljesítési határidő meghosszabbításához kifejezetten hozzájárul, a szerződés módosítást támogatja, ezért Felek a 2016. november 23-án írt Szerződést az alábbiak szerint módosítják, közös megegyezéssel:

  
.....  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

  
.....  
Lakatos Tibor ügyvezető  
Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft.  
Vállalkozó

**EURÓPA TERV KFT.**  
4024 Debrecen, Iparkamara u. 8. fsz. 3.  
Cégjegyzékszám: 09-09-014226  
Adószám: 14136041-2-09  
Bszsz.: 60600084-11039653

„Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén.” című, KEHOP-4.1.0-2016-0025 azonosító számú projekt keretében Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

## A Szerződés módosítása:

1.3. Az 2016. november 23-án aláírt Szerződés 4.1 pontja:

„Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.6. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2017. 03. 15-ig tart.”

A I. sz. Szerződésmódosítással a Szerződés 4.1 pontja az alábbiakra változott meg:

„Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.6. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2017. 06. 30-ig tart.”


Jelen II. sz. Szerződésmódosítással a Szerződés 4.1 pontja az alábbiakra változik meg:


„Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.6. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2017. 08. 15-ig tart.”

## 2. Záró rendelkezések:


- 2.1. Felek megállapodnak, hogy a vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.
- 2.2. Jelen II. sz. Szerződésmódosítás mindkettő fél cégszerű aláírásával jön létre 5 (öt), egymással mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Vállalkozót illeti meg, és amelyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.

Csopak, 2017. június 23.


  
Puskás Zoltán  
Igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

  
EUROPA TERV KFT.  
4024 Debrecen, Iparkamara u. 8. fsz.3  
Cégjegyzékszám: 09-09-014226  
Adószám: 14136041-2-09  
Bélsz.: 60600084-11039653  
Lakatos Tibor  
Ügyvezető  
Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft.  
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

  
Veszelszki Márta  
Gazdasági igazgatóhelyettes  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

  
Lakatos Tibor ügyvezető  
Európa Terv Fejlesztő és Szolgáltató Kft.  
Vállalkozó