

Szám Megrendelőnél: 213-30/2017.  
Nyilv. tart. szám.: 327/2017.

## KUTATÁSI SZERZŐDÉS

### 1. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről a

#### Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI –

Székhelye: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.  
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató  
Adószám: 15325770-2-19  
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10048005-01711954  
Telefonszám: 87/555-260  
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu

a továbbiakban **Megrendelő**  
és az

#### Doronicum Kft.

Székhelye: 9794 Felsőcsatár, Petőfi Sándor u. 13.  
Képviseli: Vidéki Róbert  
Adószám: 13001214-2-18  
Bankszámlaszám: 72100251 – 14955453  
Telefonszám:  
E-mail cím:

mint Megbízott – a továbbiakban: **Kutató – együttesen Felek**

között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

### Előzmények

A Felek rögzítik, hogy egymással 2017.08.01. napján 213-24/2017. iktatószámmal kutatási szerződést kötöttek, mely alapján Megrendelő megrendelte, Kutató pedig elvállalta az alábbi, Európai Unió forrásból megvalósuló projekt által érintett cél – és beavatkozási területeken botanikai és zoológiai alapállapot felvétel készítésével, különös tekintettel a NATURA2000 jelölő – és védett vagy fokozottan védett növény és állatfajokra.

Projekt megnevezése: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása  
Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

### Módosítással érintett rendelkezések:

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti alapszerződésük 2.1 pontja helyébe – közös megegyezéssel – az alábbiak lépnek:

Eredeti rendelkezés:

„2.1. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatási határidő: Teljesítési határidő és számla: **2017. szeptember 30.**”

UP 21

Módosított rendelkezés:

„ 2.1. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatási határidő: Teljesítési határidő és számla:  
2017. október 16.”

Indoklás:

- A rendelkezésre álló vegetációs időszakban előre nem látható események nehezítették a felmérést és ezzel lényegesen megnövekedett a normál körülmények között a kutatásra szánt időszak. A tartósan aszályos nyárvégi időszak után bekövetkezett csapadékos időszak és lehülés miatt az őszi mintavételezéseket csak az időjárási viszonyok normalizálódása után lehetett folytatni.
- Az egyes beavatkozási területekre kihelyezett talajzoológiai és kisemlős felmérést szolgáló csapdákat a jól látható jelzés ellenére a munkagépek eltaposták, ezért a mintavételezéseket a művelési munkák befejeztével meg kellett ismételni.

A terepi felmérések határidőre befejeződtek, de az adatok feldolgozása, szükséges pontosítása már előreláthatólag a teljesítési határidőn belül nem lehetséges.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Előzményekben részletezett alapszerződésüket egyebekben nem módosítják, a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

Jelen szerződésmódosítás a felek által történt aláírás napján lép életbe. Készült öt egymással teljesen megegyező példányban. Felek jelen szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után – mint akaratuknak mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Csopak, 2017.09.29.

.....  
Puskás Zoltán  
BfNPI – Igazgató  
Megrendelő

Doronicum Kft.  
9794 Felsőcsatár, Petőfi S. u. 13.  
Adószám: 13001214-2-18  
Bank: 72100251-14955453  
Móbr: 8670/3366-055

.....  
Vidéki Róbert  
Kutató

.....  
Veszelszki Márta  
BfNPI – Gazdasági igazgatóhelyettes  
Pénzügyi ellenjegyző