

Szám BfNPI: 18-.../2021.  
Nyilvt.szám: 18-.../2021.

## Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (8. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)**

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Levelezési cím: 8229 Csopak, Pf. 23.

Képviselő: Puskás Zoltán, igazgató

Adószám: 15325770-2-19

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

**K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Székhely: 8315 Gyenesdiás, Zalay köz 4.

Képviseli: Baranyi Piroska

Cégjegyzékszám: 20-09-062935

Adószám: 11357863-3-20

Bankszámlaszám: [REDACTED]

Telefonszám: [REDACTED]

E-mail cím: [REDACTED]

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

**1. Szerződő Felek a „KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 azonosítószámú, a Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása” elnevezésű projekt keretében megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 2017. augusztus 29. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 781-30/2017., nyilvántartási száma: 204/2017.], amelyet Felek 2018. június 28. napján (1.sz. módosítás), 2019. március 29. napján (2. sz. módosítás), 2019. augusztus 30. napján (3.sz. módosítás), 2019. december 20. napján (4. sz. módosítás), 2020. július 27. napján (5. számú módosítás), 2020. november 30. napján (6. számú módosítás), majd 2021. január 28. napján (7. számú módosítás) módosítottak.**

**2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött – módosított – Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.**

### A módosítás indoka:

A projekt keretében beszerzendő mezőgazdasági gép és tartozékainak közbeszerzési eljárása során az ajánlatok bontására 2021.04.12. napján került sor. Az egy darab beérkezett, 2021.04.09. napján kelt ajánlatban megajánlott eszközök vételára kevesebb lett, mint a mezőgazdasági gép és tartozékainak beszerzésére a projektben tervezett összeg. Az ilyen módon az eszközök közbeszerzése során keletkezett forrástöbblet lehetővé teszi egy terepjáró személygépjármű beszerzését. Az újonnan felmerülő beszerzés érdekében és azzal összefüggésben a megvalósíthatósági tanulmányban (MT) a műszaki tartalom és a költségvetés átdolgozása indokolt még azelőtt, hogy az MT minőségbiztosítása során tett észrevételeknek megfelelően átdolgozott MT véglegesítésre kerül.

A fentiekre tekintettel az Alapszerződésben foglalt teljesítési határidő módosítása szükséges és indokolt.

### 3. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

#### 3.1. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:

*„ 2.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2021. április 30-ig tart.”*

Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

R

2.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2021. június 30-ig tart.

### 3.2. Módosítás

Az Alapszerződés 2.2. pontjának eredeti szövege:

„2.2. A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje: 2021. április 30. nap azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.”

Az Alapszerződés 2.2. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.2. A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje: 2021. június 30. nap azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.

4. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőikben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.


7. Jelen szerződés mint két fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2021. április 29.


  
Puskás Zoltán  
igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
**Megrendelő**



Gyenesdiás, 2021. április 29.

  
0315 Gyenesdiás, Zala megye  
Adószám: 11357663-3-20  
Cégjegyzékszám: 20-09-002935  
Barany Piroska  
ügyvezető  
K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
**Vállalkozó**

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2021. április 29.  
  
Veszelszki Márta  
gazdasági igazgatóhelyettes  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság