

Szám BfNPI: ²⁰¹⁻⁹...../2018.
Nyilvt.szám:/2018.

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (1. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csupak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Tarján Barna egyéni vállalkozó (székhely: , képviselő: , adószáma: , számlaszáma: , elérhetősége: , e-mail: , mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő nyertes pályázatot nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban. A KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú „Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című projekt keretében a Támogatási Szerződés 2016. 11.02-án lépett hatályba. Ezt követően a vevő beszerzési eljárást folytatott le a 8 darab denevérház kivitelezésére. A beszerzési eljárásban Eladó nyújtotta be a nyertes ajánlatot.

2. Az 1. pontban meghatározott beszerzési eljárás nyertes ajánlatának részét képezte a denevérházak specifikációja, amely a 2017.12.12. kelt vállalkozói szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) elválaszthatatlan részét képezi. [az Alapszerződés száma: 498/53/2017, nyilvántartási száma:335/2017.]

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés VII/2. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akaratú módosítják.

A módosítás indoka:


A KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 azonosító számú „Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” című projekt támogatási szerződésében foglalt teljesítési határidők módosultak, ennek megfelelően a projekt fizikai megvalósulása, illetve a projekt pénzügyi befejezése is módosul. A Szerződő Felek között létrejött Alapszerződés teljesítését lehetővé tevő teljesítési határidők, ennek megfelelően a projekt pénzügyi befejezése valamint a fizetési feltételek rendelkezéseinek jogszerű, megfelelő módosítása nem csupán indokolt, de szükséges is.


A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

4.1. Módosítás

Az Alapszerződés II./1/3. pontjának eredeti szövege:


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő


Tarján Barna
egyéni vállalkozó
Vállalkozó



„II.1.

3. rész: legkésőbb 2018. december 31-ig a teljes fennmaradt mennyiség kivitelezése a fennmaradó helyszínekre.”

Az Alapszerződés II./1/3. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

II/1/3. rész: **Legkésőbb 2018. november 30. napjáig** a teljes fennmaradt mennyiség (3) kivitelezése a fennmaradó helyszínekre.

4.2 Módosítás

Az Alapszerződés III/3/3. pontjának eredeti szövege:

„III/3.

3.rész: *végyszámla: legkésőbb 2018. december 31-ig a teljes fennmaradt mennyiség kivitelezése a tervezett helyszínekre, a vállalkozási díj 30%-a.*”

Az Alapszerződés III./3/ 3. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

III/3/3. rész: végyszámla: **legkésőbb 2018. november 30. napjáig** a teljes fennmaradt mennyiség kivitelezése a tervezett helyszínekre, **a vállalkozási díj 30%-a.**

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Szerződő felek kijelentik, hogy Megrendelő a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személy, s hogy képviselőben nem korlátozott vezető tisztségviselője útján a jelen szerződést jogosult aláírni.

7. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

8. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 3 (három) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2018. február „22.”


.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő




.....
Tarján Barna
egyéni vállalkozó
Vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2018. február „22.”

.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság