

Szám BfNPI: 135-32 /2018  
Nyilvt.szám: 148...../2018

## Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (1. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

### Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.  
Levelezési cím: 8229 Csopak, Pf. 23.  
Képviselő: Puskás Zoltán, igazgató  
Adószám: 15325770-2-19  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

### Pisztráng Kör Egyesület

Székhely: 3517 Miskolc, Losonczy u. 64.  
Levelezési cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 7.  
Képviselő: Fűzfa Zoltán  
Adószám: 18428250-2-05  
Cégjegyzékszám: 05-02-0002489  
Bankszámlaszám (EUR): IBAN: HU57 5860 0269 1109 2021 0000 0000  
SWIFT kód: HUSTHUHB  
Számlavezető bank neve: DUNA TAKARÉK BANK Zrt.  
Számlavezető bank címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István út 121.  
mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek az **INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+** („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) projektben (a továbbiakban: projekt) vízi turisztikai élménykínálatok optimalizálásához kapcsolódó **Masterplan** elkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátására 2017. december 18. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 300-37/2017., nyilvántartási száma: 376/2017.]

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést – az Alapszerződés 7.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

### A módosítás indoka:

Szerződő Felek 2018. május 23-án Csopakon megtartott személyes egyeztetésük során áttekintették a Vállalkozó által elvégzett munka Alapszerződés szerinti teljesítését és megállapították, hogy az **INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+** projekt vezető partnere az Alapszerződésben meghatározott teljesítési határidőn túl, 2018. június 8. napjára tűzte ki a soron következő projekt koordinációs találkozót. Vállalkozó ennek keretében tudja csak teljesíteni az Alapszerződés 1.1. d) pontjában rögzített feladatát, amelynek értelmében a Vállalkozó feladata: a helyzet- és igényfelmérést, valamint az összeállított programjavaslat-csomagot is tartalmazó Masterplan (fejlesztési terv) bemutatása egy Projekt koordinációs találkozó keretében (projektpartnerek részvételével), a koordinációs találkozón a partnerek által tett észrevételek, kiegészítések alapján a vízi természetturisztikai kínálati csomag véglegesítése. Mindezek alapján az Alapszerződésben megállapított teljesítési határidő módosítása szükséges és indokolt.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:



#### 4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

##### 1.1. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:


„ 2.1.

*Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a Felek aláírásának napján lép hatályba és a feladatok végrehajtásáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig tartó határozott ideig tart, amely egyben a teljesítés határideje.*”

Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

- 2.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba és a feladatok végrehajtásáig, de legkésőbb **2018. június 30. napjáig** tartó határozott ideig tart, amely egyben a teljesítés határideje.
5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.
6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.
7. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
8. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2018. május <sup>25</sup> „.....”

  
.....  
**Puskás Zoltán**  
Igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

  
.....  
**PISZTRÁNG-KÖR EGYESÜLET**  
9200 Mosonmagyaróvár, Határőr út 7  
Adószám: 18428250-2-05  
**Fűzfa Zoltán**  
Bankkaszám: 58600269-11092021  
Pisztráng Kör Egyesület  
Vállalkozó



A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2018. május <sup>25</sup> „.....”  
  
.....  
**Veszelszki Márta**  
Gazdasági igazgatóhelyettes  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság